

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от «29» марта 2023 г. № ВМ-Пр-614

П А С П О Р Т регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Таранов А.А.	Заместитель начальника департамента по развитию		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,3170	0,3760	0,8120	1,9820	2,5610	-	-	Статистическая информация
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	0,4200	2017	0,0000	0,5800	5,3000	6,3000	13,6000	30,6136	40,1703	-	-	Статистическая информация

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	1,9200	1,9270	1,9330	1,9390	1,9450	1,9510	1,9570	1,9640	1,9700	1,9760	1,9820	1,9820
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	12,6000	13,4000	14,2000	15,0000	15,6000	16,0000	16,5000	16,9000	18,0000	19,1000	20,3000	30,6136

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг																
1.1	Создан и функционирует проектный офис на территории Томской области	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															информированность и иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>организаций; мероприятия по бенчмаркингу; орг анизация проведения процедур омологации медицинских услуг, в том числе в части проведения сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков (международная сертификация клиник, обучение медицинских менеджеров со знанием иностранных языков, подготовка медицинской документации на иностранных языках, страхование ответственности</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																врачей и т.д.); формирование комплекса услуг, обусловленных временным пребыванием пациентов (туризм, культурно-досуговые мероприятия, транспортное сопровождение, услуги гостиничного комплекса и т.д.) и возможное их «пакетирование»; содействие в решении вопросов миграционной политики	
1.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, с учетом мероприятий, указанных в федеральной Программе коммуникационных мероприятий. Нарастающий итог															и иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Томской области и включает в себя: - исследования рынка медицинских услуг, включая зарубежные; - проведение анализа потока пациентов; - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о медицинских организациях Томской области и доступных медицинских услугах;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках и иных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; - создание и развитие англоязычной коммуникационной среды	
1.3	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Разработанная Министерством здравоохранения Российской Федерации система мониторинга статистических данных медицинских	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.															организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, внедрена в медицинских организациях Томской области и позволяет вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями Томской области.	

7. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на создание и развитие на территории Томской области механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта отечественных медицинских услуг, тем самым способствуя созданию дополнительных источников финансирования отрасли, а также для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение».

За время реализации проекта, учитывая климато-географические особенности Томской области, планируется увеличить объем экспорта медицинских услуг в регионе не менее, чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом (до 1,2 млн. долларов США)

Указанную цель планируется решить за счет совершенствования механизмов экспорта медицинских услуг, что и является ключевой задачей регионального проекта.

Проект предполагает внедрение системы учета и мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, которая позволяет обеспечить ведение учета по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями Томской области.

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, включающая в себя:

- исследования рынка медицинских услуг, включая зарубежные;
- исследование направлений потока пациентов в разрезе профилей, видов медицинской помощи и контингента;
- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о медицинских организациях Томской области и доступных медицинских услугах;
- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках и иных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг;
- создание и развитие англоязычной коммуникационной среды.

Функционирует проектный офис, в задачи которого будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций; мероприятия по бенчмаркингу; организация проведения процедур омологации медицинских услуг, в том числе в части проведения сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков (международная сертификация клиник, обучение медицинских менеджеров со знанием иностранных языков, подготовка медицинской документации на иностранных языках, страхование ответственности врачей и т.д.); формирование комплекса услуг, обусловленных временным пребыванием пациентов (туризм, культурно-досуговые мероприятия, транспортное сопровождение, услуги гостиничного комплекса и т.д.) и возможное их «пакетирование»; содействие в решении вопросов миграционной политики.

Разработка стратегии и методических рекомендаций позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг.

В рамках стратегии предлагается определить:

- оценку перспектив глобального спроса в разрезе медицинских услуг и страновых рынков;
- внешние институциональные, торгово-политические и политические факторы развития российского экспорта медицинских услуг;
- конкурентный потенциал экспорта медицинских услуг российскими организациями;

- ограничения и барьеры для развития экспорта медицинских услуг;
- прогнозныe сценарии развития экспорта медицинских услуг;
- перспективные отраслевые и географические (страновые, региональные) направления развития экспорта медицинских услуг;
- приоритетные задачи по устранению избыточных барьеров для экспорта медицинских услуг;
- меры по настройке и повышению эффективности институтов, механизмов и инструментов поддержки экспорта медицинских услуг;
- меры по развитию и совершенствованию системы поддержки экспорта медицинских услуг;
- оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. "	01.01.2021	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Разработанная Министерством здравоохранения Российской Федерации система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, внедрена в медицинских организациях Томской области и позволяет вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями Томской области.	Нет	Система мониторинга
1.1.1	Контрольная точка "Проведено	-	01.02.2020	Взаимо	03	Бойков В.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2020	01	05	Бойков В.А.	Прочий тип документа Разработан проект распоряжения	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2021	03	06	Бойков В.А.	Прочий тип документа Лист согласования	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2021	05	04	Бойков В.А.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Таранов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет По системе мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	-	не требуется
1.2	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности"	01.01.2024	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.	Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня	Нет	Программа коммуникационных мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	иностранцев о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, с учетом мероприятий, указанных в федеральной Программе коммуникационных мероприятий"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		информированности иностранцев о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Томской области и включает в себя: - исследования рынка медицинских услуг, включая зарубежные; - проведение анализа потока пациентов; - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о медицинских организациях Томской области и доступных медицинских услугах; - участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках и иных мероприятиях, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; - создание и развитие англоязычной коммуникационной среды		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бойков В.А.	План участия в международных выставках	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2020	04	08	Бойков В.А.	Согласована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области на период 2019-2024 годов, с учетом мероприятий	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2020	05	10	Бойков В.А.	Распоряжение об утверждении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Таранов А.А.		-	не требуется
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.		-	не требуется
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории"	-	25.04.2022	17	19	Таранов А.А.		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Томской области"								
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области"	-	25.08.2022	18	13	Таранов А.А.		-	не требуется
1.2.11	Контрольная точка "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2022 год ", значение: 0.0000, Тысяча человеко-дней	-	20.12.2022	19	20	Таранов А.А.	Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2022 год	-	не требуется
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	13	21	Таранов А.А.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000,	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	22	Таранов А.А.	Прочий тип документа Программа	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ			контрольными точками отсутствует					
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	01.04.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.2.15	Контрольная точка "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2023	22	24	Таранов А.А.	Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2023 год	-	не требуется
1.2.16	Контрольная точка "Отчет о	-	25.08.2023	23	14	Таранов А.А.	Отчет О реализации	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ						программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2023 год		
1.2.17	Контрольная точка "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2023 год ", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	24	25	Таранов А.А.	Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2023 год	-	не требуется
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2023	14	09	Таранов А.А.	Прочий тип документа Письмо/ Отчет Департамента здравоохранения Томской области в Минздрав России	-	не требуется
1.2.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Справочная информация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа ", значение: 1.0000, Документ			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.20	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2024	02	06	Таранов А.А.	Прочий тип документа Программа	-	не требуется
1.2.21	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2024	03	07	Таранов А.А.	Прочий тип документа Программа	-	не требуется
1.2.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Программа	-	не требуется
1.2.23	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000,	-	01.10.2024	07	15	Таранов А.А.	Прочий тип документа Программа	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ								
1.2.24	Контрольная точка "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2024 год ", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, за 2024 год	-	не требуется
1.3	Результат "Создан и функционирует проектный офис на территории Томской области "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,	Нет	Документ о создании проектного офиса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>оказываемых на территории Томской области; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций; мероприятия по бенчмаркингу; организация проведения процедур омологации медицинских услуг, в том числе в части проведения сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков (международная сертификация клиник, обучение медицинских менеджеров со знанием иностранных языков, подготовка медицинской документации на</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							иностранных языках, страхование ответственности врачей и т.д.); формирование комплекса услуг, обусловленных временным пребыванием пациентов (туризм, культурно-досуговые мероприятия, транспортное сопровождение, услуги гостиничного комплекса и т.д.) и возможное их «пакетирование»; содействие в решении вопросов миграционной политики		
1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бойков В.А.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная"	-	01.06.2020	02	05	Бойков В.А.	Приказ о создании структуры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регистрация организации"								
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2020	03	08	Бойков В.А.	Положение о структурном подразделении и штатное расписание утверждены	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.11.2020	05	10	Бойков В.А.	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности проектного офиса	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2020 год"	-	20.12.2020	08	11	Бойков В.А.	Отчет	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2021 год", значение: 0.0000	-	20.12.2021	10	15	Таранов А.А.	Отчет О функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2021 год	-	не требуется
1.3.7	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области "	-	25.02.2022	11	16	Таранов А.А.		-	не требуется
1.3.8	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской	-	25.04.2022	15	17	Таранов А.А.		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области "								
1.3.9	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области "	-	25.06.2022	16	18	Таранов А.А.		-	не требуется
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области "	-	25.08.2022	17	19	Таранов А.А.		-	не требуется
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области "	-	25.10.2022	18	12	Таранов А.А.		-	не требуется
1.3.12	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2022 год", значение: 0.0000	-	20.12.2022	19	20	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2022 год	-	не требуется
1.3.13	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области ", значение: 1.0000, Документ	-	25.02.2023	12	21	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса	-	не требуется
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области ", значение: 1.0000,	-	25.04.2023	20	22	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2023 год	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ								
1.3.15	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области ", значение: 1.0000, Документ	-	25.06.2023	21	23	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2023 год	-	не требуется
1.3.16	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области ", значение: 1.0000, Документ	-	25.08.2023	22	24	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2023 год	-	не требуется
1.3.17	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области ", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2023	23	13	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2023 год	-	не требуется
1.3.18	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2023 год", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	24	14	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2023 год	-	не требуется
1.3.19	Контрольная точка "Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области за 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2024	13	09	Таранов А.А.	Отчет о функционировании проектного офиса на территории Томской области	-	не требуется
1.3.20	Контрольная точка "Принято	-	31.12.2024	Взаимо	04	Таранов А.А.	Прочий тип документа	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 1.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Решение		
1.3.21	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Таранов А.А.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.3.22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.23	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.3.24	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Лицензия	-	не требуется

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	10
Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	10
4	Участник регионального проекта	Милькевич М. Н.	Директор	Фидаров Р. О.	2
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Томской области, с учетом мероприятий, указанных в федеральной Программе коммуникационных мероприятий					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	10
6	Участник регионального проекта	Малахова С. В.	Директор	Фидаров Р. О.	5
Создан и функционирует проектный офис на территории Томской области					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	10
8	Участник регионального проекта	Малахова С. В.	Директор	Фидаров Р. О.	5

9	Участник регионального проекта	Милькевич М. Н.	Директор	Фидаров Р. О.	2
---	--------------------------------	-----------------	----------	---------------	---