

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 г. № ВМ-Пр-1846)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
Руководитель регионального проекта	Максимов М.В.	начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Майборода С.Р.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета стратегического и бюджетного планирования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	-	Единица	0,0000	-	-	25,0000	25,0000	26,0000	14,0000	14,0000	14,0000	-	-	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. С 2020 года муниципальным образованиям г.Томск, ЗАТО Северск, Верхнекетский	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																район и г.о.Стрежевой предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.	
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в г.Колпашево Колпашевского района Томской области, с.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Молчаново Молчановского района Томской области	приобретение) объекта недвижимого имущества
1.3	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	1,0000	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	Томской области предоставлена субсидия на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	Единица	0,0000	-	-	7,0000	5,0000	4,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	Во всех муниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке для	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. В г.Томске создан	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.	
1.5	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	-	Единица	85,0000	2019	-	85,0000	9,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения	Проведение массовых мероприятий
1.6	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	-	Единица	250,0000	2019	-	250,0000	61,0000	250,0000	250,0000	250,0000	250,0000	-	-	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															региона	
1.7	Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	Единица	10,0000	2019	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: http://www.depms.ru/ , сайта регионального центра тестирования: https://gto70.ru/ , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter	
1.8	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров	-	Человек в год	60,0000	2020	-	-	60,0000	60,0000	60,0000	-	-	-	-	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки															организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер- классы для инструкторов по спорту.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.9	Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области	-	Единица	30,0000	2019	-	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	-	-	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	Приобретение товаров, работ, услуг
1.10	В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	24,0000	2019	-	43,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-	В 2019 году муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение спортивного	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ. С 2020 года муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.	
1.1	Проведен	-	Едини	1,0000	2019	-	5,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	Проведение в 2019	Благоуст	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
1	капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений. Нарастающий итог		ца				000	000	000							году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района. Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципального объекта спорта:	ройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	стадиона "Геолог" с.Александровское Александровского района. Проведение в 2021 году капитального ремонта муниципального объекта спорта: стадион г.Асино.	
1.12	Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области	-	Единица	5,0000	2019	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.14	Разработка проектной документации на строительство спортивных объектов муниципальной собственности	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	Развитие спортивной инфраструктуры Томской области	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта	65 273,40	75 417,80	87 660,90	99 457,40	109 080,00	123 375,40	560 264,90
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	65 273,40	75 417,80	87 660,90	99 457,40	109 080,00	123 375,40	560 264,90
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	62 192,40	71 646,90	75 343,30	86 353,20	96 219,60	109 757,30	501 512,70
1.9.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	62 192,40	71 646,90	75 343,30	86 353,20	96 219,60	109 757,30	501 512,70
1.9.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	62 192,40	71 646,90	75 343,30	86 353,20	96 219,60	109 757,30	501 512,70
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	65 273,40	75 417,80	87 660,90	99 457,40	109 080,00	123 375,40	560 264,90
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Разработка проектной документации на строительство спортивных объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
1.10.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
1.10.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		242 788,70	217 617,69	316 914,90	234 414,24	172 314,10	197 086,70	1 381 136,33
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		242 788,70	217 617,69	316 914,90	234 414,24	172 314,10	197 086,70	1 381 136,33
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												

1.9.	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта	2 060,10	10 623,60	31 191,60	39 921,90	48 652,20	57 382,50	66 112,40	74 842,00	83 571,30	92 300,60	101 029,50	109 757,30
1.10.	Разработка проектной документации на строительство спортивных объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
ИТОГО:		2 060,10	12 434,40	40 334,10	92 904,40	108 445,60	117 175,90	125 905,80	134 635,40	143 364,70	152 094,00	170 902,90	179 630,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. С 2020 года муниципальным образованиям г.Томск, ЗАТО Северск, Верхнекетский район и г.о.Стрежевой предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение заключение соглашений с получателями субсидии	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	07	08	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет предоставление отчета в системе Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет предоставление отчетов получателями субсидии	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение заключение соглашений с получателями субсидии	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет Предоставление отчета о расходовании средств субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет предоставление отчета в системе Электронный бюджет	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ ,	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	07	14	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о"	-	15.10.2022	13	12	Максимов М.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 3 квартал 2022 года"								
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет .	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	25.12.2022	12	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2023	03	03	Максимов М.В.	Отчет Отчет	-	Справочно-информационная документация
1.1.23	Контрольная точка "С субъектами	-	01.03.2023	01	10	Максимов	Соглашение о	-	ЕГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"					М.В.	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		"Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	01	10	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.04.2023	06	09	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 1 кв. 2023 г.	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	18.07.2023	07	03	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 кв. 2023 г.	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2023	07	10	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансферов за 3 кв. 2023 г."						за 3 кв. 2023 г.		
1.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	10	08	Максимов М.В.	Отчет об оказании услуги	-	Справочно-информационная документация
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	03	03	Максимов М.В.	Приказ Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	Информационная система
1.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов**"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет .	-	-
1.1.34	Контрольная точка	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Максимов	Отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.	межбюджетных трансфертов		
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	01.01.2021	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в г.Колпашево Колпашевского района Томской области, с. Молчаново Молчановского района Томской области	Да	-
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.2.5	Контрольная точка "С субъектами	-	01.03.2021	Взаимо	Взаимо	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		
1.2.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.07.2021	14	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа АКТ	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Техническая готовность объектов спорта 100%	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Максимов М.В.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	01.06.2022	03	11	Ассонов Д.Ю.	Справка .	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Справка -	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	25.12.2022	08	11	Ассонов Д.Ю.	Акт .	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	25.12.2022	03	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт .	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3	Результат "В организации спортивной подготовки, в том	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Томской области предоставлена субсидия на	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею		
1.3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимов М.В.	Соглашение -	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение Заключение соглашения с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий поставку (установку) спортивным оборудованием и инвентарем	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии		
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Максимов М.В.	Соглашение Заключено соглашения с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря"	-	01.07.2022	01	05	Максимов М.В.	Справка -	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	-	15.07.2022	01	06	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2022 года", значение: 0.0000						предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2022 года		
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2022 года", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	05	06	Максимов М.В.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 3 квартал 2022 года	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	05	02	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	06	07	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 год", значение: 0.0000	-	25.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 год	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимов М.В.	Соглашение Заключено соглашение с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.17	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2023 года"	-	13.07.2023	01	06	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2023 года	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2022 года"	-	11.10.2023	01	04	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2022 года	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального	-	16.10.2023	01	02	Максимов М.В.	Отчет .	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023 года"								
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	01	05	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 год"	-	25.12.2023	02	02	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 год	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Соглашение Заключено соглашение с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.23	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2024 года	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет т об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	года"						технологического оборудования за 3 квартал 2023 года		
1.3.25	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.		-	-
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 год"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 год		
1.4	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Во всех муниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В г.Томске создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение заключены соглашения	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.4.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	04	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует			образований межбюджетных трансфертов		
1.4.4	Контрольная точка "Заключены контракты на закупку оборудования"	-	01.07.2022	05	09	Максимов М.В.	Справка -	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	08	09	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечено исполнение федерального бюджета в размере не менее 50%"	-	01.10.2022	07	06	Максимов М.В.	Справка -	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов",	-	25.12.2022	09	04	Максимов М.В.	Постановление Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица								
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Максимов М.В.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			образований межбюджетных трансфертов		
1.4.11	Контрольная точка "Заключены контракты на закупку оборудования"	-	16.06.2023	06	08	Максимов М.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на закупку оборудования	-	ЕИС Закупки
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2023 года"	-	18.07.2023	06	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2023 года	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечено исполнение федерального бюджета в размере не менее 50%"	-	16.10.2023	07	03	Максимов М.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	08	04	Максимов М.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трансфертов*		
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	06	03	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Проведены физкультурные и комплексные мероприятия для всех категорий и групп населения"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Максимов	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.			
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий Томской области на 2022 год		
1.5.8	Контрольная точка " Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000	-	25.01.2022	01	03	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.5.10	Контрольная точка " Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	14.12.2022	05	03	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2023 год	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Соглашение	-	14.02.2023	01	06	Максимов	Соглашение Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"					М.В.	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено		
1.5.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	05.04.2023	01	06	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за полугодие 2023 г"	-	13.07.2023	04	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Представлен	-	16.10.2023	04	03	Максимов	Отчет Представлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв.2023"					М.В.	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв.2023		
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2024 год	-	информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	Информационная система
1.5.20	Контрольная точка " Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	Информационная система
1.5.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за полугодие 2023 г"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за полугодие 2023 г		
1.5.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	Информационная система
1.5.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		спортивного резерва		
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.8	Контрольная точка " Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000, Единица	-	25.01.2022	01	03	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.6.10	Контрольная точка " Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	14.12.2022	05	03	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.04.2023	04	03	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено		
1.6.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 2 кв. 2023 г."	-	18.07.2023	04	01	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за 2 кв. 2023	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 3 кв. 2023 г"	-	16.10.2023	04	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 3 кв. 2023 г	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	28.12.2023	03	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа Календарный план официальных физкультурных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"						мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2023 год		
1.6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	04	01	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнованиях в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнованиях в системе подготовки спортивного резерва	-	информационная система
1.6.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	Информационная система
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие 2024"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие 2024	-	информационная система
1.6.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"			и отсутствует	и отсутствует		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.6.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.7	Результат "Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: http://www.depms.ru/ , сайта регионального центра тестирования: https://gto70.ru/ , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter		
1.7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни		
1.7.6	Контрольная точка " Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000, Единица	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.9	Контрольная точка " Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	14.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	16.02.2023	01	07	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	07.04.2023	01	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено		
1.7.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	12.07.2023	05	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв. 2023 г."	-	17.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв. 2023 г.	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	04	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни		
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		заключено		
1.7.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	Информационная система
1.7.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие	-	Информационная система
1.7.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.7.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.8	Результат "Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки"	01.01.2020	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер-классы для инструкторов по спорту.		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий организацию и проведение обучающих мероприятий, в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий организацию и проведение обучающих мероприятий, в которых приняли участие не менее 60 инструкторов по спорту, тренеров	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий организацию и проведение обучающих мероприятий, в которых приняли участие не менее 60 инструкторов по спорту, тренеров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9	Результат "Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	Да	-
1.9.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Максимов М.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области	-	-
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.9.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение .	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.9.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимов М.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 кв.2023"	-	18.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 кв.2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 кв.2023"	-	18.07.2023	06	03	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 кв.2023"	-	05.10.2023	09	03	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 кв.2023	-	-
1.9.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	03	03	Максимов М.В.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.9.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	02	02	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Информационная система
1.9.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	06	02	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение .	-	-
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.10	Результат "В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	<p>В 2019 году муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ.</p> <p>С 2020 года муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.</p>	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	09	11	Максимов М.В.	Постановление Постановление	-	-
1.10.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 кв. 2023 г."	-	10.07.2023	06	08	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 кв. 2023 г.	-	-
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 кв. 2023 г."	-	12.10.2023	07	04	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 кв. 2023 г.	-	-
1.10.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	04	04	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.10.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Информационная система
1.10.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	28.12.2023	05	02	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"						межбюджетных трансфертов		
1.10.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.10.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Информационная система
1.10.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.11	Результат "Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение в 2019 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района. Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципального объекта спорта: стадиона "Геолог" с.Александровское Александровского района. Проведение в 2021 году капитального ремонта	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципального объекта спорта: стадион г.Асино.		
1.11.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.11.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на выполнение капитального ремонта спортивных объектов	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Акт	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Утверждено"	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Максимов	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.	Утвержден закон об областном бюджете		
1.11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет об использовании субсидии	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ассонов Д.Ю.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией муниципального образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.11.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт	-	-
1.11.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт Капитальный ремонт завершен	-	-
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Отчет Муниципальное образование предоставило отчет об использовании субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.11.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.12	Результат "Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейной коробки - в п.Аэропорт Томского	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							района.		
1.12.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-
1.12.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Акт	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.12.4	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-
1.13	Результат "Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работы.		
1.13.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.13.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.13.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.13.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.13.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		
1.13.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.13.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.13.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.13.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2023	01	05	Максимов М.В.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.13.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	09	02	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Информационная система
1.13.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	02	02	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.2	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.03.2024	Взаимо	Взаимо	Максимов	Соглашение .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.			
1.13.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.14	Результат "Разработка проектной документации на строительство спортивных объектов муниципальной собственности"	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ассонов Д.Ю.	Развитие спортивной инфраструктуры Томской области	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	1 -	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	1 -	-	-
1.14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	1 -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.14.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	1 -	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	1 -	-	-
1.14.6	Контрольная точка "Утверждено"	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Шегарский муниципальный район	0,00	2017	-	93,2400	95,3000	95,3000	95,8000	96,0000	96,8000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Томская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	25,00	25,00	26,00	14,00	14,00	14,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	24,00	24,00	24,00	12,00	12,00	12,00	-	-
<i>город Томск</i>	Единица	0		-	16,00	16,00	16,00	6,00	6,00	6,00	-	-
<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0		-	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	-	-

<i>город Стрежевой</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

136

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>город Стрежевой</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Поставлены комплекты спортивного оборудования												

137

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	Единица	0		-	7,00	5,00	4,00	3,00	3,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	7,00	5,00	4,00	3,00	3,00	-	-	-
<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кривошеинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>город Кедровый</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Бакчарский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-

138

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Колташевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Каргасокский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>город Томск</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-

<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Парабельский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-

139

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>город Стрежевой</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	30	2019	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	30	2019	-	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	-	-
<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2019	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-

<i>Каргасокский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	-	-
<i>Колпашевский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-

141

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Кривошеинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												

<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>город Томск</i>	Единица	0	2019	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Парабельский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

143

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0	2019	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Колташевский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

<i>Кривошеинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	1	2019	-	5,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	1	2019	-	5,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Александровский муниципальный</i>	Единица	0	2019	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-

144

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>район</i>												
<i>Бакчарский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-
<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	-	40
2	Администратор регионального проекта	Майборода С. Р.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета стратегического и бюджетного планирования	Максимов М. В.	100
Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
4	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
5	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
7	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1

8	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
10	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
11	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
13	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1

15	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
----	--------------------------------	----------------	---	----------------	----

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
17	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40

Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
19	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
20	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
21	Участник регионального проекта	Севостьянов А. В.	Начальник Департамента информационной политики	Ильиных С. Е.	20

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
23	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
25	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
27	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
28	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений					

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
30	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
31	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
33	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
34	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Максимов М. В.	1
36	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
Разработка проектной документации на строительство спортивных объектов муниципальной собственности					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10