

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ
Томской области**

I. Общая информация о реализации государственных программ Томской области по итогам 2025 года

В 2025 году на территории Томской области реализовывалось 20 государственных программ Томской области (далее - государственная программа).

Фактический объем финансирования, направленный на реализацию 20 государственных программ, составил 157 083,1 млн. рублей, из которых:

- 67,7% - средства областного бюджета (106 412,4 млн. рублей),
- 9,9% - средства федерального бюджета (15 604,2 млн. рублей),
- 0,9% - средства местных бюджетов (1 364,3 млн. рублей),
- 21,2% - внебюджетные источники составили (33 241,9 млн. рублей),
- 0,3% - средства, поступающие напрямую получателям из федерального бюджета (460,3 млн. рублей).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2025 году

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год ¹ (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 ² (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	162 737 034,8	157 083 101,4	-5 653 933,4	96,5
1	Областной бюджет, всего	126 731 079,9	122 016 596,1	-4 714 483,8	96,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	110 654 083,6	106 412 442,0	-4 241 641,6	96,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	16 076 996,3	15 604 154,1	-472 842,2	97,1
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	461 819,2	460 254,8	-1 564,4	99,7
3	Местные бюджеты	1 266 787,4	1 364 308,4	97 521,0	107,7
4	Внебюджетные источники	34 277 348,3	33 241 942,1	-1 035 406,2	97,0

В 2025 году процент кассового исполнения при реализации государственных программ за счет всех источников финансирования составил 96,5%.

К основным причинам неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме относятся:

- 1) неисполнение обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам;

¹ Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.

² Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.

2) нарушение сроков подрядными организациями при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД). Низкое качество ПСД, что влияло на увеличение сроков прохождения государственной экспертизы;

3) отсутствие типовой проектно-сметной документации для неоднократного применения;

4) экономия бюджетных средств, сложившаяся на стадиях формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, в процессе осуществления закупок, по результатам осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрактов, при исполнении контрактов.

В общем объеме финансирования, направленного на реализацию государственных программ за отчетный финансовый год, 139 944,7 млн. рублей (89,1%) - финансирование структурных элементов государственной программы, 17 138,4 млн. рублей (10,9%) направлено на реализацию национальных проектов (таблица 2).

В 2024 году принят Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309, в котором определены национальные цели развития Российской Федерации на период с 2025 года до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее – Указ).

Правительство РФ для достижения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных Указом, скорректировало действующие и разработало новые национальные проекты при участии комиссий Государственного Совета Российской Федерации.

Томская область участвовала в реализации 12 новых национальных проектов. Самые крупные это «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» и «Семья». Они включают в себя капитальный ремонт и строительство поликлиник, школ, детских садов, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, поддержку многодетных семей и др.

На реализацию национальных проектов в 2025 году направлено 17 138,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 171,8 млн. рублей.

Наибольшая доля бюджетных средств направлена на финансирование реализации 3 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни» (42,4%), «Молодежь и дети» (32,2%), «Продолжительная и активная жизнь» (15,2%).

По остальным национальным проектам доля бюджетных средств следующая: «Семья» (5,1%), «Кадры» (2,5%), «Беспилотные авиационные системы» (2,0%), «Эффективная конкурентная экономика» (0,3%), «Туризм и гостеприимство» (0,2%), «Международная кооперация и экспорт» (0,1%), «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (0,04%), «Экологическое благополучие» (0,008%).

Информация о мероприятиях, реализованных в рамках национальных проектов на территории Томской области за отчетный финансовый год, представлена в разделе II настоящего Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области (далее - Доклад) в разрезе региональных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Томской области.

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2025 года, в рамках реализации соответствующих национальных проектов Томской области, представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию структурных элементов государственных программ Томской области в 2025 году

Таблица 2

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансир овано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	Итого по всем ГП	162 737 034,8	157 083 101,4	-5 653 933,4	96,5
1	Ведомственные проекты	15 960 213,6	13 545 183,8	-2 415 029,8	84,9
2	Комплексы процессных мероприятий	126 169 091,8	124 259 042,9	-1 910 048,6	98,5
3	Комплекс процессных мероприятий обеспечивающей подпрограммы	2 172 351,0	2 140 522,5	-31 828,5	98,5
4	Национальные проекты (НП), в том числе:	18 435 378,4*	17 138 352,2*	-1 297 026,2*	93,0
4.1	НП «Эффективная и конкурентная экономика»	49 123,2	49 123,2	0,0	100
4.2	НП «Международная кооперация и экспорт»	21 208,7	21 208,7	0,0	100
4.3	НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»	6 255,3	6 255,3	0,0	100
4.4	НП «Экологическое благополучие»	1 330,9	1 330,9	0,0	100
4.5	НП «Кадры»	430 491,9	430 466,7	-25,2	100
4.6	НП «Семья»	870 248,7	867 198,1	-3 050,6	99,6
4.7	НП «Беспилотные авиационные системы»	348 862,4	345 814,9	-3 047,5	99,1
4.8	НП «Инфраструктура для жизни», в том числе:	7 423 485,4	7 264 348,7	-159 136,7	97,9
4.8.1	<i>за счет средств из внебюджетных источников</i>	<i>193 233,3</i>	<i>193 233,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100</i>
4.9	НП «Туризм и гостеприимство»	28 738,7	27 819,0	-919,7	96,8
4.10	НП «Продолжительная и активная жизнь»	2 882 081,4	2 610 329,7	-271 751,7	90,6
4.11	НП «Молодежь и дети», в том числе:	6 373 551,8	5 514 457,0	-859 094,8	86,5
4.11.1	<i>за счет средств из внебюджетных источников</i>	<i>1 329 503,9</i>	<i>882 656,5</i>	<i>-446 847,4</i>	<i>66,4</i>

* - с учетом средств из внебюджетных источников

II. Характеристика реализации отдельных государственных программ по итогам 2025 года

1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

Цель ГП - улучшение инвестиционного климата и содействие укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области

1.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	364 295,8	323 580,2	-40 715,6	88,8
1	Областной бюджет, всего	194 806,5	190 620,5	-4 186,0	97,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	174 022,0	169 836,0	-4 186,0	97,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	20 784,5	20 784,5	0,0	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники (справочно)	169 489,3	132 959,7	-36 529,6	78,4

1.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	124,2	124,2*	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году						
2	Прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	7,8	33,09	424,2	Достигнут
3	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	103,8	118,6	114,3	Достигнут

*предварительные данные Федеральной службы государственной статистики, окончательные данные формируются в апреле т.г.

1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2025 года темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года по предварительным данным составил 124,2% и достиг целевого значения. В сравнении с прошлым годом отмечается снижение на 2,4 п. п. (факт 2024 года – 126,6%). Плановое значение показателя ежегодно определяется Комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции» и доводится до ответственного исполнителя информационным письмом.

Прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года составил 33,09%, что превышает плановое значение (7,8%) на 25,29 п.п. Показатель введен с 2025 года.

Темп роста внешнеторгового оборота Томской области за 2025 год составил 118,6%, что выше планового значения 2025 года на 14,8 п.п. и фактического значения 2024 года на 17,1 п.п. (план 2025 года – 103,8%, факт 2024 года – 101,5%).

Превышение плановых значений обусловлено значительным ростом экспорта продукции химической промышленности (элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные), минеральной продукции (топливно-

энергетический комплекс), а также восстановительный рост импортных поставок продукции химической промышленности из стран СНГ.

1.4. Основные результаты реализации государственной программы Подпрограмма (направление) «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2025 году составило 182 579,5 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» (далее – КПМ) рейтинговая позиция Томской области по распределению регионов по уровням инвестиционной привлекательности (рейтинг Эксперт РА) сохранилась в группе «С» (низкий уровень инвестиционной привлекательности), что соответствует плановому значению. В группу «С» среди субъектов Сибирского федерального округа также вошли Алтайский край, Иркутская и Кемеровская области, Республики Тыва, Хакасия, Бурятия.

В отчетном году 14-ти коммерческим организациям предоставлена субсидия в общей сумме 32 млн. рублей на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов (оснащение предприятий современным оборудованием, приобретение недвижимого имущества), включенных в реестр инвестиционных проектов (план – 15 единиц). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в отношении 3-х организаций (ООО «Компания Эскимос», ООО «Томфрезер», ООО «НПО Сибэлектромотор») проведен аудит по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки (план - 3 единицы);

2) предоставлена субсидия на возмещение части затрат 4-м коммерческим организациям, включенным в реестр инвестиционных проектов (план – 3 единицы):

– ООО «Посейдон» на приобретение коммерческой недвижимости для организации работы детского плавательного центра «Дельфинчик»;

– ООО «Инженер-Центр» на приобретение металлообрабатывающего, токарного, фрезерного станков;

– ООО «Неотехника» на приобретение аппарата с устройством подачи проволоки, дозирующего робота, аппарата конденсаторной приварки шпилек;

– ООО «МСТ» на приобретение вертикально-фрезерного станка с ЧПУ по металлу, станка электроэрозионного проволочно-вырезного;

3) охват пользователей инвестиционного портала Томской области в сети «Интернет» составил 74 451 единица (план – 71 000 единиц). Перевыполнение показателя на 3 451 единицу обусловлено активным продвижением Инвестиционного портала Томской области;

4) изготовлено 3 вида инфоматериалов (буклеты, флаеры, видеореклама) (план – 3 единицы);

5) АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» в рамках полученной субсидии на обеспечение деятельности оказана информационная,

аналитическая, консультационная, организационная поддержка 120 субъектам инвестиционной деятельности (физическим лицам/организациям) (план – 40 единиц).

Подпрограмма (направление) «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2025 году составило 37 274,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Развитие внешних связей Томской области» Департаментом международных и региональных связей Администрации Томской области проведено 21 мероприятие, направленное на формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области (план – 18 единиц). Перевыполнение показателя связано с новыми инициативами зарубежных и региональных партнеров.

В 2025 году Администрацией Томской области подписано 5 соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами (Республика Узбекистан, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Киргизская Республика) (план – 1 единица). Перевыполнение значения показателя обусловлено продуктивно проведенными деловыми переговорами по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, социально-культурной и др. сферах.

Количество международных мероприятий по продвижению товаров, работ, услуг предпринимательства за 2025 год составило 10 единиц (план 2025 года – 5 единиц). Перевыполнение значения показателя обусловлено сложившейся экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

По итогам реализации КПМ выполнены следующие результаты:

1) представители Администрации Томской области приняли участие в 5-ти презентационных, выставочных и иных мероприятиях за пределами Томской области (Российско-Индонезийское Совместное заседание комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству; заседание Генеральной Ассамблеи Ассоциации стран Северо-Восточной Азии и международная конференция городов-побратимов провинции Ляонин и др.) (план – 4 единицы);

2) проведены 12 мероприятий по обсуждению направлений сотрудничества: международные консультации в формате ВКС, вебинары томских предпринимателей с торговыми представителями Индонезии, Индии, Китая; организованы визиты иностранных делегаций КНР, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики Таджикистан и др. (план – 10 единиц);

3) проведены 2 мероприятия с привлечением зарубежных и российских специалистов: мастер-класс «Вопросы сертификации и регистрации товаров в Китае», тренинг в сфере внешнеэкономической деятельности об особенностях и инструментах анализа целевых рынков, методах продвижения продукции, современных логистических системах и элементах международной цепи поставок (план – 2 единицы);

4) проведены 2 мероприятия по поддержке соотечественников и продвижению русского языка и культуры (Международный литературный

фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир», онлайн семинары русского языка для учителей Монголии) (план – 2 единицы);

5) проведено 6 закупок на изготовление сувенирной продукции и информационно-презентационных материалов (план – 2 единицы). Перевыполнение показателя обусловлено сложившейся экономией на обеспечение деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области;

6) уплачен членский взнос в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» на операционную деятельность (план – 1 единица);

7) в целях переориентации сбыта на рынки опорных и дружественных стран, заинтересованных в развитии делового сотрудничества, созданием новых цепочек поставок продукции томских производителей 7 субъектов малого и среднего предпринимательства впервые заключили экспортные контракты при поддержке Центра поддержки экспорта (план – 5 единиц). Перевыполнение планового показателя связано с привлечением иностранных покупателей через аккредитованный маркетплейс для международной торговли и активным продвижением услуг Центра поддержки экспорта.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»					
1	РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области»	21 208,7	21 208,7	0,0	100,0
	Итого по НП:	21 208,7	21 208,7	0,0	100,0

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 21 208,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 20 784,5 тыс. рублей.

Актуализированы Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта и внешних связей Томской области до 2030 года региональная программа «Развитие экспорта в Томской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. распоряжениями Администрации Томской области от 16.01.2024 № 17-ра, от 26.06.2025 № 441-ра соответственно).

При содействии Центра поддержки экспорта Томской области 25 томских компаний заключили 32 экспортных контракта, из них 8 компаний вышли на экспорт впервые.

Организовано участие томских компаний в 22 международных выставках и ярмарках в России и за рубежом (Китай, Беларусь, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан).

Проведено 9 бизнес-миссий в Индонезии, Узбекистане, Малайзии, Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Индии.

Организовано 4 реверсных бизнес-миссии иностранных покупателей из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Китая, Монголия, Кыргызстана и Армении.

10 компаний (производители продуктов питания, сувенирной продукции, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения) размещены на международной электронной площадке Supl.biz.

27 компаний стали обладателями сертификата «Сделано в России» и вошли в Программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России».

2. ГП «Научно-технологическое развитие Томской области»

Цели ГП – Развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования.

- Увеличение к 2030 году доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) в 1,5 раза (к уровню 2023 года).

- Обеспечение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей более 50% к 2030 году.

2.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 911 089,9	1 461 032,3	-450 057,6	76,5
1	Областной бюджет, всего	551 736,0	548 525,8	-3 210,2	99,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	551 736,0	548 525,8	-3 210,2	99,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	29 850,0	29 850,0	0,0	100
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0

4	Внебюджетные источники	1 329 503,9	882 656,5	-446 847,4	66,4
---	------------------------	-------------	-----------	------------	------

2.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	%	23,1	23,1*	100	Достигнут
2	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	%	50,0	51,9*	103,8	Достигнут
3	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	%	26,0	26,0*	100	Достигнут
4	Удельный вес занятых исследованиями и разработками в общей численности занятого населения населения Томской области	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	%	0,9	0,9*	100	Достигнут
5	Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	%	3,3	3,3*	100	Достигнут
6	Доля внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников в	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной	%	2,1	2,1*	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущих ценах в процентах к ВРП	деятельности Томской области					
7	Обеспеченность объектами научно-исследовательской инфраструктуры в Томской области на 10 исследователей	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	ед./10 чел.	0,044	0,044*	100	Достигнут
8	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	тыс. руб./чел.	5 472,3	5 472,3*	100	Достигнут

*предварительная оценка Федеральной службы государственной статистики, окончательные данные формируются в августе т.г.

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте за 2025 год составляет 23,1% (план- 23,1%), в сравнении с прошлым годом достигнутое значение показателя увеличилось на 0,5 п.п. (факт 2024 – 22,6%). На увеличение значения показателя в 2025 году повлияло развитие инновационной инфраструктуры, поддержка научно-исследовательской деятельности, развитие кадрового потенциала.

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей и удельный вес занятых исследованиями и разработками в общей численности занятого населения Томской области сохранились на уровне 2024 года и составили 51,9% и 0,9% соответственно.

Доля внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах к валовому региональному продукту составил 2,1% (план 2025 – 2,1%), в сравнении с 2024 годом достигнутое значение показателя увеличилось на 0,01 п.п. (факт 2024 – 2,09%). Увеличение обусловлено стабильным ростом объема валового регионального продукта и высокими темпами роста внутренних затрат на исследования и разработки.

По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики в 2025 году удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций составил 26,0% и удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил 3,3%, что соответствует

плановым значениям, в сравнении с 2024 годом достигнутые значения показателей увеличились на 0,1 п.п. (факт 2024 – 25,9% и 3,2% соответственно).

Обеспеченность объектами научно-исследовательской инфраструктуры в Томской области на 10 исследователей сохраняется в 2025 году на уровне 2024 года и составляет 0,044 ед./10 человек (план - 0,044 ед./10 человек).

Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) в 2025 году составила 5 472,3 тыс. руб./чел. увеличение фактического значения в сравнении с 2024 годом на 71 тыс. руб./чел. (факт 2024 – 5 401,3 тыс. руб./чел.).

Увеличение показателей обусловлено созданием благоприятной среды для генерации и внедрения новых идей, поощрение творческого подхода к решению задач, а также обновлением лабораторного оборудования, внедрением современных технологий, созданием комфортных условий для работы.

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Новые кадры для научно-технологического развития региона»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 91 323,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Содействие академической, технологической и предпринимательской карьере» доля выпускников аспирантуры, защитивших кандидатскую диссертацию в год окончания обучения составила 26,5% (план – 26,5%).

В мероприятиях, направленных на научную, научно-технологическую и инновационную деятельность Томской области, приняло участие 2 593 человека (план – 1500 человек). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в рамках фестиваля студенческого технологического предпринимательства приняло участие 19 команд лучших студенческих стартапов (план – 19 единиц);

2) в 4-х муниципальных образованиях Томской области (Асиновский, Бакcharский, Шегарский районы и г. Северск) для молодежи проведены образовательные семинары о направлениях в сфере науки и инноваций в высших учебных заведениях, количество участников составило 1 009 человек (план – 500 человек);

3) в рамках Фестиваля науки приняло участие 1 170 человек (план – 500 человек);

4) проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки (план – 1 единица);

5) в рамках конкурса проектов молодых ученых приняло участие 78 человек в возрасте до 40 лет (план – 55 человек);

6) осуществлена выплата именной стипендии Администрации Томской области 20-ти аспирантам Томской области (план – 20 человек).

В рамках реализации КПМ «Создание условий для сохранения и развития научно - исследовательских кадров» доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава составила 26,5% (план – 26,5%).

Доля публикаций томских исследователей в научных изданиях, входящих в Ядро базы данных Российского индекса научного цитирования, составила 27,5% (план – 27,5%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 8 высших образовательных учреждений (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации», ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и др.) получили финансовую поддержку в форме субсидии на реализацию 18 научных проектов-победителей («Исследование закономерностей управления эффектом памяти формы биodeградируемых пьезополимерных биомедицинских изделий на основе скрученных электроформованных волокнистых нитей (№ 25-13-20055)», «Галектины как модуляторы опухолевой прогрессии при раке толстой кишки: поиск молекулярных мишеней противоопухолевой терапии», «Исследование и прогнозирование свойств биосовместимых керамических материалов для костной имплантации на основе гидроксипатита, армированного многостенными углеродными нанотрубками (25-23-20233)», «Физико – технологические основы синтеза гибридных структур с квантовыми точками и микрорезонаторами для солнечных элементов (25-12-20004)» и др.) (план – 18 проектов);

2) в рамках проведения мероприятия по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области премии Администрации Томской области в номинациях «Профессор года» и «Студент года» получили 284 человека (план – 290 человек). Недостижение планового значения обусловлено снижением количества участников в конкурсах.

Подпрограмма (направление) «Формирование единого пространства для эффективного использования научно-технологического потенциала региона и поддержки субъектов технологического предпринимательства»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 89 432,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Формирование среды и инфраструктуры для развития субъектов наукоемкого предпринимательства» по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики уровень инновационной активности организаций составил 16,4% (план – 16,4%).

Затраты на инновационную деятельность организаций составили 37,8 млрд рублей (план – 37,8 млрд рублей).

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших инновационную деятельность в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий составил 13% (план – 13%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) уплачен членский взнос в Межрегиональной ассоциации инновационных регионов России на операционную деятельность (план – 1 единица);

2) в выставочно - ярмарочных мероприятиях по продвижению инновационных компаний и продукции Томской области (XII Международный

форум технологического развития «Технопром-2025» в г. Новосибирске, Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в г. Екатеринбурге, Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2025» в г. Москве и др.) приняли участие 32 инновационные технологические компании Томской области (ООО «Лорге медикал», ООО «Неомед», ООО «Солагифт», ООО «Топмедиа», ООО «Технологии машинного зрения», ООО «НПК «Томиндуктор», ООО «Сибирская машиностроительная компания», ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ФГБОУ ВО СибГМУ, ФГАУ ВО ТУСУР и др.) (план – 14 единиц). Перевыполнение значение показателя обусловлено увеличением площади, выделенной на размещение выставочных образцов;

3) Союзом «Торгово-промышленная палата Томской области» на площадке коворкинг-пространства «Точка кипения» проведено 437 коммуникативных мероприятия для региональных сообществ в сфере инновационного и научно-технологического развития (план – 350 единиц). В проведенных мероприятиях приняли участие представители 53-х организаций Томской области (план – 20 единиц). Данные мероприятия направлены на развитие технологической инициативы в регионе;

4) в рамках акселерационной программы проведено 8 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и компаний в инновационную деятельность (Навигатор инноватора, воркшоп, мастер-классы, деловая игра, лекции, практические консультации, питчинг проектов, закрытие и подведение итогов) (план – 8 единиц);

5) АНО «Центр инжиниринга и инноваций» оказано 170 консультационных услуг физическим и юридическим лицам по вопросам ведения инновационной деятельности и проведения патентных исследований (план – 145 единиц);

6) в рамках проведенных мероприятий («Бизнес-лагерь», «Мастермайнд», «Инвестиционная питч-сессия», «Startup Village 2025») приняли участие 32 стартапа (план – 30 единицы).

В рамках реализации КПМ «Развитие инновационного территориального кластера «Smart TechNologies Tomsk» объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие Кластера, составил 3,5 млрд рублей (план – 3,5 млрд рублей).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в результате оказанных инженерно-консультационных и инжиниринговых услуг создано 9 новых инновационных продуктов (высокоэффективная универсальная нанобиоцидная добавка с антимикробным действием для модификации бумаги; программное обеспечение для электронной библиотеки с автоматизацией поиска и загрузки научных публикаций; роликовый вибромассажер; наборы инструментов для установки эндопротезов межфаланговых и пястно-фаланговых суставов и др.) (план – 3 единицы);

2) проведено 8 мероприятий по продвижению и брендингованию продукции инновационных компаний: МикроЭлектроника-2025, Саммит Пром ИТ, «Химия-2025», «Роботап Россия 2025», «Город ИТ», «Архипелаг 2025», бизнес встречи с корпорациями (план – 8 единицы).

В рамках реализации КПМ «Создание условий для генерации и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» коэффициент изобретательской активности составил 3,25 единиц (план – 3,25 единиц).

По итогам реализации КПМ инновационным компаниям Томской области предоставлено 43 комплексные услуги (скоринг, маркетинговые услуги, услуги по содействию в регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подача заявки на регистрацию патента и товарного знака и пр.) (план – 25 единиц). Получено 2 патента («Биполярный компактный электрохирургический коагулятор (аппарат)» ООО «ЛОРГЕ медикал», «Комплексное органоминеральное удобрение с полезной микрофлорой» ООО «Микрофлор») и зарегистрировано в Роспатенте 3 товарных знака («КАМАТИХ», «MilloLinen, «Эльсад»).

Подпрограмма (направление) «Научно-технологическое и кадровое обеспечение приоритетных отраслевых специализаций экономики, включая промышленные кластеры Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 27 393,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Научно-технологическое обеспечение приоритетных отраслевых специализаций экономики» в международных, общероссийских и региональных мероприятиях приняли участие 2 049 человек (план – 1 550 человек).

По итогам реализации КПМ в рамках форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей «U-NOVUS» проведено 35 мероприятий (выставка, форсайт-сессии, мастер-классы, конкурсы, лаборатории и др.) (план – 10 единиц).

В рамках реализации ВП «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске» доля объектов инженерной инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для создания кампуса в г. Томске составил 41% (план – 41%).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

- 1) разработана проектно-сметная документация на строительство объектов кампуса и направлена в госэкспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза России», плановый срок получения положительного заключения госэкспертизы 30.04.2026 (план – 1 единица);
- 2) к границам земельного участка подведены 4 инженерные сети (электроснабжение, газоснабжение, ливневая канализация, сети связи), обеспечивающие наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске (план – 4 единицы).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Молодежь и дети»					

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
1	РП «Создание сети современных кампусов в г. Томске»	1 329 503,9*	882 656,5*	-446 847,4*	66,4
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
2	РП «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих»	342 112,9	339 065,4	3 047,5	99,1
Итого по НП:		1 671 616,8	1 221 721,9	-449 894,9	73,1

*внебюджетные источники

Национальный проект «Молодежь и дети»

Региональный проект «Создание сети современных кампусов в г. Томске»

Финансирование регионального проекта за счет внебюджетных средств в 2025 году составило 882 656,5 тыс. рублей.

Получены отчеты по выполненным дополнительным инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-геофизическим изысканиям для строительства объектов кампуса.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

Региональный проект «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих»

Финансирование регионального проекта за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 339 065,4 тыс. рублей.

Финансирование направлено на обеспечение деятельности АНО «НПЦ БАС ТО».

По итогам реализации регионального проекта достигнуты следующие результаты:

- 1) проведены летные испытания БАС «Сова 20», «Полкан М1, проекта большого коптера БК-1;
- 2) поданы заявки на сертификацию двух образцов БАС «Сова 20» и «Полкан М1»;
- 3) обучено 50 человек по программе профессионального обучения «Оператор БАС»;
- 4) продолжена разработка БАС «Сова», «Шмель», разработка большой версии БАС «Полкан»;
- 5) АНО «НПЦ БАС ТО» разработан электродвигатель для больших БВС с максимальной тягой до 200 кг.

3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	439 961,6	464 279,4	24 317,8	105,5
1	Областной бюджет, всего	410 694,1	405 398,7	-5 295,4	98,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	304 841,1	299 545,7	-5 295,4	98,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	105 853,0	105 853,0	0,00	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0
3	Местные бюджеты	9 267,5	10 312,4	1 044,9	111,3
4	Внебюджетные источники	20 000,0	48 568,3	28 568,3	242,8

3.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	36,1	40,5	112,2	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прирост ВРП в сопоставимых ценах	Департамент экономики Администрации Томской области	%	0,1	0,1*	100	Достигнут
3	Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году)	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	121,7	125,2	102,9	Достигнут
4	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, миллион	Департамент экономики Администрации Томской области	миллион штук	0,3	0,3508	116,9	Достигнут

*предварительная оценка Департамента экономики Администрации Томской области

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых в Томской области в 2025 году составила 40,5% (факт 2024 года – 38,0%) при плане 36,1%. Превышение планового показателя на 4,4 п.п обусловлено ростом численности самозанятых граждан.

По предварительной оценке Департамента экономики Администрации Томской области прирост ВРП в сопоставимых ценах достиг своего планового значения и составил 0,1% (план - 0,1%).

Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) составил 125,2% (план – 121,7%). Несмотря на серьезные вызовы: снижение спроса на продукцию, недоступность финансирования (высокая ключевая ставка ЦБ), дефицит оборотных средств, проблемы с платежеспособностью контрагентов, высокую налоговую нагрузку отмечается положительная динамика промышленного производства в обрабатывающих отраслях. Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 100,7%. В результате Томская область вышла на 2 место в Сибирском федеральном округе по данному показателю, уступив Омской области. Прогресс зафиксирован в отдельных сегментах обрабатывающей промышленности: производство электрического оборудования (125,7%), машин и оборудования (112,9%), металлургического производства (109,1%), электронных изделий (101,9%).

В целом позитивная динамика по отраслям указывает на гибкость региональной промышленности и ее способность адаптироваться к сложным макроэкономическим условиям.

Количество туристических поездок по территории Томской области в 2025 году составило 350,8 тыс. единиц (план – 300 тыс. единиц). Превышение планового показателя обусловлено повышением туристической привлекательности региона, что стало возможным благодаря активной работе по продвижению туристических предложений, модернизации существующей и созданием новой туристической инфраструктуры в районах области. Данный показатель введен с 2025 года.

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 134 256,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»* количество участников, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП), принявших участие в мероприятиях, составило 541 человек при плановом значении 367 человек. Перевыполнение плана на 47,4% обусловлено активным проведением Центром «Мой бизнес» обучающих мероприятий по старту и началу ведения бизнеса: семинары по составлению бизнес-плана, по системам налогообложения и налоговой отчетности, по основным компетенциям предпринимательства.

По итогам реализации КПМ:

1) проведено 3 межмуниципальных форума в Асиновском, Кожевниковском и Парабельском районах Томской области, в которых приняли участие предприниматели и физические лица из районов Томской области, готовые начать предпринимательскую деятельность;

2) проведены 3 стажировки для 17 представителей субъектов МСП по повышению предпринимательских, управленческих и профессиональных компетенций через ознакомление с успешными практиками организации бизнеса в Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск - 6 участников, г. Красноярск - 5 участников, г. Кемерово – 6 участников).

В рамках реализации КПМ *«Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»* проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, достигло значения 2055 единиц при плановом значении показателя 2042 единицы.

По итогам реализации КПМ в 2025 году Союзом «Торгово-промышленная палата Томской области» проведены мероприятия:

1) серия бизнес - конференций на промышленных предприятиях Новосибирской области и посещение международной промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь»;

2) онлайн «Биржа субконтрактов и инжиниринга» для субъектов МСП Томской области;

3) серия бизнес-конференций на производственных предприятиях Челябинской области г. Магнитогорск;

4) по участию субъектов МСП Томской области в Международном торгово-промышленном конгрессе «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025», проходящего в «Экспоцентре» в рамках деловой программы выставки «Металлообработка-2025» и посещение выставки «Металлообработка-2025»;

5) по участию субъектов МСП Томской области в общероссийской бирже субконтрактов и инжиниринга в рамках Международного торгово-промышленного конгресса «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025», в коллективной экспозиции выставки предприятий членов Союза «Торгово-промышленной палаты Томской области», которая прошла в рамках Агрономического форума «День поля — 2025»;

6) по презентации оборудования томской компании ООО «НПП «ЭЛСИТ» для крупнейших заказчиков России.

В рамках реализации КПМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» доля муниципальных образований, утвердивших муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства от общего количества муниципальных образований по итогам 2025 года составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации КПМ:

1) 1 417 субъектов МСП воспользовались услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства (план – 1 162 единицы);

2) 55 субъектов МСП - получили имущественную поддержку (льготная аренда нежилых помещений) (план – 47 единиц);

3) 9 субъектам МСП г. Стрежевого и ЗАТО Северск получили льготные микрозаймы на сумму 7,95 млн. рублей (план – 8 единиц).

4) в рамках 19 муниципальных программ поддержки субъектов МСП оказана поддержка начинающим субъектам МСП на создание и развитие собственного бизнеса, компенсацию затрат на регистрацию товарных знаков, компенсацию затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок, возмещение части затрат на производство хлебобулочных и мучных изделий и потребления электроэнергии (план – 16 единиц).

В рамках реализации КПМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году, составил 220,78% (план - 175,2%). Положительная динамика темпа роста показателя связана с федеральными и региональными мерами поддержки туристической отрасли, спросом населения на услуги внутреннего туризма.

По итогам реализации КПМ:

1) в 8 муниципальных образованиях реализованы 9 инфраструктурных проектов в целях улучшения оказания туристических услуг (план – 9 единиц):

– обустройство зон отдыха в Молчановском, Парабельском и Кожевниковском районах;

– благоустройство городского пляжа «Семейкин остров» в г. Томске;

– установка и модернизации санитарных узлов на пути следования туристических маршрутов в Первомайском районе и г. Стрежевой;

– созданы новые маршруты и эко-тропы в Колпашевском и Томском районах;

- установлены знаки туристской навигации в Молчановском районе;
- обеспечена доступность музейных экспозиций для лиц с нарушением слуха в г. Томске;

2) поддержано 15 проектов по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма. Экскурсии посетили 2 349 участников (2 117 школьников, 69 студентов, 40 людей старшего поколения, 123 сопровождающих);

3) организованы образовательные мероприятия с привлечением федеральных и региональных экспертов:

- курсы повышения квалификации на оказание услуг для специалистов индустрии гостеприимства Томской области «Новые подходы к деятельности средств размещения» (40 человек);

- сессия в сфере развития внутреннего и въездного туризма Томской области «Муниципальный туристический стандарт» для государственных и муниципальных управленцев в сфере туризма, а также представителей сферы туризма и гостеприимства в муниципальных образованиях Томской области (36 человек);

4) проведено 4 заседания аттестационной комиссии и обеспечено прохождение оценочных процедур в рамках оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По результатам квалификационных экзаменов аттестовано 10 заявителей: 9 экскурсоводов и 1 гид-переводчик (немецкий язык);

5) организовано участие в международном туристическом форуме «Путешествуй!» (г. Москва) и в форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» (г. Новосибирск). В форуме приняли участие представители туристической индустрии России и иностранных государств;

6) проведено 16 мероприятий (план – 11), которые посетило 906 человек (план – 230 человек):

- проведен информационный тур для туристического сообщества, направленный на знакомство с промышленностью области;

- настроена и размещена таргетированная реклама в социальной сети;

- изготовлена сувенирная продукция и фотоматериалы;

- проведены бесплатные экскурсии для жителей региона, приуроченные к празднованию Дня туризма;

- проведен конкурс «Новогодние каникулы в Томской области», направленный на развитие местной туристической индустрии и предпринимательства. Результатом конкурса стало создание каталога, содержащего предложения для проведения новогодних праздников, включая гастрономические рекомендации, список мест и идеи для приобретения сувениров.

В рамках реализации ВП «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области, составило 317,769 тыс. человек (план – 241,0 тыс. человек). Положительная динамика темпа роста показателя связана с тем, что рынок услуг размещения стал более организованным. Новые правила правового регулирования и обязательная регистрация в едином государственном реестре позволили систематизировать учёт объектов. В результате, рынок стал прозрачнее, больше

компаний начали подавать отчетность в Росстат, и это привело к увеличению числа гостей в гостиницах региона.

По итогам реализации ВП:

1) предоставлена компенсация транспортных расходов двум региональным туроператорам за реализованные туры (433 туриста), в том числе по Национальному туристическому маршруту «Томск – сердце Сибири!» (103 туриста);

2) поддержан проект по обустройству базы отдыха «Синий Утес» (приобретены купольные гриль-беседки).

Подпрограмма (направление) «Развитие промышленности в Томской области»

Финансирование подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2025 году составило 192 526,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» достигнуты следующие значения показателей:

– «количество оказанных мер поддержки, предоставленных субъектам промышленности» составило 7 единиц (план – 5 единиц). Перевыполнение обусловлено превышением запланированного объема выданных займов НО «Фонд развития промышленности» Томской области и участием Томской области в двух выставках в сфере промышленности;

– «количество промышленных кластеров, включенных в реестр Минпромторга России», составило 3 единицы (план - 2 единицы). Перевыполнение обусловлено тем, что на территории Томской области ведутся работы по созданию российского промышленного кластера беспилотных технологий.

По итогам реализации ВП:

1) предоставлена финансовая поддержка в форме займа четырем промышленным предприятиям:

– на пополнение оборотных средств ООО «Томские мебельные фасады», ООО «КИТ», АО «НПФ «Микран»;

– на реализацию инвестиционного проекта - ООО «Интерглас» (план – 3 единицы);

2) актуализирован каталог томской промышленной продукции, в котором размещена информация о продукции 57 региональных промышленных предприятий (план – 1 единица);

3) принято участие в двух выставках в сфере промышленности – (план – 1 единица):

– принято участие делегации Томской области в выставочной экспозиции промышленных предприятий АО «НПФ «Микран», АО «НИИПП», «ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Авангард Пластик», ООО ТПМК «СП-Энерго», ООО «СМК», ООО «Лифорс», ТУСУР на международной выставке «ИННОПРОМ Беларусь» в г. Минске;

– организована форум-выставка «Выбирай свое. Сделано в Томской области», участниками которой стали более 20 предприятий, в том числе такие промышленные предприятия как АО «НИИПП», ООО «Лифорс», ООО «Манотомь», ООО «Сибирская светотехническая компания» и другие;

4) создано три промышленных кластера: «Лес, переработка и лесохимия», «Цветные и редкоземельные металлы» и «Электроники и беспилотных технологий на территории Томской области», что привело к более эффективному взаимодействию между промышленными предприятиями и научными учреждениями, а также стимулирует развитие промышленного производства в ключевых секторах экономики региона.

В рамках реализации ВП «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии» количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом), составило 7 единиц (план – 7 единиц).

По итогам мероприятия по возмещению части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования:

- объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 479,8 млн. рублей (план - 36,3 млн. рублей);

- объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 5 098,1 млн. рублей (план – 161,7 млн. рублей);

- увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 393,2 млн. рублей (план - 18,9 млн. рублей).

По итогам реализации мероприятия по докапитализации Регионального фонда развития промышленности:

- объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 242,9 млн. рублей (план - 81,4 млн. рублей);

- объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 4 832,4 млн. рублей (план - 155,2 млн. рублей);

- увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 159,3 млн. рублей (план - 64,7 млн. рублей).

Основными факторами перевыполнения фактических значений показателей мероприятий являются:

- реализация инвестиционных проектов: ООО «ТИЗ», ООО «ТЗРО, ООО «МК-Полимер», ООО «НПК ТЭТА, ООО «Интергласс»;
- техническое перевооружение предприятий для производства новой импортозамещающей продукции;
- реконструкция и модернизация производственных процессов.

В рамках реализации ВП «Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса» доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта составила 38,5% (план – 16%). Перевыполнение показателя обусловлено тем, что все выделенные средства на поддержку промышленных предприятий были направлены на предоставление льготных займов.

По итогам реализации ВП:

1) объем привлеченных средств частных инвесторов для реализации проектов составил 35 300,15 тыс. рублей;

2) предоставлена финансовая поддержка в форме займа на реализацию инвестиционных проектов промышленным предприятиям: ООО «ТМФ» - проект «Завод по производству мебельных плит», ООО «Гласмар»- проект «Увеличение масштабов производства закаленного стекла и светопрозрачных конструкций», ООО «Интергласс» - проект «Увеличение объема выработки стекломассы» (план – 2 единицы);

3) предоставлена финансовая поддержка АО «НПФ «Микран» на реализацию инвестиционного проекта «Увеличение выпуска изделий телекоммуникационного, измерительного оборудования, СВЧ-электроники и модулей» (план – 1 единица).

Размер инвестиций АО «НПФ «Микран» в рамках проекта в основной капитал составил 13 268,17 тыс. рублей (план - 10 000 тыс. рублей), объем отгруженных товаров собственного производства, по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в рамках инвестиционного проекта составил - 78 564,12 тыс. рублей (план – 10 000 тыс. рублей).

Подпрограмма (направление) «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Финансирование подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2025 году составило 7 547,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» уровень достижения целевых показателей государственных программ Томской области, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Томской области составил 88% (план – 85%). Из 67 показателей цели государственных программ Томской области достигнуто 59 показателей.

По итогам реализации КПМ:

1) заключен государственный контракт с АО «Производственная фирма «СКБ Контур»» на предоставление права доступа к информационному ресурсу «КОНТУР-ФОКУС»;

2) заключен государственный контракт с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области на оказание услуг по предоставлению статистической информации Администрации Томской области;

3) начата работа по актуализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. Заключен государственный контракт от 26.08.2025 № 01652000037250000610001;

4) принято участие в IV Сибирском форуме по промышленному туризму. Мероприятие собрало на одной площадке порядка 200 участников - представителей бизнеса, промышленности, органов власти, образовательных организаций и туристского сообщества.

Подпрограмма (направление) «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

Финансирование подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2025 году составило 1 716,6 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план – 95%).

Положительная оценка сложилась за счет реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и прозрачности процедур лицензирования: возможность подачи документов заявителем посредством обращения в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; сокращение продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги и др.

По итогам реализации КПМ:

– проведены 202 контрольных мероприятия по выявлению фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, что привело к двум отказам в переоформлении лицензий: 1 отказ в переоформлении лицензий на медицинскую деятельность и 1 отказ в переоформлении на фармацевтическую деятельность.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»					
1	РП «Малое и среднее предпринимательство и	23 280,3	23 280,3	0,0	100

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)»				
2	РП «Производительность труда»	25 842,9	25 842,9	0,0	100
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»					
1	РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	28 738,7	27 819,0	-919,7	96,8
	Итого по НП:	77 861,9	76 942,2	-919,7	98,8

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)»

Финансирование мероприятий по поддержке МСП в рамках регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 23 280,30 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 10 343,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» проведены:

– обучающие программы «Азбука предпринимательства», «Бизнес как спорт», «Мама - предприниматель», «Значимый бизнес», «Основы предпринимательства», «СВОй бизнес», «Серебряный старт», обучающие курсы «Оказание первой помощи», «Нейросети с нуля на практике», «Маркетинговые концепции и практики»;

– организованы и проведены 3 мастер-класса, 5 бизнес-тренингов, 43 семинара, форум ко дню Российского предпринимателя, форум социальных предпринимателей, фестиваль ко дню защиты детей, гастрономический фестиваль «Жимолость», фестиваль «Вокруг спорта», фестиваль «Праздник топора», фестиваль еды и впечатлений «Есть Фест», фестиваль «Золотая осень», фестиваль «Мой бизнес», форум – выставка «Выбирай своё. Сделано в Томской области», итоговый форум «Мой бизнес 2025», форум «Мой добрый бизнес», выставки «Vee-together» и «Петерфуд 2025», 2 экскурсии в бизнес;

– оказаны услуги «Товарный знак», «Создание фотоконтента», «Наружная реклама», «Размещение на радио», «Рекламная афиша», «Размещение рекламных материалов в приложении 2ГИС», «Рекламная продукция», «Размещение в Телеграмм», услуги по сертификации;

– проведен круглый стол для социальных предпринимателей, 2 игры – тренажера «Drive Your Life», презентация о возможности цифровой платформы. В данных мероприятиях приняли участие 882 субъекта малого и среднего предпринимательства и 759 граждан, желающих вести бизнес;

2) Государственными микрофинансовыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Томской области, выдано микрозаймов на сумму 356,2 млн. рублей (план – 207,4 млн. рублей);

3) ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 53 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, что обеспечило объем привлеченного финансирования в сумме 0,95 млрд рублей (план – 1,38 млрд рублей). Недостижение годового планового значения мероприятия обусловлено сохраняющейся тенденцией снижения финансирования субъектов МСП со стороны кредитных организаций, уменьшения деловой активности субъектов МСП, сокращения инвестиций и замедления роста компаний из-за неопределенности внутренних и внешних условий. Ключевой причиной снижения объема заимствований субъектами МСП является сохранение на высоком уровне ключевой ставки Банка России;

4) количество резидентов промышленного парка «Томск» в 2025 году составило 4 субъекта малого и среднего предпринимательства, что соответствует плановому значению.

Региональный проект «Производительность труда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 25 842,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 18 956,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта в 2025 году:

1) вовлечено 12 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, из них на 8 предприятиях реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» при поддержке Регионального центра компетенций;

2) 56,67% предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте, достигли ежегодный 5% прирост производительности труда;

3) обучено 355 сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности на учебных производственных площадках «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 25 343,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 24 837,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта проведены мероприятия:

1) Межрегиональный фестиваль казачьей культуры и быта «Братина». Количество посетителей фестиваля – 10 537 человек (план- 10 000 человек);

2) Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» Количество посетителей составило 162 354 человека (план- 100 000 человек);

3) Реализован проект по обустройству туристского центра города Томска в соответствии с туристским кодом - «Новое свечение». В рамках проекта установлена архитектурная фасадная подсветка 2-х зданий в областном центре – Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3) и Томский областной драматический театр (пл. Ленина, 4).

По результатам реализации регионального проекта количество туристических поездок составило 350,8 тыс. единиц (план – 300 тыс. единиц).

4. ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

Цель ГП - обеспечение перехода к новым параметрам конкурентоспособности агропромышленного комплекса

4.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	3 282 555,3	3 279 490,6	-3 064,7	99,9
1	Областной бюджет, всего	2 480 570,3	2 477 513,1	-3 057,2	99,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	2 062 162,2	2 059 335,8	-2 826,4	99,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	418 408,1	418 177,3	-230,8	99,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	555,0	547,5	-7,5	98,6
4	Внебюджетные источники	801 430,0	801 430,0	0,0	100

4.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 2021 году)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	101,3	94,3*	93,2	Не достигнут
2	Объем переработки	Департамент охотничьего	тыс. тонн	4,1	3,5*	85,4%	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	рыбо- и морепродуктов	и рыбного хозяйства Томской области					
3	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	104,4	106,3*	101,8	Достигнут
4	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	19,2	19,2**	100	Достигнут
5	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	рубль	63 979,0	74 233,2*	116,0	Достигнут

*предварительная оценка Томскстата, окончательные данные формируются в июле, сентябре т.г.

**предварительная оценка Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, окончательные данные формируются в апреле т.г.

4.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Томскстата в отчетном году отмечается недостижение целевого показателя государственной программы «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к уровню 2021 года», фактическое значение которого составило 94,3% (план - 101,3%). Невыполнение планового значения показателя обусловлено с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки в виде дождя, переувлажнение почвы), что привело к снижению объема производства по растениеводству в 2024 году. На территории Томской области вводился режим «чрезвычайной ситуации» (утв. распоряжением Администрации Томской области от 26.09.2024 № 645-ра).

В 2025 году по предварительной оценке Томскстата отмечается недостижение целевого показателя государственной программы «Объем

переработки рыбо- и морепродуктов» (факт - 3,5 тыс. тонн, план - 4,1 тыс. тонн). Также отмечается снижение объема переработки на 0,6 тыс. тонн к уровню 2024 года (факт 2024 - 4,1 тыс. тонн). Недостижение планового значения показателя обусловлено дефицитом морской и речной рыбы, значительным повышением закупочной стоимости, что отразилось на конечной цене готовой рыбной продукции и повлияло на снижение потребительского спроса.

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года достиг уровня 106,3% (план - 104,4%). Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением объема производства масло - жировой и молочной промышленности.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) с учетом предварительной оценки Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области составила 19,2% (план - 19,2%). В сравнении с 2024 годом отмечается рост показателя на 7,2 п.п. в связи с увеличением объема производства и реализацией сельскохозяйственной продукции, и как следствие, увеличение выручки у сельскохозяйственных товаропроизводителей (факт 2024 - 12,0%).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) с учетом предварительной оценки Томскстата превысила плановое значение и составила 74 233,2 рублей (план - 63 979,0 рублей). В сравнении с 2024 годом отмечается увеличение среднемесячной начисленной заработной платы на 10 254,2 рублей (факт 2024 - 63 979,0 рублей).

За счет предоставляемых мер государственной поддержки в развитие агропромышленного комплекса, как стратегической отрасли обеспечивающей продовольственную безопасность региона (улучшением условий труда в сфере сельского хозяйства, кадровым дефицитом работников сельского хозяйства, требующим конкурентного и достойного уровня оплаты труда) произошло увеличение заработной платы в 2025 году.

4.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 3 013 958,6 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Поддержка малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, по предварительной оценке Росстата, составило 14,4 млрд. рублей (план - 14,4 млрд. рублей).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) доля получателей, получивших поддержку на сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и (или) посевных площадей составила 80% (план - 80%);

2) количество сельскохозяйственных предприятий - получателей субсидий, предоставляемых органами местного самоуправления, на производство сельскохозяйственной продукции составило 118 единиц (план - 118 единиц).

В рамках реализации ВП «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» количество приобретенной техники и оборудования, подлежащих возмещению за счет средств субсидии составило 87 единиц (план – 85 единиц) в том числе: 7 тракторов, 9 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 70 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. Несмотря на сохранение объемов новой техники на уровне прошлого года (факт 2024 – 90 единиц), коэффициенты обновления сельскохозяйственной техники снизились, в связи с чем:

- коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) составил 2,4% (план – 2,9%);

- коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) составил 1,2% (план – 1,7%);

- коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) составил 1,5% (план – 2,5%).

Обновление парка сельскохозяйственной техники происходит за счет приобретения техники, бывшей в эксплуатации, которая не учитывается при расчете показателя.

Инспекцией государственного технического надзора Томской области в 2025 году проведено 1471 профилактическое мероприятие (осмотр сельскохозяйственной техники, план – 500 единиц), в связи с чем:

- зарегистрировано 33 единицы новых самоходных машин и других видов сельскохозяйственной техники;

- проведен технический осмотр 1291 единицы самоходных машин, эксплуатирующийся в агропромышленном комплексе Томской области;

- в общеобразовательных и профессиональных учебных учреждениях региона проведено 147 профориентационных и профилактических бесед по вопросам безопасной эксплуатации самоходных машин в агропромышленном комплексе с несовершеннолетними и молодежью.

В рамках реализации ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества» проведен капитальный ремонт кровлей здания ОГБУ Томского сельскохозяйственного института с прилегающим зданием общежития (план – 1 объект).

В рамках реализации ВП «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства составил 30,3 млрд. рублей (план – 31,4 млрд. рублей). Недостижение значения показателя обусловлено снижением объема производства зерна из-за низких закупочных цен на зерно.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

- 1) остаток ссудной задолженности составил 8,6 млн. рублей (план – 5,0 млн. рублей, убывающий). Недостижение показателя обусловлено корректировкой графика погашения и неполным возвратом средств со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей в счет ранее выданных товарных кредитов АО «Агроинвест», что не позволило провести необходимое снижение остатка задолженности по коммерческому кредиту до планового значения;

- 2) объемы реализованных зерновых культур собственного производства достигнуты и составили 49,02238 тыс. тонн (план – 31,6283 тыс. тонн);

3) проведено 6 ярмарок: «Томская весна», «Пасхальная ярмарка», «Все для сада и огорода», «Медовый спас», «Праздник урожая», «Золотая осень-2025, Ешь Томское» (план - 8 единиц).

В рамках реализации ВП «Поддержка приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах составило 50,01 млрд. рублей (план - 51,1 млрд. рублей). Недостижение показателя обусловлено снижением объема производства яйца в 2025 году (АО «Сибagro» птицефабрика «Томская»), а также снижением объема производства овощей, в связи с объявленным режимом ЧС в трех муниципальных образованиях Томской области в 2025 году (обильное увлажнение и заморозки).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников составила 0,038 тыс. гектаров (план - 0,03 тыс. гектаров);

2) площадь закладки питомников (кроме виноградных) составила 0,006 тыс. гектаров (план - 0,005 тыс. гектаров);

3) площадь уходовых работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа составила 0,171 тыс. гектаров (план - 0,17 тыс. гектаров);

4) обеспечена реализация 16 проектов семейных ферм (план - 4 единицы), направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции. В 2025 году субсидией воспользовалось 16 семейных ферм из 6 муниципальных образований Томской области (Бакчарский, Зырянский, Томский, Чаинский, Колпашевский и Шегарский районы);

5) объем производства молока составил 115,085 тыс. тонн (план - 103,8 тыс. тонн);

6) посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы составила 72,784 тысяч гектаров (план - 90,045 тысяч гектаров). Мероприятие носит заявительный характер субсидирования;

7) численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы составила 5 382 головы (план - 5 000 голов);

8) площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), составила 15,497 тыс. гектар (план - 10,15 тыс. гектар);

9) застрахованная посевная (посадочная) площадь составила 116,051 тыс. гектар (план - 41,76 тыс. гектар);

10) численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных составила 118,186 тыс. условных голов (план - 104,4 тыс. условных голов);

11) посевная площадь, засеянная семенами овощных культур категории F 1, составила 196,3 гектара (план -100 гектар);

12) площадь закладки ягодных культур (земляника садовая) составила 1 гектар (план – 1 гектар);

13) площадь, занятая многолетними плодовыми и ягодными насаждениями с применением принципов органического земледелия без использования минеральных удобрений и ядохимикатов составила 9 гектар (план -9 гектар);

14) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота составила 0,156 тыс. голов (план – 0,23 тыс. голов);

15) численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных составила 1,462 тыс. голов (план - 1,5 тыс. голов). В связи с ликвидацией ИП «Матвеева М.Г.» показатель не выполнен;

16) засеянная площадь зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) льна масличного, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур составила 77,013 тысяч гектаров (план - 95 тысяч гектаров). Недостижение показателя обусловлено заявительным характером субсидирования и невыполнение требований к условиям и документам для предоставления субсидии на этапе отбора.

В рамках реализации ВП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по предварительной оценке составил 101,5% (план - 101,5%).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) предоставлены гранты «Агростартап» на реализацию 4-х проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) из Зырянского, Бакчарского, Кожевниковского и Колпашевского районов по направлениям пчеловодство, мясное и молочное скотоводство. Общий объем вложений составил 17,9 млн. рублей;

2) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции, составило 3 единицы (план – 2 единицы) из Томского, Шегарского и Кожевниковского районов. Общий объем вложений в развитие материально-технической базы кооперативов составил 4,2 млн. рублей;

3) количество информационно – консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства составило 370 единиц (план – 215 единиц). В течение 2025 года специалистами Центра компетенций оказаны консультации по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе по участию в конкурсах грантовой поддержки в целях организации КФХ и создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В рамках реализации ВП «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области» прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, к уровню предшествующего года не достиг своего планового значения и составил 99,5% (план – 100,5%). Снижение обусловлено комплексом экономических факторов: рост стоимости кормов и ГСМ, ограниченный внутренний спрос на покупку крупного рогатого скота мясного направления, низкая обеспеченность региона убойными мощностями, отсутствие

конкуренции с крупными производителями для формирования крупных партий для удешевления затрат на логистику. В том числе по данным статистики, в 2025 году ликвидировано 18 КФХ и ИП, в связи с чем:

1) количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, составило 128 847,338 единиц (план – 90 839,7 единиц);

2) прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года составил 102,0% (план – 102,0%);

3) количество реализованного выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород составило 37 голов (план – 50 голов);

4) количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой составила 160 голов (план – 400 голов);

5) количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой составило 770 голов (план – 1 401 голова);

6) численность приобретенного племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота составила 2 278 голов (план – 875 голов);

7) количество приобретенного племенного материала составило 32,082 тыс. доз (план – 28 тыс. доз);

8) численность маточного поголовья крупного рогатого скота составила 1 999 голов (план – 3 600 голов).

В рамках реализации ВП *«Стимулирование развития производства продукции растениеводства»* производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, по предварительным данным Росстата, составило 14,4 млрд рублей (план – 15,0 млрд рублей).

Недостижение планового значения показателя обусловлено низким объемом производства зерна в 2024 году, в связи с низкой закупочной ценой на зерно.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) объем продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, составил 3 344 тонны (план – 2 800 тонн);

2) посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 1 183 гектара (план – 1 100 гектаров);

3) посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 375 гектаров (план – 400 гектаров). Недостижение результата обусловлено изменениями в структуре посевных площадей в 2025 году в пользу увеличения посевных площадей картофелем, повлекшее сокращение посевных площадей, занятых овощными культурами открытого грунта;

4) производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составило 25 029,1 тонн (план – 23 800 тонн);

5) производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных

предпринимателей произведено 9 948 тонн (план – 14 600 тонн). Недостижение связано с неблагоприятными погодными условиями, характеризующимися обильными осадками в виде дождя в августе и сентябре 2025 года, приведшими к опасному агрометеорологическому явлению «переувлажнение почвы» на территории Томской области, а также заморозками в октябре 2025 года, в результате произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур, повлекшая снижение валового производства овощей открытого грунта. Кроме того в октябре 2025 года введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» муниципального характера на территориях Шегарского, Томского и Кожевниковского районов Томской области;

б) объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур достигнут и составил 1 068 тонн (план – 860 тонн).

В рамках реализации КПМ «*Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев*» количество муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев составило 20 единиц (план – 20 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) доля муниципальных образований Томской области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев составила 100% (план -100%);

2) количество приобретенных услуг составило 1 единица (план -2 единицы). Недостижение значения показателя обусловлено перераспределением финансирования на иное мероприятие. Арендован сервер для обеспечения работы модуля «Регистрация безнадзорных животных».

В рамках реализации КПМ «*Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса*» количество специалистов, привлеченных и (или) закрепленных в сферу агропромышленного комплекса составило 35 человек (план -35 человек).

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь, составило 110 единиц (план – 110 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество молодых специалистов и (или) научных работников, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса, составило 22 человека (план - 14 человек);

2) количество победителей областных конкурсов составило 94 человека (план - 97 человек). Недостижение значения показателя обусловлено исключением 3-х конкурсных номинаций (Лучшее личное подсобное хозяйство, Лучший коллектив инвестора года в агропромышленном комплексе, Лучший коллектив экспортера года в агропромышленном комплексе) из областного конкурса (утв. Приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области № 90 от 06.11.2020);

3) предоставлены премии Губернатора Томской области имени Героев Социалистического Труда Белозерцевой Екатерины Наумовны и Сливкина

Александра Сергеевича двум работникам агропромышленного комплекса (план – 2 человека).

В рамках реализации КПМ «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области составило 0 единиц (план – 0 единиц). В 2025 году на территории Томской области план по профилактике и диагностике заразных и массовых незаразных болезней животных выполнен.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 6 молодых специалистов в области ветеринарии из 4-х муниципальных образований Томской области (Колпашевский, Бакчарский, Кожевниковский и Томский районы), являющиеся работниками учреждений государственной ветеринарной службы Томской области, получили единовременную денежную выплату (план – 6 человек). Данная мера способствует привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности;

2) 16 подведомственных учреждений Департаменту ветеринарии Томской области обеспечены материалами, медикаментами и биопрепаратами (план – 16 единиц);

3) с целью укрепления материально-технической базы Государственной ветеринарной службы Томской области за счет средств регионального бюджета приобретены 2 прицепа для легковых автомобилей и лодочный мотор для подведомственных Департаменту учреждений (план – 3 единицы);

4) общее количество утилизированных отходов составило 20 559,42 кг (план – 12 000 кг). На территории Томской области проведены мероприятия по сбору, транспортировке, уничтожению путем сжигания биологических отходов:

- владелец, которых не установлен;
- образовавшихся в эпизоотических очагах;
- в результате чрезвычайных происшествий в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- в результате гибели диких животных на автомобильных дорогах и (или) в границах населенных пунктов;

5) не завершены работы по подключению здания ОГАУ «Асиновское райветуправление» к сети газораспределения (план – 1 объект). Срок исполнения по государственному контракту перенесен на март 2026 года.

По итогам реализации ВП «Развитие сельского туризма» в 2025 году 3 гранта - получателя «Агротуризм» из Асиновского района (КФХ Хисматуллиной С.М.) и Томского районов (ООО СП «Северный сад», КФХ Данчева А.Ю.), продолжили реализацию проектов по развитию сельского туризма, в связи с чем с 2022 года:

1) количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) составило 7 человек (план – 7 человек);

2) количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) составило 1 802 человек (план – 1 802 человека);

3) количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) составило 4 509 человек (план – 4 260 человек).

Подпрограмма (направление) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 37 650,3 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» количество реализованных мелиоративных проектов составило 14 единиц (план – 19 единиц). Недостижение показателя обусловлено в связи с отказом СХТП (АО «Сибагро», «СПК «Межениновский», ООО «ЭКХ», ИП Гордиенко А.В., Агрофирма «Зоркальцевская», КФХ «Нива») от реализации проектов в 2025 году, сроки реализации проектов перенесены на 2027 год.

Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий составила 0,537% (план – 0,6521%).

Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации, составила 0,0697% (план – 0,0726%).

Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, нарастающим итогом составила 0,011% (план – 0,011%).

36,2905 тысяч гектаров составила площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом (план – 38,5177 тысяч гектаров).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) площадь, вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, составила 0,6782 тыс. гектаров (план – 2,9654 тыс. гектаров);

2) восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации на площади 1,9075 тыс. гектаров (план – 1,9875 тыс. гектаров).

В рамках реализации ВП «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» площадь оформленных земельных участков составила 29,3 тысяч гектаров (план – 29,3 тысяч гектаров).

Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, составила 1,09% (план – 1,08%).

Доля площади земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания, составила 2,1333% (план – 1,8594%).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 6,54 тысяч гектаров (план – 6,48 тысяч гектаров);

2) подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 4,83 тыс. гектаров (план – 4,21 тыс. гектаров).

Подпрограмма (направление) «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 2 213,9 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, составила 14,2 километра (план – 14,1 километра).

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, составила 8,5 квадратных километров (план – 8,5 квадратных километров).

По итогам реализации КПМ количество проведенных рыбохозяйственных мероприятий по очистке водоемов Томской области от брошенных орудий добычи (вылова) составило 1 единица (план – 1 единица) на водоемах Томской области (р. Обь, р. Томь):

- изъято 452 брошенных орудия лова;
- выпущены в живом виде в естественную среду обитания 2 078 экземпляров рыб;
- общий размер предотвращенного ущерба составил 718,59 тысяч рублей.

В рамках реализации ВП «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Томской области составил 3,8 тысяч тонн (план – 3,7 тысяч тонн). Высокий уровень воды в водных объектах Томской области оказал благоприятное влияние на естественный нерест и нагул водных биоресурсов.

По итогам реализации ВП рост объема первичной переработки речной рыбы предприятиями рыбохозяйственного комплекса, получивших субсидию, к предшествующему году составил 28,5% (план – 5%). Перевыполнение обусловлено увеличением объема выловленной и замороженной рыбы предпринимателями Александровского района.

Подпрограмма (направление) «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 6 404,7 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 101,9% (план – 101,9%).

Показатель «Рост объемов заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья к предыдущему году» составил 80% (план – 102,4%). Недостижение обусловлено расторжением договоров аренды арендаторами лесных участков

на территории Томской области по причине высокой арендной платы, которая влияет на себестоимость производства продукции.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты количество бизнес – проектов, реализуемых с использованием средств субсидий, составило 4 единицы (план – 4 единицы), в том числе:

- 1) «Расширение ассортимента продукции ТМ «Сибирский кедр» на основе дикорастущего сырья» (ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»);
- 2) «Организация выпуска газированных безалкогольных напитков на основе традиционных сибирских трав» (ООО «Кахети»);
- 3) «Организация выпуска специализированных пищевых продуктов диетического профилактического питания при вредных и особо вредных условиях труда. Нектары с мякотью, обогащенные пектином» (ООО ТПК «САВА»);
- 4) «Производство пакетированного чая» (ИП Левихина А.В).

В рамках реализации ВП «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта» доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, к предыдущему году составила 77,6% (план – 77,6%).

Количество организаций, принявших участие в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции, составило 21 единицу (план - 10 единиц), в том числе:

Участники международной выставки продуктов питания напитков и индустрии гостеприимства SIAL Shenzhen (Китай): ООО ТПК «САВА», ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», ООО «Вкусная Сибирь», ООО «Компания Эскимос», ООО «Эста, ООО «Органик Соя Продукт», АО «Томские Мельницы», ООО «Кахети», ООО «Пивоварня Кожевниково», ООО «Томская медоварня», ИП Левихина А.В. (ТМ «Территория тайги»).

Участники «Всероссийской рождественской ярмарки» (г. Томск): ООО «Рыбозавод Парабельский», СПК «Нелюбино», ИП Романюк Мария Ивановна, ИП Тырышкин Дмитрий Геннадьевич, ИП Жданов Леонид Александрович, ЛПХ Лапшина Олеся Александровна, ЛПХ Логинова Ирина Владимировна и др.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»					
1	РП «Кадры в агропромышленном комплексе»	6 255,3	6 255,3	0,0	100
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»					
1	РП «Экспорт продукции АПК»	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по НП:		6 255,3	6 255,3	0,0	100

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2025 году составило 6 255,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 398,2 тыс. рублей.

По направлению агропромышленного комплекса обучены 10 граждан для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях.

Привлечены 67 студента для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Создан агротехнологический класс на базе Володинской СОШ Кривошеинского района, площадью 62,7 м².

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2025 году не предусмотрено.

По данным Федеральной таможенной службы (по состоянию на 31.12.2025) объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах) составил 0,0625 млрд. долларов США (план – 0,054 млрд. долларов США).

Экспортировано 74,8 тыс. тонн продукции АПК на сумму 62,5 млн. долларов США, в том числе:

- продукция масложировой отрасли 15,8 млн. долларов США (28,5 тыс. тонн),
- пищевая и перерабатывающая промышленность 17,6 млн. долларов США (26,8 тыс. тонн),
- мясная продукция 22,9 млн. долларов США (8,7 тыс. тонн),
- молочная продукция 1,6 млн. долларов США (0,4 тыс. тонн),
- прочая продукция АПК 4,6 млн. долларов США (10,4 тыс. тонн).

5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП - создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

5.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансир овано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процен т исполне ния (в %)
	Объем ассигнований - всего	1 608 538,7	1 577 720,4	-30 818,3	98,1
1	Областной бюджет, всего	1 342 522,1	1 319 599,4	-22 922,7	98,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 224 675,2	1 201 753,7	-22 921,5	98,1
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	117 846,9	117 845,7	-1,2	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	266 016,6	258 121,0	-7 895,6	97,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

5.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Департамент спорта Томской области	%	57,5	58,6	101,9	Достигнут
2	Доля молодежи (14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе	Департамент по молодежной политике Томской области	%	55,0	55,0	100,0	Достигнут

5.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2025 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом составила 58,6% (план – 57,5%). В 2025 году изменена методика расчета показателя (утв. приказом Минспорта России от 18.07.2025 № 574 «Об утверждении методик расчета показателей «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Уровень обеспеченности

граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

Доля молодежи (14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, составила 55,0% (план – 55,0%).

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 1 256 919,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории составила 93,23% (план – 85,8%). Рост показателя связан с увеличением количества спортивных клубов в образовательных организациях.

Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории составила 53,98% (план – 53,3). Рост количества граждан среднего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, связан с расширением перечня услуг по физической культуре и спорту.

Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории составила 24,2% (план – 24,2).

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 44,9% (план – 42,0%). Росту показателя способствует активная пропаганда физической культуры и массового спорта, создание условий для занятий массовым спортом в муниципальных образованиях Томской области (организация массовых спортивных мероприятий, развитие спортивной инфраструктуры).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 24,0% (план – 24,0%).

Отмечается положительная динамика достижения показателей, что свидетельствует об эффективности реализуемых мероприятий по развитию физической культуры и спорта, доступности спортивной инфраструктуры и услуг, а также результативной работе по вовлечению различных категорий населения в систематические занятия физической активностью.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) предоставлена выплата 51-ому гражданину пенсионного возраста, имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (план – 51 человек);

2) количество организаций социальной сферы, получивших оценку качества оказания услуг, составило 9 единиц (план – 8 единиц);

3) количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме, составило 3 единицы (план – 3 единицы):

- обеспечено участие спортивных сборных команд Томской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организованы тренировочные мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- проведены региональные, межрегиональные, всероссийские, международные спортивные соревнования и мероприятия;

- проведены физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В рамках реализации КПМ *«Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»* спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях завоевано 1 753 медали (план - 1 445 единиц). Рост показателя связан с качественной подготовкой спортсменов и их успешным выступлением на всероссийских и международных соревнованиях.

6 019 спортсменам присвоены спортивные разряды (план – 6 300 человек).

Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, составила 169 человек (план – 161 человек). Рост показателя связан с эффективной подготовкой спортсменов сборных команд Томской области и успешным выступлением на соревнованиях.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 42 человека получили ежегодную стипендию Губернатора Томской области «Лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» (план – 50 человек);

2) 190 человек получили единовременные вознаграждения за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях (план – 140 человек);

3) 556,1 единиц составила среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (план – 551,4 единиц);

4) 55,6 единиц составила среднесписочная численность медицинских работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (план – 54,2 единицы).

5) 2 023 человека приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (план – 1900 человек).

6) 39 организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (план – 39 единиц).

7) 3 спортивные школы олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (план – 3 единицы).

По итогам реализации ВП *«Развитие спортивной инфраструктуры»* доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической

культурой, составила 65,4% (план – 59%). Росту показателя способствует активная пропаганда физической культуры и массового спорта, создание условий для занятий массовым спортом в муниципальных образованиях Томской области.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 62% (план – 60,8%). Прирост показателя обусловлен установкой 30 малобюджетных площадок и площадок за счет средств федерального бюджета («Умная» площадка и малая площадка ГТО).

По итогам реализации ведомственного проекта достигнуты результаты:

1) создана «умная» спортивная площадка (план – 1 единица) в д. Воронино Томского района;

2) поставлены 3 комплекта спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля (план – 3 единицы) в Томский район (д. Кисловка, с. Корнилово, п. Зональная Станция);

3) приобретено оборудование для 30 малобюджетных спортивных площадок, созданных в 17-ти муниципальных образованиях Томской области (план – 30 единиц);

4) ведутся работы по капитальному ремонту нежилого здания ЦВВС «Звездный», техническая готовность объекта - 37% (план – 30%). Завершение капитального ремонта в 2026 году;

5) в связи с нарушением подрядчиком сроков в результате не выполнены мероприятия по разработке проектной документации (далее – ПСД):

– на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ ДО ТО СШОР в г. Томске (план – 1 ПСД);

– на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса «Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» в г. Томске (план – 1 ПСД).

Подпрограмма (направление) «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 74 683,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Развитие и реализация потенциала молодежи» достигнуты следующие результаты:

1) количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в Томской области составило 20 единиц (план – 20 единиц) с численностью участников – 760 человек (план – 500 человек);

2) количество молодежных и детских общественных объединений, включенных в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой составило 10 единиц за счет дополнительных заявок на включение организаций в региональный реестр молодежных и детских общественных объединений (план – 8 единиц);

3) количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме, составило 3 единицы (план – 3 единицы):

– проведены областные и межмуниципальные мероприятия по работе с детьми и молодежью;

– обеспечено участие представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Молодежь и дети»					
1	РП «Россия – страна возможностей»	174 599,6	168 614,2	-5 985,4	96,6
2	РП «Мы вместе»	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по НП:	174 599,6	168 614,2	-5 985,4	96,6

Национальный проект «Молодежь и дети»

Региональный проект «Россия – страна возможностей»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 168 614,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 93 608,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) завершен капитальный ремонт:

– Молодежного центра «Молодежный дом» (г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8);

– МБУ «Колпашевский молодежный центр» (г. Колпашево, ул. Кирова, 43);

– Молодежного центра (г. Стрежевой, ул. Строителей, 60, пом. 1);

– Молодежного центра (р. п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7);

2) проведено 36 областных мероприятий: Молодежный форум «Новые горизонты», Всероссийский проект «Российская школьная весна», Фестиваль детства и юности, форум «По доброй воле», «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Вызов Первых», «Как родной», «Ты сМОжешь!», «Первый студенческий», региональный этап «Международной конкурс – премии уличной культуры и спорта «КАРДО», организованы и проведены Дни Молодежи (г. Томск, г. Колпашево, рп. Белый Яр, г. Стрежевой), ежегодная конференция «Город IT» и др. Количество участников мероприятий составило 140 227 человек;

3) организовано 9 образовательных заездов молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида», в которых приняли участие 25 представителей молодежи Томской области (план на 2025 год – 15 человек).

Региональный проект «Мы вместе»

Финансирование регионального проекта в 2025 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

1) 183 738 молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) приняли участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание (план на 2025 год -177 514 человек);

2) размещено 217 постов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по основным направлениям добровольчества (волонтерства) с общим охватом 40 087 человек (план на 2025 год- 36 178 человек).

6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

Цель ГП - повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2025 году

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	217 253,2	302 434,0	85 180,8	139,2
1	Областной бюджет, всего	169 074,7	168 342,6	-732,1	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	31 927,8	31 195,7	-732,1	97,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	137 146,9	137 146,9	0,0	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	6 720,2	109 301,0	102 580,8	1 626,5
4	Внебюджетные источники	41 458,3	24 790,4	-16 667,9	59,8

6.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	31,89	31,89*	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	31,26	31,26*	100	Достигнут

*предварительная оценка Росстата, окончательные данные формируются в апреле т.г.

6.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Росстата достижение целевых показателей государственной программы обусловлено обеспечением граждан сельских территорий качеством жизни, сопоставимого с городским, благодаря созданию и обновлению социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, в отчетном году доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 31,26% (план 2025 - 31,26%). В сравнении с 2024 годом отмечается рост показателя на 1,43 п.п. (факт 2024 - 29,83%).

Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения составила 31,89% (план 2025 - 31,89%). Показатель введен Минсельхозом России с 2025 года.

6.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 54 995,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» в отчетном году 34 человека (план - 15 человек) изъявили желание постоянно проживать на сельских территориях, что привело к увеличению объема ввода (приобретения) жилья - 2 800,87 м² (план - 660,0 м²). Поддержкой воспользовались специалисты социальной сферы (образование, культура, спорт) и агропромышленного комплекса.

Подпрограмма (направление) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 247 438,1 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Благоустройство сельских территорий» доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов, составила 1,9%(план - 1,9%).

По итогам реализации КПМ реализовано 11 проектов по благоустройству сельских территорий в 8 муниципальных образованиях Томской области (план – 11 проектов):

- 1) обустройство зоны отдыха в парке отдыха в с. Бакчар Бакчарского района;
- 2) обустройство детской площадки в п. Белый Яр Верхнекетского района;
- 3) обустройство зоны отдыха на прилегающей территории к озеру Токовое в с. Молчаново Молчановского района;
- 4) частичное обустройство зоны отдыха сквера в с. Первомайское Первомайского района;
- 5) оформление фасада административного здания в с. Первомайское Первомайского района;
- 6) обустройство площадок ТКО п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района;
- 7) обустройство пешеходных тротуаров в с. Нарым, п. Шпалозавод Парабельского района;
- 8) обустройство пешеходного тротуара в с. Нелюбино Томского района;
- 9) обустройство детской площадки в с. Межениновка Томского района;
- 10) ремонт тротуара в с. Подгорное Чаинского района;
- 11) благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 г. в п. Самусь ЗАТО Северск.

В рамках реализации ВП «Современный облик сельских территорий» количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) составило 2 проекта (план – 2 единицы).

Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) составила 9,3% (план – 9,3%).

Количество принятых в эксплуатацию объектов составило 2 объекта (план – 2 единицы).

По итогам ВП реализованы 2 проекта комплексного развития сельских территорий:

- 1) завершено строительство крытого ледового катка в г. Асино Асиновского района площадью 3,3 тыс. м².

12 февраля 2026 года состоялось торжественное открытие ледового корта. Спортивное сооружение рассчитано на одновременное посещение 100 человек для круглогодичного места притяжения любителей спорта и активного образа жизни из Асиновского, Первомайского и Зырянского районов Томской области. На площадке крытого катка с искусственным льдом работают секции по хоккею, фигурному катанию и кёрлингу;

- 2) осуществлен частичный капитальный ремонт здания учреждения культуры (ремонт кровли) в с. Берлинка Зырянского района. Техническая готовность объекта составила 100%.

7. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Цель ГП - повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	50 092 440,5	49 451 844,2	-640 596,3	98,7
1	Областной бюджет, всего	20 218 035,7	19 814 233,0	-403 802,7	98,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	17 950 213,1	17 678 834,7	-271 378,4	98,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	2 267 822,6	2 135 398,3	-132 424,3	94,2
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники*	29 874 404,8	29 637 611,2	-236 793,6	99,2

*средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области

7.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	95,0	100	Достигнут
2	Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения (убывающий)	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	224,4	247,4	90,7	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения (убывающий)	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	475,7	531,6	89,4	Не достигнут
4	Численность населения Томской области, ведущая здоровый образ жизни	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	12,9	12,9	100	Достигнут

7.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Смертность населения от новообразований в 2025 году составила 247,4 человека на 100 тыс. населения (план – 224,4 человек на 100 тыс. населения). По сравнению с 2024 годом (факт 2024 – 233,2 человека на 100 тыс. населения) рост показателя составил 6,1%. В 2020–2021 годах ограничения, введённые из-за пандемии (самоизоляция, приостановка диспансеризации и профилактических осмотров, сокращение плановых госпитализаций), снизили выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях. Это спровоцировало рост числа запущенных форм онкологических заболеваний, эффект от которого прослеживается и в последующие годы.

Смертность населения от болезней системы кровообращения составила 531,6 человека на 100 тыс. населения (план 2025 – 475,7 человек на 100 тыс. населения). По сравнению с 2024 годом (факт 2024 – 508,3 человека на 100 тыс. населения) превышение значения показателя составил 4,8%. Недостижение целевого значения показателя связано с дефектами маршрутизации, низкой долей догоспитального тромболизиса, поздним обращением пациентов за медицинской помощью (в околотерминальных состояниях), непрофильными госпитализациями, а также неправильной кодировкой основного диагноза при направлении на аутопсию.

Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации составил 95,0%, что соответствует плановому значению и уровню 2024 года (план – 95,0%, факт 2024 – 95,0%).

Численность населения Томской области, ведущего здоровый образ жизни, составил 12,9 тыс. человек (план – 12,9 тыс. человек). Данный показатель отражает количество граждан, прошедших профилактические осмотры в Центрах здоровья, и которым сформированы индивидуальные программы ЗОЖ.

7.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 7 347 864,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»*:

- заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения составила 45,8 человек (план – 75 человек, динамика значения показателя «убывающий»). Снижение заболеваемости обусловлено увеличением числа пациентов, получающих антиретровирусную терапию;

- заболеваемость гепатитом С на 100 тыс. населения составило 5,32 человека (план – 15,37 человек, динамика значения показателя «убывающий»). Перевыполнение показателя обусловлено уменьшением числа лиц, прошедших скрининговое исследование на хронический вирусный гепатит С в рамках профилактического медицинского осмотра (скрининги проводятся для граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет);

- заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения составило 25,7 человека (план – 30,9 человека, динамика значения показателя «убывающий»). Снижение заболеваемости туберкулезом обусловлено эффективностью лечения и снижением количества больных активной формой туберкулеза людей;

- 36,92% населения охвачено медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, что выше планового значения показателя (план – 36,9%). Рост показателя связан с включением обследования на ВИЧ в программу диспансеризации населения;

- 83,2% населения охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез, что выше планового значения показателя (план – 73,0%). Увеличение количества профосмотров привело к увеличению охвата населения;

- уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,2% (план – 93,0%). Показатель перевыполнен в связи с расширением профилактической работы среди населения.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- 1) закуплено 205 824 единицы диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С (план – 205 824 единицы);

- 2) издано 19 500 буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (план – 19 500 единиц);

- 3) закуплено 11 600 единиц диагностических средств для выявления и определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план – 6 317 единиц);

- 4) закуплено 338 000 единиц аллергенов туберкулезных для проведения иммунодиагностики детского населения Томской области (план – 338 000 единиц).

В рамках реализации КПМ *«Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,*

включая расходы на организационные мероприятия» 52,54% граждан воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения (план – 70,0%). Отклонение от планового значения показателя обусловлено правом выбора федеральных льготников между получением лекарственных препаратов или денежной выплаты.

Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями, составила 44,0% (план - 40,54%). Отклонение показателя от планового значения обусловлено низкой приверженностью части пациентов лечению и здоровому образу жизни, поздним обращением за медицинской помощью.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 18 920 граждан обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (план - 17 793 человек). Рост показателя связан с включением новых лиц в Федеральный регистр, имеющих право на льготное обеспечение;

2) проведено 47 мероприятий (аукционов), направленных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (план – 40 единиц);

3) обслужен 307 851 рецепт на лекарственные препараты и медицинские изделия (план – 373 870 обслуженных рецептов). Отклонение обусловлено недостаточностью финансирования мероприятия в связи с удорожанием терапии из расчета на конкретного пациента;

4) 4 пациента старше 18 лет с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» обеспечены лекарственными препаратами по жизненным показаниям (план – 4 человека);

5) обеспечен льготный отпуск 3 000 передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы для 417 детей до 18 лет (план – 3 000 штук);

6) 243 человека, страдающих сахарным диабетом, обеспечены расходными материалами к инсулиновым помпам (план – 250 человек). Мероприятие носит заявительный характер;

7) план по лекарственному обеспечению пациентов с редкими заболеваниями и после трансплантации выполнен на 68,2%: проведено 1 181 мероприятие из запланированных 1 732. Основные причины отклонения — перевод пациентов на альтернативные схемы терапии, высокая инвалидизация при рассеянном склерозе и закупка отдельных препаратов за счёт регионального бюджета.

В рамках реализации КПМ «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью составила 80 пролеченных пациентов на 10 тыс. населения, что соответствует плановому значению.

Доля случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования от числа запланированных в отчетном году, составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации КПМ 610 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь (план – 610 человек).

В рамках реализации КПМ «Паллиативная медицинская помощь» помощь получили 59,7% пациентов из числа нуждающихся — это ниже планового показателя в 90,0%.

По расчётам на 2025 год потребность в паллиативной помощи в Томской области оценивается в 8 136 человек. При этом в специализированном регистре числятся 1 200 пациентов, фактически помощь оказана 4 859 пациентам (с учётом повторных обращений).

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи (на 10 тыс. населения) составила 2,1% на 10 тыс. населения (план – 2,0%).

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи составила 0,86% (план – 0,94%). Отклонение показателя от планового значения обусловлено недостаточным количеством детских выездных патронажных бригад в регионе для обеспечения норматива;

6 врачей в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывают паллиативную специализированную медицинскую помощь (план – 10 человек). Отклонение показателя от планового значения обусловлено кадровым дефицитом специалистов в области паллиативной медицинской помощи.

2,4% пациентов переведены из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по ПМП (план – 2,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено тем, что часть пациентов из организаций социального обслуживания после прохождения лечения в стационарных условиях переведены (переданы) обратно.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 100% медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, оснащены медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому (план - 100%). На дому используются следующие медицинские изделия: пикфлоуметр электронный, коннектор трубки/маски дыхательного контура (одноразового использования), контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких (одноразового использования), концентратор кислорода стационарный, канюля назальная стандартная для подачи кислорода стерильная, маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях (одноразового использования), трубка трахеостомическая армированная, набор для ухода за трахеостомой, повязка для трахеостомической трубки, стерильная, очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный (передвижной), матрас противопролежневый секционный, пеленка впитывающая и т. д.;

2) в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощью приобретен 1 автомобиль для ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» (план – 1 единица).

В рамках КПМ «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» количество посещений медицинских организаций с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,43 посещений (план - 0,44 посещений).

Количество обращений при заболеваниях в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,1 обращение (план - 0,1 обращение).

92,0% жителей региона обеспечено необходимыми препаратами по рецептам, предъявленным в аптечную организацию (план - 96,0%). Отклонение показателя обусловлено недостаточностью финансирования.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 26 государственных услуг предоставлены в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием (план - 37 единица). Отклонение обусловлено фактическим снижением количества обращений населения без полиса ОМС; снижением количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым требуется медицинская помощь; уменьшением количества пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи; снижением количества пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями;

2) 24 710 упаковок иммуно-биологических препаратов (вакцин) приобретено против клещевого энцефалита, гепатита А, пневмококка, папиллома вируса и других вакцин (план - 22 299 штук). В результате экономии средств по итогам закупочных процедур приобретено большее количество вакцины;

3) 4 050 упаковок медикаментов и медицинских изделий приобретено для проведения вакцинаций (план - 5 862 штук). Снижение объема закупок обусловлено стабильной эпидемиологической обстановкой в 2025 году. В перечень закупленных препаратов вошли коревая вакцина и иммуноглобулин коревой, обеспечивающие необходимый уровень профилактики кори;

4) 968 жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий получили бесплатный проезд в медицинские организации для получения специализированной помощи по направлению врача. Это стало возможным для тех, кто проживает в местностях без круглогодичного наземного сообщения с областным центром (план - 1 035 человек). Отклонение обусловлено фактическим уменьшением количества пациентов, обратившихся за компенсацией стоимости проезда;

5) 45 паллиативных больных обеспечено парентеральным и энтеральным питанием, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (план - 45 человек);

6) 1 101 работнику учреждений здравоохранения, работающему в системе обязательного медицинского страхования, произведены выплаты региональной доли районного коэффициента с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда) в соответствии с Законом Томской области от 14.05.2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» (план - 862 человека);

7) 105 медицинским работникам областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную медицинскую помощь гражданам по профилю психиатрия, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) предоставлена ежемесячная специальная социальная выплата (план - 105 человек);

8) 24 человека получили выплаты за время простоя (с учётом страховых взносов на обязательное социальное страхование) согласно трудовому законодательству РФ (план – 24 человека);

9) против пневмококковой инфекции вакцинированы 126 пациентов из числа граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (план – 85 человек). Перевыполнение плана обусловлено увеличением количества граждан указанной категории, нуждающихся в вакцинации;

10) 125 медицинских работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, привлекаемых к работе в военно-врачебной комиссии, получили ежемесячные специальные социальные выплаты (план – 11 человек);

11) 991 военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации оказана первичная медико-санитарная помощь (план – 991 человек).

В рамках реализации КПМ «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)» 100% новорожденных обследованы на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 7 135 новорожденных обследованы на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга;

2) 100% пациентам, из числа обратившихся, оказана услуга по медико-генетической помощи для выявления врожденных и (или) наследственных заболеваний членов их семьи (план – 100%).

Подпрограмма (направление) 2 «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 1 087 844,9 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Кадровые ресурсы здравоохранения»:

79% медицинским работникам предоставлены единовременные компенсационные выплаты (из числа запланированных) (план – 100%).

По итогам реализации КМП достигнуты следующие результаты:

1) 58 врачам и 25 средним медицинским работникам выплачены единовременные компенсационные выплаты в связи с прибытием (переездом) на работу в сельские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек (план – 75 врачей, 30 средних медицинских работников);

2) 4 работника медицинских организаций получили государственную поддержку в рамках проекта «Арендный дом» (план – 5 человек). Мероприятие носит заявительный характер.

В рамках реализации КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:

– 100% областных государственных медицинских организаций от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области оснащены оборудованием (план – 100%);

– 4 отдаленных района Томской области (Каргасокский, Парабельский, Александровский и Молчановский районы) охвачены квалифицированной

медицинской помощью и профилактическими мероприятиями в рамках программы «Плавучая поликлиника» (план – 4 единицы). Медицинская помощь в рамках данного мероприятия оказывалась ОГБУЗ «ГКБ № 1» (ранее – МСЧ № 2).

По итогам реализации КМП достигнуты следующие результаты:

1) проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении 30 медицинских организаций Томской области (план – 30 единица);

2) 1 352 единицы медицинских изделий приобретены и (или) отремонтированы (план – 1 352 единиц);

3) осуществлено 7 305 транспортировок пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи и обратно (план – 7 305 единиц);

4) 896 сотрудников и членов их семей (проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера) получили компенсацию расходов за проезд (план – 896 человек);

5) 17 учреждений укрепили материально-техническую базу (план – 17 единиц). Приобретено медицинское оборудование, мебель, техника и иные товары (оснащение помещений после проведения капитального ремонта);

6) 36 гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями или имеющим подозрение на онкологическое заболевание, предоставлены меры поддержки (план – 36 человек);

7) количество зданий (объектов), в которых проведен технический мониторинг строительных конструкций, составило 4 единицы (план – 4 единицы). Проведение работ по техническому мониторингу строительных конструкций зданий (объектов) ОГАУЗ «ГКБ № 3 им Б.И. Альперовича» (ЛОП-корпус с подвалом и наземным переходом, поликлиника и трехэтажный переход с подвалом, стационар с подвалом и приемным покоем, корпус инфекционного отделения с подвалом и техническим этажом).

В рамках реализации ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения» количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный), составило 15 единиц (план – 19 единиц).

В рамках реализации ВП не выполнены мероприятия по капитальному ремонту:

1) ОГБУЗ «Зырянская районная больница» (Зырянский район, село Зырянское). Не завершен ремонт крыши корпуса № 2 с тёплым переходом в установленный государственным контрактом срок (до 20.11.2025). К 24.11.2025 подрядчиком ООО «Адамант» обеспечена техническая готовность - 15%. В результате заказчик (ОГКУ «Облстройзаказчик») принял решение об одностороннем расторжении контракта (вступило в силу 05.12.2025);

2) ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б. И. Альперовича» (г. Томск). Перенос отделения анестезиологии и реанимации с 5-го на 1-й этаж стационара не завершён в установленный срок (20.11.2025) из-за срыва подрядчиком графика работ;

3) ОГАУЗ «Светленская районная больница» (г. Томск, п. Светлый). Работы по ремонту кровли здания выполнены на 99%, при этом приёмка выполненных работ временно приостановлена по причинам:

- обнаруженных дефектов в местах примыкания кровли к вентиляционным шахтам - требуется доработка для обеспечения герметичности;
- неблагоприятных погодных условий, затрудняющих выполнение отдельных этапов работ с соблюдением технологии;
- необходимости устранения повреждений внутренней отделки помещений, возникших в ходе ремонта кровли;

4) ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (г. Томск). Подрядчик (ООО «ПСК «Строй Гарант»») не выполнил обязательства по ремонту помещений больницы, договор расторгнут в одностороннем порядке 08.07.2025. С 09.07.2025 работы по ремонту объекта выполнял ООО «ОКБ Енисейпром». В процессе ремонта выявлены дополнительные работы, приняты технические решения, которые одобрены проектировщиком. На 31.12.2025 техническая готовность объекта составила - 80%.

В отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту:

- 1) пожарной сигнализации здания ОГАУЗ «БСМП № 2» в г. Томске;
- 2) здания ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в г. Колпашево;
- 3) помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» в г. Томске;
- 4) помещений поликлиники ОГАУЗ «Томская районная больница» в с. Тимирязевское;
- 5) здания ОГАУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН» в г. Томске;
- 6) системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ «Больница №2» в г. Томске;
- 7) системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ «ДСП №2» в г. Томске;
- 8) угольной котельной ОГБУЗ «ТЦМК» в с. Мельниково (замена дымовой трубы);
- 9) пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» в г. Томске;
- 10) нежилых помещений филиала ОГАУЗ «Поликлиника № 10» врачебной амбулатории в мкр. Радонежский в г. Томске;
- 11) нежилых помещений филиала ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» врачебной амбулатории в мкр. Радонежский в г. Томске;
- 12) замена оконных блоков, косметический ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ «Александровская районная больница» с. Александровское;
- 13) замена оконных блоков в здании стационара ОГБУЗ «ГКБ № 1» в г. Томске.

Благоустройство территории ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Томске.

Произведена окончательная оплата за выполненные работы по капитальному ремонту здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ «Светленская районная больница» в с. Октябрьское.

Разработано 7 ПСД (план – 10 единиц):

- 1) на капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»;
- 2) на замену шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ «Первомайская районная больница»;

3) на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ «ТОНД» в г. Томске;

4) на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых помещений ОГАУЗ «Детская больница № 1» в г. Томске.

Не выполнены работы по разработке ПСД на проведение капитального ремонта:

1) нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ «Томская районная больница», расположенного в с. Тимирязевское по ул. Больничная, 27, строение 1. Работы по разработке ПСД (ремонт кровли) выполнены частично в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по обследованию отдельных помещений лечебного корпуса для формирования технического задания на проектирование, что увеличило срок проведения работ;

2) здания ОГАУЗ «ТООД» для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) в связи с проведением дополнительных работ по обследованию отдельных помещений здания для формирования технического задания на проектирование;

3) здания ОГАУЗ «Колпашевская РБ в связи с невыполнением подрядчиком ООО «Томпроект» условия договора - срок исполнения работ до 30.10.2023. До настоящего времени работы по проектированию не завершены.

В ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания.

Подпрограмма (направление) 3 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 38 266 081,5 тыс. рублей:

1) 8 628 470,3 тыс. рублей – обязательное медицинское страхование неработающего населения за счет средств областного бюджета (платеж ТФОМС за неработающее население);

2) 29 637 611,2 тыс. рублей – организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (внебюджетные источники ТФОМС Томской области).

В рамках реализации КПМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» количество посещений с профилактической и иными целями составило 4,22 посещения на 1 застрахованное лицо (план – 3,1 посещения).

Количество обращений в связи с заболеванием составило 0,82 обращений на 1 застрахованное лицо (план – 1,2247 обращений, динамика значения показателя «убывающий»), что выше планового значения.

Количество случаев госпитализации составило 0,16 случаев на 1 застрахованное лицо (план – 0,17, динамика показателя «убывающий»).

По итогам реализации КПМ количество застрахованных лиц ОМС составило 1 002 958 человек.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»					
1	РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	467 142,5	467 142,5	0,0	100
1	РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	467 142,5	467 142,5	0,0	100
2	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	71 208,2	71 208,2	0,0	100
3	РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	28 691,6	28 580,1	-111,5	99,6
4	РП «Борьба с сахарным диабетом»	48 569,3	48 569,2	-0,1	100
5	РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	2 238 975,0	1 967 334,9	-271 640,1	87,9
6	РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	25 705,8	25 705,8	0,0	100
7	РП «Здоровье для каждого»	1 789,0	1 789,0	0,0	100
8	РП «Медицинские кадры»	0,0	0,0	0,0	-
9	РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	0,0	0,0	0,0	-
Национальный проект «Семья»					
10	РП «Охрана материнства и детства»	0,0	0,0	0,0	-
	Итого по НП:	2 882 081,4	2 610 329,7	-271 751,7	90,6

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 467 142,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 124 478,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта эвакуировано 632 пациента с использованием санитарной авиации (план – 462 человека).

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 71 208,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 69 784,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у 5 538 пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением (план – 1 380 человек);

2) обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 8 778 пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (план – 4 300 человек).

Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 28 580,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 28 008,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) обеспечена потребность в лекарственных препаратах 121 пациента с хроническим вирусным гепатитом С, получающего лечение в амбулаторных условиях (план – 121 человек);

2) обеспечены 157 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования (план – 234 человека);

3) достигнут устойчивый вирусологический ответ у 195 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии (план – 330 человек);

4) 60 118 гражданам в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С.

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 48 569,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 47 597,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) 5 542 больных сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом, в соответствии с клиническими рекомендациями (план – 4 661 человек);

2) 350 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства (план – 340 человек);

3) 381 беременная женщина с сахарным диабетом обеспечена системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства.

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 1 967 334,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 959 769,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) завершен капитальный ремонт 3-х медицинских организаций: ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»;

2) ведутся работы по капитальному ремонту на 3-х объектах: ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (техническая готовность – 12%), ОГАУЗ «Томская районная больница» (техническая готовность – 21%), ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» (техническая готовность – 86%);

3) 18.12.2025 получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота. С марта 2026 года в поликлинике ведется прием пациентов;

4) начато строительство поликлиники мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный, техническая готовность – 53%;

5) приобретены 2 единицы быстровозводимых модульных конструкций: врачебная амбулатория в с. Турунтаево и фельдшерско-акушерского пункт в п. Мирный. Объекты лицензированы;

6) приобретена система ультразвуковой визуализации для ОГАУЗ «Шегарская районная больница»;

7) приобретен рентгеновский диагностический комплекс для ОГАУЗ «Поликлиника № 4»;

8) приобретен автомобильный транспорт в количестве 27 единиц для оснащения 14 медицинских организаций.

Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 25 705,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 753,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» оснащена 43 единицами медицинского оборудования и изделиями.

Региональный проект «Здоровье для каждого»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 1 789,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 753,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта Центр здоровья (ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника») оснащен 22 единицами оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Региональный проект «Медицинские кадры»

Финансирование регионального проекта в 2025 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

1) обучен 81 человек по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству (план – 40 человек);

2) обучено по программам повышения квалификации 346 медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи (план – 190 человек);

3) прошли повышение квалификации 1 281 медицинский работник, участвующий в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом;

4) трудоустроено 258 ординаторов второго года врачами-стажерами (план – 250 человек).

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Финансирование регионального проекта в 2025 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

1) утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» (распоряжение Администрации Томской области от 15.10.2025 № 710-ра);

2) организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи (утв. распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 28.10.2025 № 1136).

Национальный проект «Семья»

Региональный проект «Охрана материнства и детства»

Финансирование регионального проекта в 2025 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

1) Департаментом здравоохранения Томской области разработана и утверждена региональная программа по охране материнства и детства в Томской области (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 09.12.2025 № 1316);

2) проведено 1 156 циклов ЭКО (план – 820 единиц).

8. ГП «Развитие культуры в Томской области»

Цель ГП - повышение качества, актуальности и доступности услуг в сфере культуры в Томской области

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 164 384,7	4 156 618,3	-7 766,4	99,8
1	Областной бюджет, всего	4 161 315,7	4 153 549,3	-7 766,4	99,8
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	3 994 794,6	3 989 768,1	-5 026,5	99,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	166 521,1	163 781,2	-2 739,9	98,4
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	3 069,0	3 069,0	0,0	100
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

8.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число посещений мероприятий организаций культуры	Департамент по культуре Томской области	тыс. единиц	17 852	19 204	107,6	Достигнут
2	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры	Департамент по культуре Томской области	%	58,7	58,8	100,2	Достигнут
3	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	Департамент по культуре Томской области	%	100	100	100	Достигнут

8.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Число посещений мероприятий организаций культуры выросло на 7,6% в сравнении с планом и на 4% с фактом 2024 годом и составило 19 204 тыс. единиц в связи с ростом востребованности проводимых культурно – массовых мероприятий, в том числе увеличением числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (факт 2024 - 18 453 тыс. единиц, план 2025 – 17 852 тыс. единиц).

Уровень обеспеченности Томской области организациями культуры составил 58,8% (факт 2024 – 58,6%, план 2025 – 58,7%). В регионе функционирует 659 областных и муниципальных учреждений культуры.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации составил 100%, что соответствует плановому значению показателя 2025 года и факту 2024 года.

8.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 3 934 380,6 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»*:

За счет роста обращений в библиотеки удаленных пользователей до 185,6 тысяч:

– охват населения библиотечным обслуживанием составил 31,8% (план – 31,7%);

– количество посещений библиотек превысило плановое значение на 68,8% (факт – 7 051 посещений на 1 000 человек населения Томской области, план – 4 176 посещений на 1000 человек населения Томской области).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) приобретен комплект оргтехники с комплектующими в Томскую областную универсальную научную библиотеку имени А. С. Пушкина;

2) в Томской областной детско - юношеской библиотеке выполнен монтаж и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»*:

1) проведено 995 выставочных проектов, осуществляемых государственными учреждениями музейного типа (план – 995 единиц);

2) число выставок в расчете на 10 000 человек составило 9,9 единиц (план – 9,9 единиц).

Проведены такие выставочные проекты как:

1) в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова: «Сердце сибирского тыла: Томск в годы войны», «Татарский код»;

2) в Томском областном художественном музее «Владимир Гроховский. К 100-летию со дня рождения». «VIII Областная выставка – конкурс «Призма», «Областная выставка-конкурс «Ремесла Томского края», «XXV Областная молодежная выставка-конкурс «Регион-70»».

В рамках реализации КПМ *«Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»* в отношении 210 объектов культурного наследия выполнены работы по мониторингу, сохранению, обеспечению полноты и достоверности учета объектов культурного наследия, что составляет 70% от общего количества объектов культурного наследия Томской области (план – 70%).

В рамках реализации КПМ «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» в полном объеме выполнены обязательства:

1) 11 955 документов принято в областные, государственные и муниципальные архивы;

2) 13 895 запросов исполнено в установленные сроки.

В рамках реализации КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества» степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые областными государственными организациями культуры, составила 116,8% (план – 75,6%), охват населения услугами театрално-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек составил 604 человека (план – 577 человек).

Перевыполнение показателей связано с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и традиционные событийные мероприятия в области культуры в муниципальных образованиях:

1) XVI международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора», межрегиональный фестиваль национальных культур «Праздник Нового Солнца на Яновом хуторе» в д. Березовка Первомайского района»;

2) XI областной праздник жимолости в с. Бакчар Бакчарского района, фестиваль удмуртской культуры «Гербер» в с. Нижняя Тига Чаинского района;

3) межрегиональный исторический фестиваль «Наследие времен»; межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»;

4) X межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» в Асиновском районе;

5) межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» в с. Парабель Парабельского района;

6) областной праздник Хлеба в с. Кожевниково Кожевниковского района.

По итогам реализации КПМ организовано и проведено 123 мероприятия календарного плана в области культуры, в том числе:

1) организация и проведение XI областной выставки-конкурса народного художественного творчества «Ремёсла Томского края»;

2) организация и проведение Межрегионального фестиваля «Мир авторских кукол»;

3) организация и проведение IX Областной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества российских немцев «BASTELN – 2025»;

4) организация и проведение VIII Областной выставки-конкурса художественной фотографии «Призма», Томск – 2025;

5) персональная выставка первого вице-президента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации - В.Г. Калинина;

6) организация и проведение XXV областной молодежной выставки - конкурса «Регион-70»;

7) организация и проведение передвижной выставки «Мир глазами художника»;

8) организация и проведение передвижной выставки творческих работ отделения изобразительных искусств «Живописный мир».

В рамках реализации КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»

1 242 работника культуры прошли повышение квалификации, и составило 37,2% (план – 33,0%) от общей численности работников культуры и архивного дела.

161 выпускник образовательных организаций отрасли культуры (очной формы обучения) трудоустроились по полученной специальности (профессии) или поступили в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности, что составило 66,8% (план – 66,5%), от общего количества выпускников образовательных организаций отрасли культуры (очной формы обучения).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в рамках программы «Земский работник культуры» заключены контракты с 7-ми специалистами сферы культуры:

- 2 преподавателя (по классу фортепиано, и по классу гитары) заключили трудовые договора с детской школой искусств г.о. Стрежевой;

- преподаватель (по классу балалайки) заключил трудовой договор с детской школой искусств Каргасокского района;

- преподаватель (хореографических дисциплин) заключил трудовой договор с детской школой искусств Первомайского района;

- 3 клубных работника: режиссер в дом культуры Первомайского района, руководитель клубным формированием с. Баткат Шегарского района, режиссер в дом культуры Верхнекетского района;

2) выплачена стипендия 366 обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения;

3) 21 обучающийся получил меры социальной поддержки.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Минкультуры России пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области, составила 70% (план – 70%).

Проведено 50 мероприятий в рамках работ по государственному учету объектов культурного наследия: историко - культурная экспертиза документации о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (план – 50 мероприятий).

В рамках реализации ВП «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»:

1) доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие, и укрепление материально - технической базы составило 100% (план – 100%);

2) приобретен 8 331 экземпляр книг для 2-х областных и 43 муниципальных библиотек 20 муниципальных образований (план – 8 090 единиц).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) приобретено оборудование (звуковое, световое оборудование, одежда сцены, светодиодные экраны и др.) для улучшения материально - технической базы 13 домов культуры в 11 муниципальных образованиях Томской области;

2) Северским музыкальным театром приобретено световое и звуковое оборудование для зрительного зала, а также техническое и технологическое оборудование для цехов (швейные машины, профессиональные электрические ножи для резки ткани, компрессор). Театром поставлено 3 спектакля;

3) для 4-х детских и кукольных театров: Томский областной театр юного зрителя, Северский театр для детей и юношества, Молодежный театр «Наш мир», Городской дом культуры им. Н. Островского приобретены видеопроектор, световое и звуковое оборудование. В отчетном году театрами поставлено 8 новых спектаклей.

В рамках реализации ВП «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений составила 84,9% (план – 84,9%).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) в здании ОГКУ «Государственный архив Томской области» проведен капитальный ремонт кровли и обустроена туалетная комната для инвалидов - колясочников;

2) разработана проектная документация на «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Дом народного творчества «Авангард»»;

3) выполнены работы по корректировке проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ».

В рамках реализации ВП «Сохранение объектов культурного наследия» разработана проектная документация на проведение капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения (план – 1 единица) и проведены работы по капитальному ремонту 2-х объектов культурного наследия (план – 5 единиц).

Неисполнение значения показателя связано с:

1) невыполнением капитального ремонта окон здания «Служебного корпуса управления Сибирской железной дороги», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 3, в связи корректировкой ПСД и сметы;

2) выделением финансирования в конце финансового года на капитальный ремонт здания «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г. Томск, ул. М. Горького, 35.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) проведен капитальный ремонт объектов культурного наследия регионального значения:

– ремонт кровли и системы пожарной безопасности административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107;

– ремонт системы пожарной безопасности здания «Сибирский торговый банк», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 109;

2) разработана проектная документация на капитальный ремонт «Служебного корпуса управления Сибирской железной дороги», 1903 г., расположенного по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 3.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Семья»					
1	РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	159 407,9	156 359,3	-3 050,6	98,1
	Итого по НП:	159 407,9	156 359,3	-3 050,6	98,1

Национальный проект «Семья»

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2025 году составило 156 359,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 118 600,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- 1) проведен капитальный ремонт 2-х учреждений культуры:
 - дома культуры (г. Кедровый);
 - ДШИ (далее - детская школа искусств, с. Зырянское);
- 2) завершен III этап капитального ремонта ОГАУК «Театр драмы» - техническая готовность - 100% от плана на 2025 год (общий план работ на 2 года), срок завершения работ по контракту 31.12.2026;
- 3) Томский областной художественный музей оснащен оборудованием для хранения экспонатов и выставочной деятельности;
- 4) переоснащены по модельному стандарту 10 муниципальных библиотек в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Кургаском, Колпашевском, Зырянском, Кривошеинском, Кожевниковском, Первомайском, Молчановском районах Томской области;
- 5) проведен XII Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий и фестиваля казачьей культуры «Братина» в Кривошеинском районе Томской области.

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности образования в Томской области

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
-------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	33 902 458,2	33 380 874,7	-521 583,5	98,5
1	Областной бюджет, всего	33 770 208,8	33 253 158,9	-517 049,9	98,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	29 175 475,6	28 881 885,4	-293 590,2	99,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	4 594 733,2	4 371 273,5	-223 459,7	95,1
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	132 249,4	127 715 ,8	-4 533,6	96,6
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

9.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	Департамент образования Томской области	Мест	759	759	100	Достигнут
2	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	Департамент образования Томской области	%	62,8	91,2	145,2	Достигнут
3	Уровень образования	Департамент образования Томской области	%	70,48	70,48*	100,0	Достигнут

*предварительная оценка Департамента образования Томской области

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2025 году составила 759 мест

на 1 000 детей, что соответствует плановому значению показателя и выше уровня 2024 года на 8 мест (факт 2024 - 751 место). Рост показателя связан с открытием в 2025 году нового детского сада на 280 мест в мкр. Левобережный Томского района.

В результате комплексной работы с образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по содействию занятости выпускников, в т. ч. высокой степенью востребованности выпускников на предприятиях Томской области, доля выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроившихся по специальности в 2025 году, составила 91,2%. Достигнутое значение показателя выше планового значения и уровня 2024 года на 28,4 п.п. и 15,4 п.п. соответственно (факт 2024 - 75,8%). Во всех образовательных организациях действуют Центры содействия трудоустройству выпускников, которые при необходимости оказывают помощь выпускникам в подборе рабочего места.

По предварительной оценке Департамента образования Томской области уровень образования составил 70,48%, что соответствует плановому значению 2025 года, при этом ниже уровня 2024 года на 10,12 п.п. (факт 2024- 80,62%). С 2024 года изменена методика расчета показателя (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2025 № 58), согласно которой, при подсчете показателя учитывается достижение показателей «количество отремонтированных зданий общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций», «доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» окончательный расчет достижения показателя до 15 апреля.

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 24 673 703,5 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»:

1) отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, к общей численности детей данного возраста, составило 100% (план – 100%). Доступность дошкольного образования обеспечивается и за счет негосударственного сектора, представленного организациями и индивидуальными предпринимателями. Данные организации в 2025 году посещали более 1,2 тыс. детей;

2) доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет составила 98,6%, что больше планового значения 2025 года на 2,8 п.п. (план 2025 – 95,8%);

3) 39,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической

и естественно-научной направленности (план - 26%). Положительная динамика сложилась за счет расширения спектра образовательных программ технической и естественно - научной направленностей. Дополнительное образование организовано, в том числе на базе организаций детского отдыха и на базе каникулярных смен.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 125 409 детей в 2025 году обучалось в образовательных организациях (план - 125 730 детей). Сокращение числа обучающихся детей обусловлено демографической ситуацией в регионе;

2) в 19 муниципальных образованиях Томской области в рамках мер социальной поддержки многодетным семьям обеспечено одноразовое бесплатное питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (план - 19 единиц);

3) 48 498 детей, получающих начальное образование, обеспечены бесплатным горячим питанием;

4) 58 педагогических и руководящих работников в сфере образования Томской области удостоены премии Губернатора Томской области по итогам конкурсов: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог», «Мастер года», «За нравственный подвиг учителя», «Флагманы образования», «За нами будущее», «Знание - сила», «Наставничество» (план - 58 человек);

5) проведены 70 мастер-классов в рамках регионального марафона мастер-классов «Техномарафон» (в т.ч. мастер-классы по сборке дронов), (план - 70 единиц);

6) 12 210 экземпляров книг «Сказки, Легенды, История земли Томской для детей» приобретено для обучающихся первых классов (план - 12 210 единиц);

7) команда Томской области приняла участие в окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в период с 05 по 10 июля 2025 года в Красноярском крае (план - 1 команда);

8) 220 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, приобретено питание, одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь (план - 220 детей);

9) 36 выпускникам, достигшим наивысших результатов при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, предоставлена выплата специального денежного поощрения (план - 66 человек);

10) для образовательных организаций Приазовского муниципального округа Запорожской области приобретены 3 109 наборов новогодних подарков для воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных организаций.

По итогам реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» выполнены 3 государственных услуги в рамках осуществления переданных полномочий в сфере образования (план - 3 единицы). Все заявления о предоставлении государственных услуг представлены в установленный срок.

По итогам реализации КППМ в рамках государственных услуг достигнуты следующие результаты:

1) удовлетворено 389 заявлений о предоставлении государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, документов об ученых степенях, ученых званиях;

2) объявлено 407 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования в отношении контролируемых лиц, что составило 40% от их общего количества;

3) переоформлены 174 лицензии на осуществление образовательной деятельности;

4) переоформлены 5 свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности.

Подпрограмма (направление) «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 152 795,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» показатели «Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций» и «Доля оснащенных средствами обучения и воспитания ученических мест в общеобразовательных организациях» выполнены на 100%.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) введена в эксплуатацию и оснащена средствами обучения и воспитания общеобразовательная организация на 1 100 мест по ул. Высоцкого, 14 в г. Томске. Учебный процесс организован с 01.09.2025 года;

2) возобновлены работы по строительству общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест, техническая готовность - 37%. Дата окончания исполнения контракта – 01.10.2026 года.

По итогам реализации ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)» показатель «количество областных объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт» не достиг планового значения в связи с отсутствием контракта на капитальный ремонт систем противопожарной защиты спального корпуса ОГБОУ «Александровская школа-интернат» в с. Александровское (план - 2 единицы, факт - 1 единица).

По итогам реализации ведомственного проекта выполнен капитальный ремонт тепловой сети к зданиям Уртамской школы-интерната в с. Уртам Кожевниковского района.

По итогам реализации ВП «Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях» показатель «Количество объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых разработана проектная документация на проведение капитального ремонта» исполнен на 50%. Недостижение обусловлено отсутствием разработанной ПСД на проведение капитального ремонта МБДОУ Комсомольского детского сада Первомайского

района, по причине нарушения проектной организацией сроков исполнения контракта. Получение положительного заключения государственной экспертизы запланировано в 2026 году.

По итогам реализации ведомственного проекта выполнено мероприятие по разработке ПСД для проведения капитального ремонта МКДОУ детского сада общеразвивающего вида «Ромашка» Тегульдетского района, с. Тегульдет. Проведение капитального ремонта запланировано в 2026 году.

Подпрограмма (направление) «Развитие профессионального образования Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 3 931 172,4 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения» 3 640 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования (план – 3 600 человек). Внесение изменений ФГОС СПО в методику проведения демонстрационного экзамена (в части разработки комплекта оценочной документации и допуска к демонстрационному экзамену) повлияло на перевыполнение планового значения показателя.

Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации, составила 86,9% (план – 77,8%). Перевыполнение показателя обусловлено внедрением в образовательный процесс разнообразных форм организации обучения и эффективных педагогических технологий. Указанные меры положительно повлияли на уровень подготовки выпускников, что нашло отражение в результатах итоговой государственной аттестации: из общего числа выпускников (6 442 человека) 5 596 продемонстрировали высокий уровень знаний, получив итоговые оценки 4 и 5.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 9 509 студентам выплачена государственная академическая и государственная социальная стипендия, государственного академического и государственного социального жалованья, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения;

2) приобретен 20 561 учебник в 23 подведомственные профессиональные образовательные организации;

3) 370 человек, в том числе 1 специалист-участник СВО, приняли участие в 10 региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (план – 370 человек). Соревнования проведены по 47 компетенциям;

4) выполнен текущий ремонт административного корпуса ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» в с. Калтай Томской области;

5) 259 победителей в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников из 1 916 обучающихся, принявших участие;

6) 5 224 обучающихся по очной форме обучения получили меры социальной поддержки;

7) проведены 5 мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству;

8) приобретены легковые автомобили для ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» и ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».

В рамках реализации ВП *«Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»*: не достигнуты плановые значения показателей «количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества» (план – 2 единицы) и «количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт» (план – 17 объектов, факт – 16 объектов), «количество разработанных ПСД» (план – 6 ПСД, факт – 5 ПСД).

Не достижение плановых значений показателей обусловлено:

1) не завершено строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». В ходе работ выявлены дефекты и недостатки строительных конструкций. Работы приостановлены, требуется проведение изыскания грунтов;

2) не заключен контракт на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» в с. Молчаново Молчановского района. Требуется корректировка сметной документации в части пересчета стоимости строительных работ;

3) не заключен контракт на капитальный ремонт ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» в г. Томске в связи необходимостью проведения корректировки проектной документации в 2025 году;

4) отсутствует ПСД на проведение капитального ремонта здания общежития ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» в г. Томске в связи с неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение обмерных работ, разработку проектной документации.

По итогам реализации ВП выполнены мероприятия:

1) проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты областных 16 объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций;

2) разработана проектная документация на проведение капитального ремонта:

– крыши нежилых строений ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» в г. Колпашево;

– общежития ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» в г. Томске;

– нежилого здания ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» в г. Томске.

Подпрограмма (направление) «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 85 489,6 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП *«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»* не достигнуты плановые значения показателей

по причине нарушения сроков исполнения контрактов проектными организациями по разработке ПСД на капитальный ремонт 9 объектов (план -31 ПСД, факт -22 ПСД):

1) ОГБОУ «Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГБОУ «Александровская школа-интернат», Куяновская СОШ, Халдеевская СОШ, Петуховская СОШ, Зональненская СОШ, Степановская СОШ, Нововасюганская СОШ, Березовская СОШ.

По итогам реализации ВП разработана проектная документация для проведения капитального ремонта 22 зданий:

1) ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» и ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» в г. Томске;

2) МОУ «СОШ № 5» в г. Стрежевой;

3) ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» в г. Колпашево;

4) МАОУ СОШ № 1» в Александровском районе;

5) МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» в Бакчарском районе;

6) МБОУ «Катайгинская СОШ» в Верхнекетском районе;

7) МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» в Каргасокском районе;

8) МКОУ «Вороновская СОШ», МКОУ «Елгайская ООШ», МКОУ «Новопокровская ООШ» и ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой» в Кожевниковском районе;

9) МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» в Кривошеинском районе;

10) МАОУ «Молчановская СОШ № 1» в Молчановском районе;

11) МБОУ «Парабельская СОШ» им. Н.А. Образцова в Парабельском районе;

12) МБОУ Первомайская СОШ в Первомайском районе;

13) МКОУ «Тегульдетская СОШ» строение 2,3 в Тегульдетском районе;

14) МБОУ «Новорождественская СОШ» в Томском районе;

15) МБОУ «Новоколоминская СОШ» в Чаинском районе;

16) МКОУ «Побединская СОШ», строение 1 в Шегарском районе.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Молодежь и дети»					
1	РП «Все лучшее детям»	3 527 302,2	3 122 638,1	-404 664,1	88,5
2	РП «Педагоги и наставники»	1 342 146,2	1 340 548,0	-1 598,2	99,9
3	РП «Профессионалитет»	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по НП:	4 869 448,4	4 463 186,1	-406 262,3	91,7

Национальный проект «Молодежь и дети»**Региональный проект «Все лучшее детям»**

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 3 122 638,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 417 053,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) начато строительство школы на 1 100 мест в г. Томске по ул. А. Крячкова, 3, техническая готовность объекта – 13%. Срок завершения работ – март 2027 года;

2) в 165 школах оснащены предметные кабинеты для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины»;

3) завершены работы по капитальному ремонту 37 зданий образовательных организаций (план – 34 объекта) в рамках модернизации школьных систем образования;

4) 35 образовательных организаций оснащены современными средствами обучения и воспитания;

5) 306 работников образования прошли повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт;

6) 29 отремонтированных общеобразовательных организаций (план – 35 объектов) обеспечены антитеррористической защитой.

Региональный проект «Педагоги и наставники»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 1 340 548,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 338 160,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) 280 советников директоров получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения;

2) в 242 образовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров;

3) 6 194 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство предоставлены педагогическим работникам образовательных организаций;

4) 880 выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам среднего профессионального образования;

5) 7 педагогов получили единовременную компенсационную выплату в рамках программы «Земский учитель».

Региональный проект «Профессионалитет»

В 2025 году на реализацию регионального проекта финансирование не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

1) 95,33% (план – 85%) выпускников прошли обучение по программам «Профессионалитет»;

2) 66,37% (план – 43%) обучающихся 6 – 11-х классов, приняли участие в профориентационных мероприятиях в рамках Единой модели профориентации;

3) 48,5% (план – 30%) обучающихся по программам среднего профессионального образования сдали экзамен профильного уровня;

4) 623 профориентационных мероприятия (в том числе профориентационные диагностики) (план – 40 единиц) проведены среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее».

10. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»

Цель ГП - развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья и качества городской среды

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 510 675,1	3 874 408,9	-636 266,2	85,9
1	Областной бюджет, всего	2 349 334,3	2 107 380,3	-241 954,0	89,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 535 439,6	1 401 170,6	-134 269,0	91,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	813 894,7	706 209,7	-107 685,0	86,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	255 980,0	255 980,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	146 766,1	132 616,1	-14 150,0	90,4
4	Внебюджетные источники	1 758 594,7	1 378 432,5	-380 162,2	78,4

10.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской	Департамент строительства Томской	кв. м/чел	28,5	28,6	100,4	Достигнут

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	области	области					
2	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 м ² с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности) <i>(убывающий)</i>	Департамент строительства Томской области	лет	2,9	3,82	75,9	Не достигнут
3	Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме	Департамент строительства Томской области	ед.	20	19	95,0	Не достигнут

10.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Рост цен на жильё повлиял на доступность приобретения квартир: на первичном рынке стоимость 1 кв. м увеличилась на 8,4%, до 141 384 рублей, на вторичном рынке — на 5,8%, до 107 089 рублей.

В результате показатель «Количество лет, необходимых семье из трёх человек для приобретения стандартной квартиры (54 кв. м) с учётом среднего совокупного дохода» не достиг плановых значений 2025 года (2,9 года) и составил 3,82 года. Вместе с тем в сравнении с прошлым периодом отмечается положительная динамика (факт 2024 года - 4,1 года).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области, составила 28,6 кв. м/человек, что составляет 100,4% от планового значения 2025 года, и превысила фактическое значение 2024 года на 0,4 п.п. (план – 28,5 кв. м/ человек, факт 2024 – 28,1 кв. м/ человек).

В результате расторжения муниципального контракта на благоустройство территории в Бакчарском районе, не достигнут показатель по количеству муниципальных образований, реализовавших мероприятия по благоустройству общественных пространств в полном объёме: факт – 19 единиц, план - 20 единиц.

10.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 811 265,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» в 2025 году жилищные сертификаты на приобретение жилья получили 158 семей отдельных категорий граждан, что на 21 семью больше запланированного (план - 137 семей), в результате поддержки жильем обеспечены:

- 42 ребёнка-сироты и ребёнка, оставшегося без попечения родителей;
- 116 молодых семей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» выдано 52 жилищных сертификатов, в т.ч. гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 51 сертификат и участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 1 сертификат (план – 52 семьи). Выдача сертификатов носит заявительный характер и будет продолжена в 2026 году.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия 7 семей (план – 13 семей):

- 1 ветеран Великой Отечественной войны;
- 2 семьи из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (план – 6 семей).

Ввиду недостаточного объема социальной выплаты для приобретения жилого помещения ветераны боевых действий от получения выплат отказались (факт – 0 ветеранов, план – 6 ветеранов).

Выплаты носят заявительный характер. Реализация мероприятий будет продолжена в 2026 году.

В рамках реализации КПМ «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» 51 гражданин - участник долевого строительства, получил государственную поддержку (план – 51 человек). Выплаты носят заявительный характер.

В рамках реализации ВП «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности», целью которого является привлечение на село специалистов бюджетных учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства, физической культуры и спорта, ветеринарии и др.), приобретено 5 жилых помещений (план – 5 единиц) в муниципальных образованиях Томского и Первомайского районов общей площадью 301,2 м² (план – 301,2 м²). В результате в муниципальные образования

привлечено 2 специалиста сферы образования и 3 специалиста сферы здравоохранения.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 1 660 780,2 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» отремонтировано 217 конструктивных элементов (план – 283 штуки) в 244 МКД, расположенных на территории 17 муниципальных образований (план – 278 МКД).

Ключевые причины отклонения фактических результатов от плановых значений:

– позднее заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, обусловленное отсутствием достаточного количества заявок от подрядных организаций;

– дефицит финансирования со стороны муниципальных образований: отсутствие у местных бюджетов средств в объёме, необходимом для реализации запланированных региональной программой мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД;

– выявление признаков аварийного технического состояния в отдельных многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план капитального ремонта. Такое состояние требует принятия иных мер реагирования (в т. ч. признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);

– необходимость проведения реконструкции вместо капитального ремонта в ряде домов, изначально включённых в краткосрочный план. Это связано с выявлением конструктивных особенностей или степени износа, не позволяющих ограничиться капитальным ремонтом;

– непредставление документально подтверждённой информации об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта в отдельных МКД, формально включённых в план. При этом фактическая потребность в капремонте отсутствует, но формальное исключение из плана не произведено;

– задержки в разработке проектной документации (ПСД), что привело к смещению сроков начала и выполнения строительно - монтажных работ.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»» в результате невыполнения мероприятий по капремонту МКД не достигнуты плановые показатели по исполнению краткосрочных планов Региональной программы.

В отношении МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счёте регионального оператора:

– исполнение краткосрочных планов реализации региональной программы – 87,8% (план – 100%);

– выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту МКД, завершение которых предусмотрено в отчётном году, – 78,7% (план – 100%).

Объём средств на счёте регионального оператора, собранных на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, в которых приняты решения о формировании фондов капремонта, составил 1 473 270,0 тыс. рублей

(план — 1 429 354,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана на 43 916,0 тыс. рублей (3,1 %) обусловлено следующими факторами:

- уточнение информационной базы по собственникам помещений, что позволило повысить собираемость взносов;
- изменение способа формирования фонда капремонта (переход со специального счёта на счёт регионального оператора и обратно), а также окончание 5-летних «каникул» для 16 новых домов, в течение которых собственники помещений освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт;
- претензионно-исковая деятельность регионального оператора, в результате которой взыскано 98,6 млн. рублей задолженности по взносам.

В рамках реализации КПМ «*Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета*» показатель «Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта» достиг своего планового значения и составил 100% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ ОГКУ «Облстройзаказчик» на объектах капитального ремонта и реконструкции выполнил функции заказчика на 92 объектах, в том числе:

- на 32 объектах работы выполнены в полном объеме;
- на 54 объектах выполнены работы по проектированию, строительству и капитальному ремонту.

Кроме того, ОГКУ «Облстройзаказчик» выполнены мероприятия:

- подготовлены 16 актов общего осмотра зданий, переданы заказчикам 25 технических заданий и 25 сметные расчеты на выполнение проектных работ;
- выдано 14 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта объектов;
- проведена консервация с последующим хранением мембранных модулей (4 шт.) установки очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- обеспечена охрана построенных «Локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- оплачены экспертизы по 4 судебным делам;
- оплачены расходы по 9 исполнительным листам.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 243 886,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «*Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области»*» подготовлены две заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по результатам конкурса привлечено 107,1 млн. рублей федерального бюджета на реализацию в 2026 году проекта: «*Благоустройство территории сквера П.И. Чайковского и Театральной площади*» ЗАТО Северск».

Для проведения рейтингового голосования по отбору территорий благоустройства подготовлено 87 дизайн - проектов и (или) планшетов, а также методических рекомендаций. В результате показатель «доля подготовленных к реализации проектов по благоустройству объектов Томской области» составила 150% (план – 58 штук).

В рамках реализации КПМ *«Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»* в отчетном году:

1) восстановлены права 22 граждан - участников долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов (план – 22 человека);

2) получили выплату - возмещение 51 гражданин - участник долевого строительства, член жилищно-строительных кооперативов (план – 51 человек);

3) Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области проведена 261 консультация по обращениям граждан - участников долевого строительства.

В рамках реализации КПМ *«Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»* подготовлены 219 документов, регулирующих реализацию территориального планирования Томской области (план – 161 документ):

1) внесены изменения в 9 документов территориального планирования и материалов, содержащих сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон;

2) подготовлены сведения о границах 8 населенных пунктов муниципального образования «Город Томск»;

3) в 206 населенных пунктах Томской области подготовлены документы для проведения аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков;

4) разработано 4 генеральных плана в границах сельских поселений Томского района (Спасского, Мирненского, Корниловского и Богашевского сельских поселений).

В рамках реализации КПМ *«Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов»* заключено 2 государственных контракта на выполнение работ по мониторингу цен строительных ресурсов (план - 2 контракта). Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Подготовлены и направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза» 4 пакета документов. Информация по мониторингу цен строительных ресурсов внесена в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве.

В рамках реализации ВП *«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»* завершено строительство внутриквартального проезда – подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок №8.

В связи с низкими темпами выполнения работ подрядной организацией (неоднократная корректировка проектных решений) не реализованы мероприятия:

1) реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Ключева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске;

2) строительство ливневой канализации до границ земельного участка, расположенного ул. И. Черных в г. Томске.

Работы планируются продолжить и завершить в 2026 году.

В рамках реализации ВП «Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области» заключен государственный контракт на выполнение работ по технической поддержке Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области:

- 1) произведена конфигурация сервисов и служб заказчика к информационной системе государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства (далее – ИСУП);
- 2) проведен инструктаж администраторов ИСУП;
- 3) обеспечен ввод первичной информации об объектах капитального строительства на территории Томской области;
- 4) выполнена настройка прав доступа к ИСУП администратора и пользователей;
- 5) обеспечено техническое сопровождение ИСУП.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»					
1	РП Жилье	394 889,1	319 186,0	-75 703,1	0,0
2	РП Формирование комфортной городской среды	553 186,2	497 556,3	-55 629,9	89,9
	Итого по НП:	948 075,3	816 742,3	-131 333,0	86,1

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект «Жилье»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 319 186,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 222 135,8 тыс. рублей.

Введено 377,9 тыс. м² жилья: из них 154,2 тыс. м² в многоквартирных домах и 223,7 тыс. м² индивидуального жилищного строительства (план – 546 тыс. м²).

В рамках реализации мероприятий за период с 2019 по 31.12.2025 годы расселено 8 550 чел. из 152 410,0 м² непригодного для проживания жилищного фонда.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 497 556,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 418 868,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

– благоустроено 43 общественных территорий (план - 43 единиц) на территории 19 муниципальных образований;

– завершены работы по реализации проекта победителя «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке» в ЗАТО Северск, техническая готовность - 100%;

– начаты работы по реализации проекта победителя «Общественное образовательно - развивающее пространство «Белые ночи» в г. Стрежевом, техническая готовность - 93%. Срок завершения работ – 01.07.2026.

Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»

В 2025 году на реализацию регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах Томской области утверждена Губернатором Томской области 15.10.2025. Период реализации программы 2025 - 2030 годы.

Региональный проект объединяет и взаимно увязывает мероприятия, реализуемые в рамках иных программ, национальных и федеральных проектов.

Согласно годовому отчету, сформированному в информационно-аналитической системе «Свод», в 2025 году в опорных населенных пунктах реализовано более 400 мероприятий, направленных на улучшение качества среды для жизни, а именно: мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья, ремонту и строительству учреждений образования и здравоохранения, ликвидации свалок, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, созданию спортивных площадок и другие.

Суммарно за счет всех источников на реализацию программы направлено более 9,5 млрд. рублей.

11. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области

11.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 536 823,9	1 489 399,5	-47 424,4	96,9
1	Областной бюджет, всего	1 536 823,9	1 489 399,5	-47 424,4	96,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 536 823,9	1 489 399,5	-47 424,4	96,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на	-	-	-	-

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

11.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) (убывающий)	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	1 610	1 560,8	103,2	Достигнут
2	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85,0	85,0	100	Достигнут
3	Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах (убывающий)	Департамент защиты населения и территории Томской области	чел.	67,0	37,0	181,1	Достигнут

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в 2025 году составило 1 560 единиц (план – 1 610 единиц, убывающий), что ниже уровня 2024 года на 267 преступлений (факт 2024 – 1 877 единиц). Снижение зарегистрированных преступлений в 2025 году обусловлено организацией межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведением профилактических мероприятий – совершенствование систем безопасности (система видеонаблюдения, охранно-тревожная сигнализация и т.д.).

85,0% мероприятий по мобилизационной подготовке выполнено в срок, что соответствует плановому значению показателя на 2025 год (факт 2024 – 85,0%).

Количество погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, составило 37 человек (план - 67 человек), что ниже уровня 2024 года на 11 человек (факт 2024 - 48 человек). Положительная динамика достижения показателя обусловлена проведением профилактических мероприятий, установкой пожарных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, оперативным реагированием противопожарных служб на происшествия, грамотной организацией тушения пожаров и межведомственным взаимодействием областных и федеральных пожарных подразделений.

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 300 732,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»:

1) доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» достигла 96,12% (план – 80,0%);

2) доля работоспособных систем фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ составила 90,0% (план – 90,0%);

3) снижено количество дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года на 85,0% (план - 15,0%) в связи с привыканием участников дорожного движения к фактическому месту расположения камер фотовидеофиксации.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) функционируют 108 светофорных объектов, обслуживаемых ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (план – 102 единиц);

2) 103 технических средства подключены к АПК «Безопасный город» (план – 105 единиц). Недостижение значения обусловлено плановым списанием камер видеонаблюдения по причине износа оборудования и последующей утилизацией;

3) заключено 19 государственных контрактов (договоров) в рамках платных услуг (работ) (изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, изготовление металлоконструкции), оказываемых (выполняемых) ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (план – 20 единиц). Недостижение по причине снижения уровня заказов на выполнение работа (услуг);

4) обеспечено функционирование «Региональной навигационно-информационной системы Томской области» (план – 1 единица);

5) установлено и заменено 2 150 дорожных знаков (план – 1 000 единиц);

6) 497 021 нарушение правил дорожного движения выявлено с помощью технических средств (план – 850 000 единиц). Снижение количества выявленных нарушений обусловлено привыканием участников дорожного движения к размещенным объектам, соблюдением правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД РФ). В регионе отсутствуют проекты организации дорожного движения, ремонтными и профилактическими работами комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (требование от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Подпрограмма (направление) «Профилактика правонарушений и наркомании»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 12 476,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Снижение количества правонарушений» количество зарегистрированных преступлений составило 16 229 единиц (план – 16 540 единиц, динамика значения показателя «убывающий»). Снижение зарегистрированных преступлений обусловлено организацией межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведением профилактических мероприятий.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, составило 205 единиц (план – 425 единиц, динамика показателя «убывающий»). Снижение количества преступлений обусловлено организацией межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведением профилактических мероприятий.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведен ежегодный областной конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. Определены победители Томской области: 1 место – Парабельский район, 2 место – Колпашевский район, 3 место – муниципальный округ Город Кедровый;

2) поощрено 245 человек в рамках стимулирования деятельности народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области (план – 200 человек);

3) трудоустроено 459 подростка, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (план – 565 человек). Недостижение связано с низкой мотивацией подростков к работе (отказ от трудоустройства, прогулы, досрочное прекращение работы), отсутствием средств у работодателей на оплату труда.

В рамках осуществления части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сотрудниками УМВД России по Томской области:

1) составлено 1 622 протокола об административных правонарушениях (план – 2 400 единиц). Недостижение показателя связано со снижением количества заявлений граждан по административным правонарушениям, предусмотренным статьей 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях;

2) проведена акция по предоставлению выплат гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся: оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (план – 1 акция).

В рамках акции гражданами добровольно сдано:

- охотничье гладкоствольное оружие - 73 штук;
- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 5 штук;
- самодельное огнестрельное оружие – 5 штук;
- боевой пистолет – 1 штука;
- патроны к стрелковому, боевому, служебному и гражданскому оружию – 1 889 штук;
- газовое оружие - 7 штук;
- порох – 3996 грамм.

В рамках реализации КПМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ» первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения составила 4,8 единицы на 100 тыс. населения (план – 10,7 единиц на 100 тыс. населения).

На положительную динамику достижения показателя повлияла реализация профилактических мероприятий:

1) проведены социологические исследования и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области. Количество лиц, принявших участие в социологическом опросе, составило 800 человек (план – 800 человек);

2) привлечено к волонтерской работе по профилактике правонарушений в сфере молодежной политики 170 человек (план – 150 человек), 947 человек привлечено к волонтерской работе по профилактике правонарушений в профессиональных образовательных организациях (план – 300 человек);

3) издано 154,5 тыс. экземпляров печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в целях проведения просветительской работы среди населения (план – 120,0 тыс. экземпляров);

4) проведены выездные профилактические мероприятия в 4-х районах Томской области (Каргасокский, Чаинский, Колпашевский, г. Стрежевой) в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» (план – 4 единицы);

5) проведены 30 химико - токсикологических исследований по определению употребления наркотических и психоактивных веществ для жителей г. Стрежевого (план – 35 исследований). Количество проведенных исследований зависит от количества лиц, направленных правоохранительными органами на химико - токсикологические исследования;

6) проведены социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в которых приняли участие 55 793 человек (план – 40 645 человек);

7) проведены ежегодные антинаркотические акции «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных

к Международному дню борьбы с наркоманией, участие приняло 60 800 человек (план – 60 000 человек).

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»* удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составил 67,4% (план - 67,5%, динамика значения показателя «убывающий») в результате проведенных мероприятий:

1) оказана материальная помощь и государственная социальная помощь 174 лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и семьям, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы (план – 190 человек). Мероприятие носит заявительный характер;

2) оказана социальная реабилитация 12 гражданам больных наркоманией (план – 10 человек);

3) предоставлены услуги по социально-медицинской реабилитации 41 гражданину с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 88 человек). Мероприятие носит заявительный характер.

Подпрограмма (направление) «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 7 528,0 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ *«Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»* доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки достигла 100% (план – 100%).

В рамках обеспечения мобилизационной подготовки проведено 5 мероприятий (план – 5 единиц), по итогам:

1) проведена аттестация 1 объекта информатизации на соответствие требованиям по защите информации;

2) проведен регламентный (2,5 – годичный) контроль 13 объектов вычислительной техники на соответствие требованиям по защите информации.

Подпрограмма (направление) «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 1 145 641,9 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»* снижение количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к 2011 году составило 100% (план – 65,0%), динамика значения показателя «возрастающий»). Оказаны комплексные информационно-коммуникационные услуги, обеспечивающие прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области.

Доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к уровню 2011 года составила 100% (план – 75,0%). В 2025 году на территории области зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций природного характера.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 5 структурных подразделений (отдел материальных запасов, отдел организации мероприятий гражданской обороны и защиты, отдел защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, оперативный отдел) выполняли функции в области защиты населения и территории Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (план – 5 единиц);

2) 74 часа использовалось воздушное судно (план – 82 часа).

По итогам реализации КПМ «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» в связи с неблагоприятными погодными условиями (аномально высокая температура, сильные ветра) количество пожаров увеличилось по отношению к предыдущему году.

Снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году составил 19,6% (план – 2,0%, динамика значения показателя «возрастающий»), снижение количества погибших произошло в результате проводимых мер противопожарной профилактики, в связи с чем проведено 1 633 профилактических мероприятия, в том числе:

1) объявлено 184 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

2) осуществлено 266 информирований и 469 консультирований;

3) проведено 714 профилактических визитов в рамках пожарного надзора, при котором инспектор разъясняет обязательные требования пожарной безопасности применительно к конкретному объекту, собирает сведения для отнесения объекта к категории риска и может оценить уровень соблюдения требований.

В части выработки и осуществления комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов:

1) проверено 474 населённых пунктов, подверженных угрозе перехода лесных и других ландшафтных пожаров;

2) выявлено 924 нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

3) произведена установка автономных пожарных извещателей.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) функционируют 9 отрядов противопожарной службы Томской области (план – 9 единиц);

2) поступило 17 заявок муниципальных районов, городских округов Томской области на предоставление иного межбюджетного трансферта (план – 17 единиц).

В рамках реализации КПМ «Гражданская оборона»:

1) обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области составила 95,0% (план – 95,0 %);

2) уровень готовности регионального сегмента системы оповещения к выполнению задач составил 90% (план – 90%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) функционирует 1 региональная система оповещения (план – 1 единица);

2) функционирует 1 склад гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты (план – 1 единица).

По итогам реализации ВП «Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области» проектная документация (далее – ПСД) на строительство здания для размещения пожарной части в Кривошеинском районе не разработана (план – 1 ПСД). ПСД находится на проверке определения достоверности сметной стоимости, положительное заключение по результатам проверки планируется в апреле 2026 года. Нарушение сроков выполнения работ по вине подрядной организации ООО «Арнухово». В 2026 году ведется претензионная работа.

По итогам реализации ВП «Обеспечение и поддержание функционирования системы оповещения населения муниципальных образований Томской области» уровень готовности каждой системы оповещения муниципальных образований Томской области (в автономном режиме) составил 25% (план – 25%).

По итогам реализации ведомственного проекта реконструировано 3 системы оповещения населения.

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния получателей мер социальной поддержки, в том числе семей с детьми

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	21 654 092,5	21 180 767,3	-473 325,2	97,8
1	Областной бюджет, всего	21 579 088,9	21 091 522,1	-487 566,8	97,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	20 183 939,7	19 697 750,7	-486 189,0	97,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 395 149,2	1 393 771,4	-1 377,8	99,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	75 003,6	89 245,2	14 241,6	119,0

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

12.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень бедности <i>(убывающий)</i>	Департамент экономики Администрации и Томской области	%	10	10	100	Достигнут
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения <i>(убывающий)</i>	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	1,8	1,5	120	Достигнут
4	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	51,2	60,28	117,7	Достигнут

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В 2025 году уровень бедности составил 10%, что соответствует плановому значению и ниже уровня 2024 года на 1,1 п.п. (факт 2024 - 11,1%).

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения в общем числе обратившихся граждан, составила 100%,

что соответствует плановому значению показателя и фактическому значению 2024 года.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения снизилась и составила 1,5%, что ниже уровня 2024 года 1,7 % (план – 1,8%), что обусловлено качественной и своевременной организацией работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, находящимися в социально опасном положении.

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста составила – 60,28% (план – 51,2%), фактическое значение показателя 2024 года 57,3%. Перевыполнение показателя сложилось за счет предоставления дополнительного бюджетного финансирования из местного бюджета г. Томска, ЗАТО Северск для увеличения количества детей, отдыхающих в лагерях с малозатратными формами отдыха и досуга (походы, слеты, клубная работа, дворовые площадки, мастер-классы, спортивные мероприятия).

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 14 843 963,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»* оказано 67 видов мер социальной поддержки (план - 60 единиц). Увеличение показателя связано с назначением новых видов выплат:

– предоставление дополнительного материального обеспечения на период действия контракта для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» и в отряде «Васюган»;

– предоставление денежной выплаты лицам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» и в штурмовом отряде «Васюган»;

– предоставление единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области;

– предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан, участвующим в специальной военной операции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17 января 2023 года № 15а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной военной операции», постановлением Администрации Томской области от 27 августа 2025 года № 385а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной военной операции»;

– предоставление денежной выплаты после прохождения боевого слаживания и окончания доподготовки лицам, добровольно заключившим контракт для прохождения военной службы в отряде «Васюган».

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- 1) бюджетам 20 муниципальных образований Томской области предоставлены субвенции для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных недееспособными или ограниченными судом в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме (план – 20 единиц);
- 2) 197 человек получили ежемесячную доплату к пенсии, замещавшим муниципальные должности Томской области (план – 192 человека);
- 3) 30 человек получили ежемесячную доплату к пенсии, замещавшим государственные должности Томской области (план – 34 человек). Снижение связано с тем, что 4 человека при нахождении на пенсии осуществляли трудовую деятельность;
- 4) 2 275 человек получили государственную пенсию за выслугу лет (план – 2 250 человек);
- 5) Герой Социалистического труда получил надбавку к пенсии (план – 1 человек);
- 6) 70 граждан, достигших возраста 100 лет и более получили ежемесячную доплату к пенсии (план – 45 человек);
- 7) 103 человека награжденные знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» получили доплату к пенсии (план – 113 человек);
- 8) 230 пенсионеров из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания получили ежемесячную доплату к пенсии (план – 228 человек);
- 9) 993 человека получили социальное пособие на погребение;
- 10) 1 885 человек получили единовременную денежную компенсацию на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения (план – 1 600 человек);
- 11) 25 285 человек получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (план – 25 286 человек);
- 12) 181 ветеран Великой Отечественной войны получил единовременную денежную выплату к юбилейным датам (план – 181 человек);
- 13) 206 родителей (законных представителей) получили денежную компенсации, связанную с затратами на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (план – 206 человек);
- 14) 12 307 человек получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (план – 12 307 человек);
- 15) 307 вдовам, умерших участников Великой Отечественной войны, предоставлена ежемесячная денежная выплата (план – 369 человек);
- 16) 46 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получили ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (план – 47 человек);

17) 15 052 человека получили ежемесячные компенсационные выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива (план – 15 052 человек);

18) 262 человека в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву» получили ежемесячные денежные выплаты (план – 200 человек);

19) 52 инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны предоставлена единовременная денежная выплата (план – 55 человек);

20) 1 072 тружеников тыла получили единовременные денежные выплаты в рамках Закона Томской области от 10.09.2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области» (план – 1 072 человека);

21) 33 959 ветеранов труда Томской области получили ежемесячные денежные выплаты (план – 33 950 человек);

22) 156 беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей получили ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием (план – 156 человек);

23) 9 856 отдельных категорий граждан получили компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (план – 9 000 человек);

24) 75 167 гражданам предоставлена ежемесячная денежная выплата на оплату проезда на транспорте общего пользования в рамках Закона Томской области от 30.12.2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» (план – 75 167 человек);

25) 61 130 человек из числа ветеранов труда, ветеранов военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» получили ежемесячные денежные выплаты (план – 61 130 человек);

26) 405 тружеников тыла получили единовременные денежные выплаты в рамках Закона Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» (план – 632 человека). Снижение обусловлено переходом тружеников тыла на единую денежную выплату из федерального бюджета;

27) 6 653 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий предоставлена ежемесячная денежная выплата (план – 7 255 человек). Снижение обусловлено переходом данной категории на единую денежную выплату из федерального бюджета;

28) 67 753 ветерана труда, ветерана военной службы в рамках Закона Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской

области» получили ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (план – 70 185 человек);

29) 5 701 человек получили компенсацию за присмотр и уход за ребенком (план – 5000 человек);

30) 1 797 человек из малоимущих семей получили пособия на ребенка (план – 1 790 человек);

31) 8 детей из малоимущих многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно (план – 8 человек);

32) 2 035 человек получили ежегодную денежную выплату на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении (план – 2 035 человек);

33) 1 588 человек из малоимущих многодетных семей получили ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг и других компенсационных доплат (план – 1 100 человек);

34) 796 человек получили региональный материнский капитал (план – 790 человек);

35) гражданам, организовавшим приемные семьи, в которые из граждан пожилого возраста и инвалидов принято 52 человека, предоставлены ежемесячные денежные выплаты (план – 52 человека);

36) 81 128 человек получили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (план – 69 870 человек);

37) 17 148 человек получили ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации (план – 17 148 человек);

38) 225 человек получили меры социальной поддержки на основании социального контракта (план – 225 человек);

39) 481 работнику бюджетной сферы предоставлена денежная компенсация на санаторно-курортное лечение (план – 481 человек);

40) 26 341 семья получили единовременную денежную выплату по категории «Дети войны», которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет (план - 26 341 семья);

41) 1 615 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей предоставлены меры социальной поддержки на обеспечение бесплатного проезда (план – 1 615 детей).

В рамках реализации КПМ *«Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»* 7 532 гражданам оказана квалифицированная бесплатная юридическая помощь сотрудниками ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план - 7 300 человек).

Адвокатами Томской области оказана бесплатная юридическая помощь 554 гражданам (план - 700 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

Обязательства по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи нотариусами Томской области в соответствии с действующим законодательством не исполнены (план – 1 единица). Показатель не достигнут по причине того, что обращений от Томской областной нотариальной палаты в отчётном году не поступало.

В рамках реализации КПМ «Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» доля граждан, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий, из числа обратившихся граждан составило 100%.

Количество выданных государственных жилищных сертификатов составило 1 единица (план - 1 единица). Социальная выплата предоставлена 1 человеку.

В рамках реализации КПМ «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты составила 0% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ:

Обращений от семей на предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей не поступало (план - 2 единицы). Мера поддержки носит заявительный характер.

По итогам реализации КПМ «Обеспечение детей новогодними подарочными наборами» доля детей в возрасте от 1 года до 10 лет из малоимущих семей, получивших новогодние подарочные наборы конфет, составила 100%.

По итогам реализации КПМ приобретено 28 012 новогодних подарочных наборов конфет.

В рамках реализации КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета» количество видов мер социальной поддержки составило 7 единиц (план - 4 единицы).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 4 302 человека, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», получили ежегодную денежную выплату (план - 4 280 человек);

2) 10 человек получили ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений (план - 10 человек);

3) 39 584 гражданам предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг (план - 38 532 человека);

4) 299 договоров заключено между физическими лицами и газораспределительными организациями в рамках предоставления мер социальной поддержки при осуществлении подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации (план - 299 договора);

5) 190 человек получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (план - 190 человек);

6) 3 958 неработающих пенсионеров получили компенсацию на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (план - 2 075 человек);

7) произведена выплата за изготовление и установку надгробия на могиле

умершего Героя Социалистического Труда (план - 1 человек). Меры поддержки носят заявительный характер.

В рамках реализации КПМ *«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»* за счет средств субвенций (нарастающий итог к 2023 г.) 326 детям-сиротам приобретены жилые помещения (план - 291 человек). Увеличение показателя связано с тем, что в количество приобретённого жилья вошли помещения, купленные в 2024 году и переведенные в найм в отчетном году.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 191 ребенок-сирота и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечены жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджетов (план - 116 человек.);

2) 188 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечены жилыми помещениями за счет областного бюджета (план - 171 человек).

В рамках реализации КПМ *«Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»* доля перевезенных несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке составила 100% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ в 2025 году на территории Томской области не выявлены случаи самовольно ушедших несовершеннолетних детей из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (план - 2 человека).

В рамках реализации КПМ *«Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно»* доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего количества обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты составило 100 % (план - 100%).

По итогам реализации КПМ 63 многодетные семьи воспользовались единовременной денежной выплатой взамен предоставления земельного участка в собственность (план - 139 семей). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации КПМ *«Предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области»* доля граждан, получивших выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, в общем числе граждан, обратившихся за получением выплаты и имеющих право в органы местного самоуправления Томской области и доля граждан, получивших единовременную выплату на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством

Томской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной выплаты и имеющих право в органы местного самоуправления Томской области» составила 100%.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- 1) выдан 21 государственный жилищный сертификат (план - 25 единиц);
- 2) выдано 45 государственных жилищных свидетельств (план - 49 единиц).

Меры поддержки носят заявительный характер.

Подпрограмма (направление) «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2025 году составило 2 377 105,5 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»

- 100% граждан получили социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе обратившихся (план – 100%);
- 99% получателей социальных услуг удовлетворены качеством и количеством услуг, что выше планового значения (план – 99%);
- 99% граждан удовлетворены качеством предоставления мер социальной поддержки (план – 98,5%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 13 областных государственных учреждений ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», ОГБУ «Дом социального обслуживания «Милосердие»», ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района», ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Бакчарского района», ОГБУ «Дом социального обслуживания «Парус»», ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района», ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района», ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» предоставили государственные услуги в сфере оказания социальных услуг полном объеме (план – 13 единиц);

2) 315 845 человек получили меры социальной поддержки и социальных услуг на дому (план – 214 850 человек);

3) в 8 областных государственных учреждениях приобретены 13 единиц техники и 6 единиц оборудования для нужд учреждений (план – 16 единиц):

- ОГАУ ДИПИ «Лесная дача» - 1 автомобиль;
- ОГАУ ДСО «Забота» - 2 автомобиля;
- ОГАУ «КЦСОН ТО» - 3 автомобиля;
- ОГБУ «ДИПИ Бакчарского района» - 1 автомобиль;
- ОГБУ «ДИПИ Чаинского района» - 2 автомобиля;
- ОГБУ ДСО «Милосердие» - 2 автомобиля, 1 трактор, 1 электрогенератор, навесное оборудование для специальной техники - 3 единицы,
- ОГБУ «Итатский ДИПИ» - 2 водогрейных котла;
- ОГБУ «Наргинский ДИПИ Молчановского района» - 1 автомобиль.

В рамках реализации ВП «Строительство (реконструкция) объектов

социального обслуживания населения» доля инвестируемых объектов от запланированного количества составила 78 % (план -100%). Из 5-ти планируемых объектов работы осуществлены по 3-м объектам, что повлияло на недостижение плановых показателей.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) получено разрешение на ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В настоящее время ОГКУ «Облстройзаказчик» ведутся работы по оформлению объекта в областную собственность;

2) выполнены обмерные работы (землеустроительные и кадастровые работы) для разработки проектно-сметной документации на строительство спального корпуса на 150 койко-мест для Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов;

2) выполнена корректировка проектно-сметной документации «Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с целью ввода объектов в эксплуатацию.

Не выполнены мероприятия по:

1) реконструкции здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» в ЗАТО Северск. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, контракт расторгнут. По причине отсутствия потенциальной подрядной организации, конкурсные процедуры по заключению нового контракта не состоялись. Техническая готовность объекта - 8%. При условии предоставления бюджетных ассигнований реконструкция объекта будет продолжена в 2026 году;

2) строительству водозабора для Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов». ОГКУ «Облстройзаказчик» проведена работа по подготовке технического задания на определение подрядной организации для завершения работ на объекте (монтаж оборудования). Техническая готовность объекта - 82%. Завершение работ запланировано в 4 квартале 2026 года.

В рамках реализации ВП «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества» доля отремонтированных объектов (разработанных ПСД) от запланированного количества составила 54%. Из 8 запланированных объектов на 4 объектах работы выполнены по капитальному ремонту:

1) объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье»;

2) системы пожарной безопасности 2-х зданий ОГКУ «Реабилитационный Центр для несовершеннолетних с ограниченными возможностями» в ЗАТО Северск (по ул. Транспортной 90 и 96);

3) пожарной сигнализации нежилых помещений ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области» в г. Томске по ул. Шевченко, 24.

В отчетном году не выполнены работы:

1) по капитальному ремонту здания ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в с. Зырянское Зырянского района. Подрядной организацией нарушен срок выполнения работ. Техническая готовность объекта - 2%. Срок завершения работ до 31.05.2026 года;

2) по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт

кровли в ОГКУ «ЦСПСид «Огонёк» в г. Томске. Завершение работ запланировано в 2026 году;

3) по капитальному ремонту фасада и крыши гаража Итатского дома - интерната для престарелых и инвалидов. Государственный контракт заключен в декабре 2025 года, срок выполнения работ 31.07.2026 года;

4) по капитальному ремонту здания клуба-столовой ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в с. Калтай Томского района. Срок выполнения контракта подрядной организацией нарушен. Техническая готовность объекта составила 32%. Срок завершения работ запланирован на декабрь 2026 года.

Подпрограмма (направление) «Доступная среда»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2025 году составило 40 523,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области» составила 100% (план - 100%).

Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) составил 115,5% (план - 115,5%).

Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, составила 3,3% (план - 7%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) актуализированы паспорта доступности социально значимых объектов в полном объеме (план - 100%);

2) адаптация объектов сферы здравоохранения составила 100% (план - 100%);

3) доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, успешно прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования составила 97% (план - 93%);

4) 360 услуг по сурдопереводу, предоставлены диспетчерской службой (план - 360 услуг);

5) 526 детей-инвалидов, родителей (законными представителями) которых предоставлена материальная помощь в целях компенсации оплаты полученных реабилитационных услуг (план - 350 человек);

6) ОГАУЗ «Детская больница № 1» оснащена реабилитационным медицинским оборудованием (план - 1 единица);

7) 100 детей-инвалидов получили медицинские услуги в целях реабилитации в ОГАУЗ «Детская больница № 1» (план - 100 человек);

8) 70 детям-инвалидам оказаны услуги по психолого-педагогическому сопровождению (план - 70 человек);

9) на базе ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» с участием инвалидов проведено 3 областных мероприятия;

10) 1 929 инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с их сверстниками, не имеющими инвалидности, и членами семей детей-инвалидов, приняли участие в мероприятиях в сфере культуры и искусства (план - 1 500 человек);

11) 50 инвалидов приняли участие в конкурсе дизайнеров «Особая Мода» (план – 50 человек);

12) проведен Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (план - 1 единица);

13) 2 человека из числа победителей Регионального чемпионата «Абилимпикс» приняли участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» (план – 2 человека);

14) 81 инвалиду, ребенку-инвалиду предоставлена компенсация стоимости приобретенных технических средств реабилитации (план – 81 человек).

Подпрограмма (направление) «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 3 010 803,5 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «*Организация работы по профилактике семейного неблагополучия*» доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей составила 91% (план – 91%).

По итогам реализации КПМ:

1) 1 778 детей получили социальные услуги в стационарной форме (план – 1 490 детей);

2) 1 524 детей получили социальные услуги в полустационарной форме (план – 1 300 детей). Увеличение связано с ранним выявлением семейного неблагополучия, а также социальной реабилитацией семей и детей.

В рамках реализации КПМ «*Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики*» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства составил 31,8% (план – 31,8%).

По итогам реализации КПМ:

1) 960 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов приняли участие в мероприятиях по социокультурной и другим видам реабилитации (план – 812 человек);

2) 1 210 человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и другие) (план – 1 100 человек);

3) 247 000 человек приняли участие в информационной кампании, направленной на освещение мер государственной поддержки семей и детей, популяризацию семейных ценностей и обеспечение открытости деятельности в сфере защиты детства (план – 247 000 человек).

В рамках реализации КПМ «*Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*»:

– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, составила 30,0% (план – 30,0%);

– доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в возрасте до 23 лет составила 65,8% (план – 65,8%);

– доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей - сирот составила 90% (план - 90,2%). Недостижение показателя связано с ростом количества решений об отмене опеки (попечительства) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 798 детей-сирот получили социальные услуги в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг и др. (план – 803 человек, убывающий). Выполнение связано с улучшением показателей работы социально-реабилитационных центров и центров помощи семье и детям по разрешению конфликтных ситуаций в семье. Таким образом, дети-сироты не попадали в стационарное учреждение, а оставались в семье;

2) в 2-х жилых помещениях в Асиновском и Зырянском районах, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проведен ремонт (план – 2 единицы);

3) 355 выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (план – 400 человек);

4) 2 751 ребенок, находящийся под опекой (попечительством), в приемных семьях получили ежемесячные денежные выплаты (план – 2 866 человек). Невыполнение показателя обусловлено некорректным планированием муниципальными образованиями Томской области численности детей-сирот, находящихся под опекой и в приемных семьях.

В рамках реализации КПМ «*Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей*» доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект составила 97,5% (план – 88,0%). Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, составила 49,5% (план – 49%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведено 9 организационно-методических и информационных мероприятий: Смотр-конкурс на звание лучшей оздоровительной организации Томской области, межлагерный праздник «Солнечная фиеста», Спартакиада организации отдыха детей и их оздоровление в Томской области, фестиваль «Страна каникул», межрегиональная встреча по организации отдыха

и оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе в г. Сочи» и др. (план – 7 единиц).

Целью проведение данных мероприятий для организаторов детского отдыха является информирование об изменениях в требованиях к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечение безопасного и содержательного детского отдыха, организация воспитательной работы в соответствии с федеральными нормами, а также обмен опытом;

2) 53 730 детей получили услуги в сфере отдыха и оздоровления детей (план – 46 540 человек). В ходе проведения детской оздоровительной кампании осуществлен отдых детей в каникулярное время, что повлияло на увеличение охвата детей;

3) 185 родителям (законным представителям) предоставлена денежная компенсация стоимости путевок и проезда в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления (план – 185 человек);

4) выполнены работы по укреплению материально-технической базы 2-х детских оздоровительных организаций муниципального образования ЗАТО Северск (план - 2 единицы):

– в ДОЛ «Восход» проведен текущий ремонт оконных блоков в корпусе № 9;

– в ДОЛ «Зеленый мыс» проведен текущий ремонт кровли, цехов здания столовой, кровли жилого корпуса №5 и текущий ремонт фронтальной части ограждения территории ДОЛ «Березка».

Объекты подключены к системам инженерной инфраструктуры, полностью оснащены всем необходимым имуществом. На объектах созданы условия для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма (направление) «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 52 411,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области»:*

– доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) составила 95% (план – 95%);

– доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) составила 97% (план – 97%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 2 организации Томской области ОГАУ ДСО «Забота», ОГБУ ДСО «Милосердие» оснащены реабилитационным оборудованием для организации

сопровождаемого проживания инвалидов (план – 1 единица);

2) 36 человек получили услуги в рамках сопровождаемого проживания, в том числе инвалиды-участники СВО (план – 30 человек);

3) в 2 учреждениях ОГАУ ДСО «Забота», ОГБУ ДСО «Милосердие» созданы условия для развития социальной занятости инвалидов (план – 1 единица);

4) 76 инвалидам оказаны услуги по социальной занятости (план -50 человек);

5) 10 специалистов прошли обучение по направлению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (план – 10 человек);

6) 19 специалистов прошли обучение по направлению для сопровождаемого проживания инвалидов (план -10 человек);

7) 70 человек получили услуги по основным направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) на базе ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (план - 300 человек). Направление новое, требующее решения организационных вопросов (оборудование комнат для проживания и оказания услуг, приемка и обучение специалистов, информирование граждан), начало осуществление деятельности началось с 01.09.2025 г. Мера носит заявительный характер;

8) в 3 образовательных учреждениях ОГБОУ «Моряковская школа – интернат», ОГБОУ «Уртамская школа интернат», ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» сформированы условия для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов (план – 3 учреждения);

9) в 2 учреждениях ОГКУ РЦ ЗАТО Северск и ОГКУ Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей «Росток» сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (план – 2 учреждения);

10) в ОГКУ Центр «Малышок» сформированы условия для развития системы оказания ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям (план -1 единица);

11) 10 специалистов с целью повышения квалификации прошли обучение для системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям (план – 10 человек);

12) для 10 630 человек в результате определена потребность в реабилитационных и абилитационных услугах (план – 10 500 человек);

13) 50 семей воспользовались услугой ранней помощи детям и их семьям (план – 50 семей);

14) для 36 инвалидов определена потребность в услугах сопровождаемого проживания (план – 30 человек);

15) 76 нуждающихся инвалидов трудоспособного возраста (от 18 до 60/65 лет (женщины/мужчины), имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности получили услуги по социальной занятости (план – 50 человек);

16) 11 260 инвалидам, в том числе детям-инвалидам оказаны услуги по профессиональной реабилитации и абилитации (план – 10 680 человек);

17) 830 инвалидов воспользовались мерой государственной поддержки по содействию в поиске подходящей работы, в том числе инвалиды – участники

СВО (план – 600 человек);

18) 25 инвалидам оказана индивидуальная помощь в виде сопровождения при содействии занятости (план – 25 человек);

19) 4 учреждения ОГАУ КЦСОН ЗАТО Северск, ОГАУ КЦСОН Томской области, ОГАУ ДИПИ «Лесная дача», ОГАУ ДСО «Забота» оснащены реабилитационным и абилитационным оборудованием (план – 3 единицы);

20) 120 детей получили услугу по оказанию ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям (план – 120 человек).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год ¹ (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Семья»					
1	РП «Многодетная семья»	539 806,9	539 804,9	-0,0	99,9
2	РП «Старшее поколение»	171 033,9	171 033,9	0,0	100
	Итого по НП:	710 840,8	710 838,8	-2,0	99,9

Национальный проект «Семья»

Региональный проект «Многодетная семья»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 539 804,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 495 475,5 тыс. рублей.

1) Оказаны меры социальной поддержки 3 692 семьям:

– 270 женщинам, обучающимся по очной форме, предоставлена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности;

– 12 молодым семьям с детьми предоставлена компенсация стоимости найма жилого помещения;

– 414 получателям предоставлена единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей в многодетной семье;

– 415 семей Томской области воспользовались услугами пунктов бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до двух лет (коляски, манеж, кроватка для новорожденных с матрасом, ходунки, стульчик, видеоняня, пеленальные столики и пр.);

– 36 семей воспользовались услугами по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет на дому;

– 2 415 семей получили помощь в целях обеспечения подготовки семьи к рождению ребенка;

– 130 семей получили бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения.

2) Заключено 2 122 социальных контрактов с семьями (одиноко проживающими гражданами), имеющими среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума на душу населения, установленной по месту жительства заявителя.

Региональный проект «Старшее поколение»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 171 033,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 167 613,2 тыс. рублей.

– 278 граждан старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода.

– 74 831 гражданин старшего поколения вовлечен в региональную программу «Активное долголетие».

13. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП – содействие развитию эффективного рынка труда и кадровому обеспечению экономики Томской области

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
	Объем ассигнований - всего	1 463 995,6	1 449 938,0	-14 057,6	99,0
1	Областной бюджет, всего	1 463 995,6	1 449 938,0	-14 057,6	99,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	671 192,1	660 772,4	-10 419,7	98,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	792 803,5	789 165,6	-3 637,9	99,5
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

13.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	3,8	3,3	115,2	Достигнут
2	Уровень	Департамент	%	0,6	0,52	115,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
	регистраемой безработицы в среднегодовом исчислении (убывающий)	труда и занятости населения Томской области					
3	Коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1000 работающих) (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	единиц	0,91	0,9	101,1	Достигнут
4	Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области (возрастающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	человек	50	79	158,0	Достигнут

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

С 2023 года сохраняется положительная тенденция по динамике показателя «Уровень общей безработицы», так уровень безработицы в 2025 году сохранился на уровне 2024 года, и составил 3,3% к численности рабочей силы (план – 3,8%, убывающий), что подтверждает отсутствие напряженности на рынке труда, повышенный спрос на кадры и в целом сохранение стабильной ситуации.

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении за 2025 год составил 0,52% (план – 0,6%, убывающий) к численности рабочей силы (факт 2024 года – 0,6%). На снижение показателя повлияло улучшение ситуации на рынке труда в связи с эффективной реализацией мер активной политики занятости.

Коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1 000 работающих) за 2025 год составил 0,9 единиц (план – 0,91 единиц, убывающий). По сравнению с 2024 годом коэффициент снизился на 0,02 п.п. (факт 2024 года – 0,92 единицы, убывающий).

Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области, по итогам 2025 года составила 79 человек (план – 50 человек). В 2024 году на учет по программе переселения соотечественников поставлено 77 участников.

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 923 879,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «Карьерная карта Томича» количество функциональных модулей для информационной платформы «Карьерная карта томича», составило 6 единиц (план – 6 единиц). Карьерная карта Томича - это проект в сфере профессиональной ориентации граждан, который содержит модули, помогающие создать сценарий карьеры. Проект направлен на улучшение качества профориентации, а в будущем - на устранение кадровых дефицитов и создание эффективного рынка труда.

По итогам реализации ВП «Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области» количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений составило 6 единиц (план – 6 единиц).

В рамках ВП заключено 4 договора на сопровождение, техническую поддержку и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений (план – 4 единицы).

По итогам реализации ВП «Развитие и реализация профессионального и управленческого потенциала участников специальной военной операции и волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции» доля успешно прошедших образовательную программу волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции, из числа зачисленных на обучение, составила 100% (план – 95%).

В рамках ВП реализованы две программы профессиональной переподготовки:

1) «Лидеры перемен: новые кадры для развития региона» для волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции;

2) «Государственное и муниципальное управление» для участников специальной военной операции.

Количество часов, направленных на реализацию программ составило 556 часов (факт – 556 часов).

По итогам реализации КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труд» доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, обратившихся в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время составила 66,6% (план – 62%).

На рост уровня трудоустройства повлияло повышение качества и доступности государственных услуг в сфере занятости населения, рост числа вакансий, заявленных в органы службы занятости. 5 063 человека трудоустроены

на временные рабочие места (план - 4 865 человек). Уровень трудоустройства среди ищущих работу граждан (без учета несовершеннолетних) составил 54%.

Доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 44% (план - 45,2%, возрастающий), процент исполнения - 97,3%.

В 2025 году наблюдалось снижение уровня трудоустройства категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда, обратившихся в службу занятости населения Томской области: граждане предпенсионного возраста, пенсионеры, дети-сироты. Причиной снижения явилась недостаточная квалификация обратившихся граждан.

При этом увеличился уровень трудоустройства таких категорий граждан, как граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, граждане, освобожденные из мест лишения свободы, длительно (более года) неработающие граждане.

Количество получателей социальных выплат составило 10 608 человек (план - 10 150 человек, убывающий). Показатель не достигнут, в связи с обращением большего количества граждан, имеющих право на получение выплат.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 203 единиц справочных и информационных материалов подготовлено для информирования граждан о спросе и предложений рабочей силы на рынке труда (план - 240 единиц);

2) проведено 326 специализированных ярмарок вакансий по взаимодействию с работодателями и учебными заведениями (план - 270 единиц);

3) 12 603 гражданам оказаны услуги по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (план - 11 250 человек);

4) 2 761 безработных граждан получили психологическую поддержку (план - 1 290 человек);

5) 439 человек заключили договора на организацию профессионального обучения безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан из числа пенсионеров (план - 530 человек). Снижение обусловлено улучшением ситуации на рынке труда и отсутствием количества безработных, которым будет предложено переобучение в индивидуальном плане содействия занятости;

6) 288 человек приняли участие в общественных работах (план - 385 человек);

7) 3 702 гражданам оказана услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (план - 1 290 человек);

8) 529 человек получили государственные услуги в рамках содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан (план - 430 человек);

9) 44 человека получили дополнительное профессиональное образование из числа отдельных категорий граждан, не являющихся безработными (план - 44 человека);

10) трудоустроено 3 инвалида в НПО «Сибэлектромотор» (2 человека), ИП Шелковников Д.С. (1 человек) (план - 3 человека);

11) 3 выпускника профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования осуществили стажировку в МУП «Жилкомхоз», ООО ПС ПК «Куендатский», ООО «Сибкомсервис» (план - 3 человека);

12) проведены 3 ежегодных конкурса «Лучший центр занятости населения Томской области», «Лучший специалист центра занятости населения Томской области», «Лучший проект» (план - 3 единицы);

13) 4 выпускника образовательных организаций высшего образования приняли участие в конкурсе «Стартап как диплом» (план - 4 человека).

Подпрограмма (направление) «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 6 334,6 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом составила 8 человек (план - 7 человек, убывающий). Отклонение связано с несоблюдением работодателями требований техники безопасности, нарушением трудовой дисциплины и недостатками в организации безопасного производственного процесса.

Количество соглашений о социальном партнерстве, заключенных на региональном, отраслевом и территориальных уровнях, составило 68 единиц (план - 68 единиц). Данный правовой акт регулирует социально-трудовые отношения, устанавливает социальные гарантии в рамках Трудового Кодекса и дополнительные гарантии (предоставление отдельного жилья, мероприятия направленные на укрепление здоровья, мероприятия по демографической гарантии).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведены конкурсы, семинары, «круглые столы» по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в количестве 64 единиц (план - 50 единиц);

2) 6 человек направлены на обучение и на обмен опытом по вопросам социального партнерства и охраны труда: 2 человека приняли участие в форуме «Спутник недели охраны труда, проходившим в г. Красноярск; 2 человека приняли участие в форуме «Всероссийская неделя охраны труда», проходившим в г. Сочи и 2 человека участвовали в форуме «Кадровый форум», проходившим в г. Москва (план - 6 человек).

3) 1 340 коллективных договоров заключены с организациями Томской области, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров (план - 1 340 единиц).

Подпрограмма (направление) «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 483,9 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятия КППМ «Создание дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2025 году на учет в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области поставлены 34 участника программы переселения соотечественников и 45 членов семей, в том числе 6 участников из числа лиц, проживающих на территории Томской области на законных основаниях, имеющих постоянное место работы и жилищно-обустроенных, 28 участников и 45 членов их семей, прибывшие из-за рубежа.

В разрезе стран гражданской принадлежности 58,8% – граждане Казахстана, 29,4% – Киргизии, 6,0% – Узбекистана, по 2,9% – России и Германии.

Участники программы переселения осуществляют трудовую деятельность по востребованным на рынке труда Томской области профессиям – в различных сферах деятельности: инженеры, экономисты, юристы, учителя, врачи-специалисты (хирург, терапевт). Востребованы специалисты рабочих профессий – техники-механики, электромонтеры, строители.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
Национальный проект «Кадры»					
1	РП «Управление рынком труда»	411 022,9	411 022,9	0,0	100
2	РП «Образование для рынка труда»	7 698,7	7 673,5	0,0	99,7
3	РП «Человек труда»	11 770,3	11 770,3	0,0	100
	Итого по НП:	430 491,9	430 466,7	0,0	100

Национальный проект «Кадры»

Региональный проект «Управление рынком труда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 411 022,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 402 802,4 тыс. рублей.

По итогам реализации регионального проекта:

1) выполнен текущий ремонт в 15 территориальных отделах ОГКУ «ЦЗН» Зырянского, Кривошеинского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского, Шегарского, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Верхнекетского, Чаинского, Бакчарского районов и г. Колпашево, г. Стрежевого, в ЗАТО г. Северск (на 2 и 3 этажах здания);

2) установлена и введена в эксплуатацию модульная конструкция для размещения территориального отдела ОГКУ «ЦЗН» в Тегульдетском районе;

3) проведено полное оснащение 25 отделов ОГКУ «ЦЗН» Томской области, в том числе включая 7 удаленных рабочих мест (поставлены ноутбуки, принтеры, многофункциональные устройства, компьютеры, моноблоки, системы ВКС, маршрутизаторы, мебель офисная, бытовая техника и др.).

Целью модернизации является создание специализированных зон для приема граждан, консультаций, переговоров с работодателями и проведения тренингов, а также внедрение цифровых сервисов для онлайн-подбора вакансий и работы.

Региональный проект «Образование для рынка труда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 7 673,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 519, 98 тыс. рублей.

На площадках пяти предприятий оборонно- промышленного комплекса - ОАО «Манотомь», АО «НИИПП», АО НП «Полюс», АО «НПФ «Микран», АО «Томский электротехнический завод» в рамках профессионального образования работников и граждан, прошли обучение 237 сотрудников (план – 167 человек).

Региональный проект «Человек труда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 11 770,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 534,9 тыс. рублей.

В 2025 году в Томской области проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер, который направлен на популяризацию рабочих профессий.

Количество участников федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» составило 7 человек (план – 10 человек). Конкурс в данной номинации проведен впервые.

14. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

Цель ГП - повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов в Томской области

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 560 279,2	3 663 510,6	-896 768,6	80,3
1	Областной бюджет, всего	4 560 279,2	3 663 510,6	-896 768,6	80,3
1.1	В том числе за счет	3 491 564,1	2 595 107,1	-896 457,0	74,3

	собственных доходов областного бюджета				
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 068 715,1	1 068 403,5	-311,6	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

14.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лесистость территории Томской области (сохранение)	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,1	61,1	100	Достигнут
2	Объем загрязнений на единицу ВРП (<i>убывающий</i>)	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области (в части оценки ВРП)	тонн/млрд. рублей	189,0	189,0*	100	Достигнут
3	Доля отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья, вовлеченных в хозяйственный оборот	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	45,0	45,0	100	Достигнут
4	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области					

4.1	Лось		%	70,2	70,6	100,5	Достигнут
4.2	Дикий северный олень		%	30,2	30,3	100,3	Достигнут
4.3	Соболь		%	50,2	60,1	119,7	Достигнут

*предварительные данные Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, окончательный расчет будет в июне 2026 года.

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2025 года наблюдается положительная динамика по достижению целевых показателей государственной программы.

Доля лесных территорий в общей площади региона в отчетном году сохранилась на уровне 2024 года и составила 61,1% (план – 61,1%).

Объем загрязнений на единицу валового регионального продукта в 2025 году составил 189,0 тонн/млрд рублей (план - 189,0 тонн/млрд рублей), в сравнении с 2024 годом достигнутое значение показателя снизилось на 10,2 п.п. (факт 2024 - 199,2 тонн/млрд рублей). Снижение уровня загрязнений сложилось за счет повышения эффективности очистных сооружений.

Доля отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья в 2025 году составила 45,0% (план - 45,0%), что свидетельствует о стабильной работе системы обращения с отходами. Показатель введен с 2025 года.

Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи (лось, дикий северный олень, соболь) составила 70,6%, 30,3%, 60,1%, что превышает плановые значения (70,2%, 30,2%, 50,2%) на 0,4 п.п., 0,1 п.п., 9,9 п.п. соответственно. В сравнении с 2024 годом отмечается снижение на 8,6 п.п., 23,4 п.п., 43,1 п.п. соответственно (факт 2024 - 78,8%, 53,6%, 93,3%) в связи со снижением добычи охотничьих ресурсов (низкие температуры, высокий снежный покров).

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 1 395 790,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Повышение эффективности развития лесов Томской области» коэффициент гибели лесов от пожаров составил 0,008% (план - 0,007%).

Доля незаконных рубок лесов в общем объеме лесозаготовок составила 0,222% (план - 0,146%). Невыполнение значения показателя связано со снижением легально заготовленной древесины на территории лесного фонда Томской области.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) ОГАУ «Томсклесхоз» и ОГСБУ «Томская авиабаза» обеспечили техникой лесопожарные станции и региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства перед пожароопасным сезоном (план – 2 единицы);

2) ОГКУ «Томсклес» проведено 5 815 проверок на соблюдение лесного законодательства (план - 4 500 единиц);

3) проведены мероприятия по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины населением региона, в объеме 650 148,0 м³ (план - 600 000,0 м³). Мероприятие носит заявительный характер;

4) проведены мероприятия по подбору (отводу) участков лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства площадью 2 501,5 га (план - 2 500,0 га);

5) оказаны техническая и информационная поддержки 3-х программных продуктов лесного хозяйства (АИС «Списки граждан», Ситуационный центр и Аверс), необходимые для учета леса, приема платежей, мониторинга лесных пожаров, вырубке лесов и других чрезвычайных ситуаций (план - 3 единицы);

6) на территории Музея леса, расположенного в сосновом бору с. Тимирязевское, проведен IV Региональный фестиваль школьных и студенческих лесничеств, в котором приняло участие более 60 учащихся (план - 1 единица).

В рамках реализации КПМ «*Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений*» объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель составил 61,2 рублей (план - 85,3 рублей). Недостижение значения показателя обусловлено расторжением договоров аренды лесных участков, а также совокупностью внешних и отраслевых факторов: погодные условия, ограниченность лесозаготовительного сезона и снижением объема производства в лесозаготовительной отрасли вследствие введенных санкций, которые привели к закрытию доступных рынков сбыта.

Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда составила 5 039,1 га (план - 2 529,21 га). Недостижение значения показателя обусловлено сложной лесопожарной обстановкой, сложившейся на территории Томской области в период пожароопасного сезона 2025 года (аномальное повышение температуры воздуха, высокие ветровые нагрузки).

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров составила 84,2% (план - 79%).

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда составила 24,0% (план - 26,1%). Недостижение значения показателя обусловлено расторжением договоров аренды лесных участков и невозможностью заключения новых (давность лесоустройства).

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 13,2% (план - 13,0%).

По итогам реализации КПМ выполнены работы:

1) ОГАУ «Томсклесхоз» и ОГСБУ «Томская авиабаза» выполнены меры, направленные на недопущение распространения лесных пожаров; наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах по условиям погоды; локализация и ликвидация возгорания в лесных массивах; борьба с вредителями и болезнями леса; обновление лесных насаждений (план - 5 единиц);

2) проведены лесопатологические обследования на площади 3 400,69 га (план - 3 300,0 га);

3) динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года составила 75,0 % (план - 3,0%). Перевыполнение показателя на 72,0 п.п. обусловлено регулированием лесных отношений, контролем

за соблюдением требований в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

4) проведены лесопатологические обследования на площади 3 400,69 га (план – 3 300,0 га);

5) проведены обследования очагов вредных организмов и мероприятия по их ликвидации (обработка насаждений пестицидами наземным способом, биологическим методом и др.) на площади 366,67 га (план - 366,67 га).

Подпрограмма (направление) «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 72 092,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ составила 100% (план – 100%);

Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, составила 92,0% (план – 92,0%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в полном объеме проведены обследования участков берегов и гидротехнических сооружений, подверженных негативному воздействию вод мероприятия в области охраны окружающей среды (план – 34 единицы);

2) ОГБУ «Облкомприрода» выполнены государственные работы в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов: проведены инструментальные измерения и испытания проб аналитических объектов, разработаны нормативные документы и информационно-аналитические материалы, осуществлялся мониторинг деятельности региональных операторов по транспортировке твердых бытовых отходов и др. (план - 4 единицы).

В рамках реализации КПМ «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области» доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения составила 4,1% (план - 4,1%).

По итогам реализации КПМ ОГБУ «Облкомприрода» выполнены 5 государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области (план - 5 единиц):

- научные исследования растительного и животного мира, включенные в красную книгу Томской области;
- разработаны информационные материалы;
- проведен отбор и анализ проб;

- проведено графическое описание особо охраняемых природных территорий;
- организованы мероприятия по развитию системы экологического образования и формированию экологической культуры.

Подпрограмма (направление) «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 5 362,2 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов гидротехнических сооружений» получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию для реконструкции гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум» (план – 1 единица).

В рамках реализации КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления, составила 13,21% (план - 12,05%).

По итогам реализации КПМ установлены береговые линии на 17 водных объектах протяженностью 3 482,62 км (план – 3 408,11 км).

Подпрограмма (направление) «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 85 338,6 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» доля выполненных работ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 2025 году составила 100% (план – 100%).

По итогам реализаций КПМ достигнуты следующие результаты:

1) доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях составила 99,5% (план – 83,0%). Перевыполнение показателя обусловлено усиленными мерами;

2) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Томской области составил 45% (план - 45%).

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии

с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» доля выполненных работ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 2025 году составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации мероприятий КПМ проведены 3 учетные работы по определению численности объектов животного мира (план - 3 единицы):

- 175 видов птиц;
- 370 особей мелких млекопитающих;
- 2 вида земноводных.

В рамках реализации КПМ «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» доля выполненных работ по охране и развитию государственных зоологических заказников областного значения составила 100 % (план - 100%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) выполнены 4 государственные работы в сфере охраны и развития государственных зоологических заказников областного значения (план - 4 единицы):

- охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях;
- государственный мониторинг охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов;
- функционирование государственных зоологических заказников областного значения;
- сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Подпрограмма (направление) «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Финансирование данной подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 1 988 592,6 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Эксплуатация объектов в области обращения с отходами» введен в эксплуатацию автоматизированный мусоросортировочный комплекс КПО «Сибирь» с предельной мощностью 250,0 тыс. тонн ТКО (план - 1 единица).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) обработано 33,0 тыс. тонны твердых коммунальных отходов (план - 172,5 тыс. тонн, далее - ТКО). Недостижение значения показателя обусловлено поздним сроком ввода объекта в эксплуатацию в связи с длительным получением разрешительной документации, а также вводом в эксплуатацию подъездной дороги;

2) утилизировано 69,0 тыс. тонн ТКО (план – 69 тыс. тонн).

В рамках реализации КПМ «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами» в 5 населенных пунктах (г. Томск, ЗАТО Северск, г. Асино, с. Первомайское, с. Молчаново) проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду (план - 5 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) ликвидировано 87 мест несанкционированного складирования отходов (план – 50 единиц);

2) ликвидировано несанкционированное складирование отходов на земельном участке в Тимирязевском лесничестве (план – 1 единица).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Экологическое благополучие»					
1	РП «Сохранение лесов»	1 330,9	1 330,9	0,0	100
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
1	РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	6 749,5	6 749,5	0,0	100
Итого по НП:		8 080,4	8 080,4	0,0	100

Национальный проект «Экологическое благополучие»

Региональный проект «Сохранение лесов»

Финансирование регионального проекта за счет средств федерального бюджета в 2025 году составило 1 330,9 тыс. рублей.

По увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, высажены сосна кедровая (сибирская) и сосна обыкновенная на площади 30,2 га.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»

Финансирование регионального проекта за счет средств федерального бюджета в 2025 году составило 6 749,5 тыс. рублей.

Осуществлена поставка 8 единиц беспилотных авиационных систем «Геоскан 801» для наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесах.

15. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - Повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	15 544 535,0	13 599 831,1	-1 944 703,9	87,5
1	Областной бюджет, всего	14 868 480,7	12 934 110,1	-1 934 370,6	87,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	12 039 591,3	10 105 220,7	-1 934 370,6	83,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	2 828 889,4	2 828 889,4	0,0	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	175 989,2	174 424,8	-1 564,4	99,1
3	Местные бюджеты	500 065,1	491 296,2	-8 768,9	98,2
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

15.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. пасс. - км	1 282,4	1 282,4**	100	Достигнут
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	8 060,1	8 060,1*	100	Достигнут
3	Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	97,78	99,75**	102,0	Достигнут
4	Объем пассажиропотока авиасообщения Томской области	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	тыс. пасс.	712	627	88,1	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
		области					

*предварительная оценка Единой межведомственной информационно - статистической системы (окончательные данные формируются в июне т.г.)

**предварительные данные Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (окончательные данные формируются в июле т.г.)

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2025 года функционирование транспортной и коммуникационной инфраструктуры Томской области характеризуется стабильностью основных показателей.

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием сохранилась на уровне 2024 года и составила 8 060,1 км, что соответствует плановому значению показателя на 2025 год.

Позитивные изменения наблюдаются в сфере пассажирооборота автомобильного транспорта. Транспорт общего пользования обеспечил перевозку пассажиров на суммарное расстояние 1 282, млн. пасс. – км (план 2025 – 1 282,4 млн. пасс. – км). В сравнении с 2024 годом отмечается рост на 61 млн. пасс. – км (факт 2024 – 1 221,4 млн. пасс. – км), что свидетельствует об увеличении мобильности населения и эффективности работы транспортной системы.

Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, по предварительным данным Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области выросла и составила 99,75% (план 2025 – 97,78%, факт 2024 – 98,28%). Ключевым фактором достижения результата стало активное развитие сетей 4G и расширение спектра цифровых услуг, что позволит региону в перспективе обеспечить всех жителей качественной связью.

Объем пассажиропотока авиасообщения Томской области составил 627 тыс. пассажиров (план – 2025 – 712 тыс. пассажиров, факт 2024 – 636 тыс. пассажиров). Недостижение планового значения обусловлено сокращением количества субсидируемых из федерального бюджета региональных направлений (с 10 направлений в 2024 году до 5 направлений в 2025 году) и ограниченной возможностью авиакомпаний использования воздушных судов в связи с введением иностранными государствами санкций.

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 480 560,5 тыс. рублей.

В рамках КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» в связи с сокращением количества субсидируемых из федерального бюджета региональных направлений (с 10 в 2024 году до 5 в 2025 году) по маршрутам: «Томск – Махачкала», «Томск – Нижний Новгород», «Томск – Омск», «Томск – Самара», «Томск – Улан – Удэ» не достигнуты плановые значения показателей:

- количество направлений вылета составило 18 единиц (план – 20 единиц);
- количество авиарейсов по итогам текущего года составило 3 105 единиц (план – 3 200 единиц).

В 2025 году в аэропорту Томска действовало 13 межрегиональных направлений в: Екатеринбург, Игарку, Иркутск, Казань, Красноярск, Москву, Нижневартовск, Новосибирск, Сочи, Санкт – Петербург, Сургут, Тюмень, Читы. По пяти направлениям продолжено субсидирование авиарейсов: «Томск – Екатеринбург», «Томск – Казань», «Томск – Красноярск», «Томск – Новосибирск», «Томск – Тюмень». По международным направлениям перевозки пассажиров осуществлялись в Тайланд и Вьетнам.

В отчетном году реализованы мероприятия по развитию местных воздушных перевозок, которые направлены на обеспечение транспортной доступности для труднодоступных населенных пунктов.

Регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан по направлению «Томск – Стрежевой – Томск» (граждане в возрасте до 23 лет включительно, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет). По итогам отчетного года перевезено 8 459 человек по специальному тарифу (план – 5 952 человек), что составляет 31,6% от общего количества перевезенных пассажиров на данном направлении (в 2024 году – 29,6%). За 2025 год общий пассажиропоток по направлению «Томск-Стрежевой» составил 26 798 человек.

В 2025 году продолжены перевозки пассажиров по маршруту «Томск – Кедровый – Томск» с частотой рейсов три раза в неделю. За отчетный год пассажиропоток по данному направлению составил 1 538 человек.

Перечислена субсидия в размере 49,1 млн. рублей для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в Александровском, Парабельском и Каргасокском районах по 6 маршрутам (план – 6 единиц):

- 1) Александровское – Лукашкин Яр – Назино – Новоникольское – Октябрьский;
- 2) Александровское – Новоникольское – Октябрьский;
- 3) Каргасок – Мыльджино – Средний Васюган – Новый Тевриз – Новый-Васюган – Березовка;
- 4) Каргасок – Напас – Молодежный – Неготка – Киевский;
- 5) Каргасок – Киндал – Тымск – Усть-Тым – Вертикос – Сосновка;
- 6) Парабель – Шпалозавод – Нарым – Парабель).

В отчетном году бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов предоставлено 24,9 млн. рублей:

- 1) в Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: п. Клюквинка-п. Дружный, п. Катайга – Левый берег, Белый Яр – Сегондино;

2) в Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: НГСС-Озерное, Колпашево - левый берег;

3) в Молчановском районе субсидируются рейсы по маршруту: с. Нарга – с. Могочино;

4) в Кривошеинском районе субсидируются рейсы по маршрутам Никольское – Красный Яр.

В результате выполненных мероприятий внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов перевезено 31 000 пассажиров (план – 31 000 человек).

В рамках КПМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» по итогам 2025 года доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи – подвижной радиотелефонной связью составляет 99,75% (план – 99,65%). Услуги сотовой связи не представлены либо качество требует улучшения в малочисленных или отдаленных населенных пунктах. Доступность сотовой связи в отчетном году обеспечена в 3 населенных пунктах с численностью 30 и более человек: п. Колбинка (Молчановский район), п. Гришкино (Чаинский район) и п. Новый Тевриз (Каргасокский район).

Подпрограмма (направление) «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 7 290 784,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них» протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции составила 2,08 километра (план – 2,08 километров), за счет реализации следующих мероприятий:

1) реконструкции автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе, протяженностью 1,87 км;

2) реконструкции автомобильной дороги Томск – Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе, протяженностью 0,21 км;

3) устройства объездной зоны на участке автомобильной дороги Томск – Мирный – Межениновка и устройству подъезда к микрорайону «Ромашка».

В 2025 году продолжено строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо в г. Томске на участке км 0 - км 5. По итогам года на объекте выполнены следующие работы: строительство 2-х путепроводов в составе транспортных развязок, устройство нижнего слоя из асфальтобетона на путепроводах, устройство основания под асфальтобетонное покрытие, устройство армо - грунтовых подпорных стен на подходах к путепроводам. В результате техническая готовность объекта составляет 59,4%.

В отчетном году разработана проектная документация (стадия предпроектная) по обоснованию инвестиций и разработке проекта планировки межевания территории по строительству третьего моста через р. Томь в г. Томск. Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертизы» о проведении технического и ценового аудита обоснования инвестиций от 10.10.2025 № 05215-25/ГГЭ-

55140/24-02. Ведется поиск источников финансирования на разработку проектной документации.

По итогам реализации ВП «*Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования*» завершено строительство 8 - ми линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования (план - 6 штук):

1) линия электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское-Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+400 в Верхнекетском районе, протяженностью 5,16 км;

2) линия электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе, протяженностью 2,97 км;

3) линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе, протяженностью 5,39 км;

4) линия электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе, протяженностью, 1,209 км;

5) линия электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе, протяженностью 2,83 км;

6) линия электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе, протяженностью 3,201 км;

7) линия электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе, протяженностью 1,28 км;

8) линия электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе, протяженностью 2,575 км.

Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство:

1) линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе»;

2) линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе»;

3) линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе»;

4) линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе»;

5) линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе»;

6) линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе»;

7) линии электроосвещения на автомобильной дороге «Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе».

В рамках ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

1) по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, очистка от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, замена поврежденных дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и другие виды работ;

2) по обеспечению безопасного дорожного движения: установлено 6 420 п. метров барьерного ограждения и 189 дорожных знаков, нанесено 28,8 километров горизонтальной дорожной разметки проезжей части, установлено 201 сигнальный столбик и 4 автопавильона.

Выполнен ремонт на 38,84 километрах автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе:

1) Стрежевой - Нижневартовск на участках 25 - 26 км, 28 - 31 км в Александровском районе;

2) Александровское - 35 км на участках 12 - 15 км и 28,4 - 29,4 км в Александровском районе;

3) Тегульдет - Покровский Яр на участке 0 - 0,525 км в Тегульдетском районе;

4) Тегульдет - Белый Яр на участке 0 - 1,472 км в Тегульдетском районе;

5) Больше - Дорохово - Тегульдет на участке 154 - 157,678 км в Тегульдетском районе;

6) Первомайское - Белый Яр на участке 116,751 - 121,751 км в Первомайском и Молчановском районах;

7) Кедровый - Гарь - Кенга на участке 60,5 - 65,5 км в Парабельском районе;

8) Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке 18,74 - 30 км в Кожевниковском районе;

9) Томск - Каргала - Колпашево на участке 60,388 - 60,598 км в Шегарском районе;

10) капитальный ремонт дороги Богашево - Петухово на участке 10,790 - 14,490 км в Томском районе.

В результате выполненных работ «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» составила 0,9% (план - 0,5%).

В рамках ВП «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности составила 0,84% (план - 0,96%).

Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог» не достиг планового значения в связи

с удорожанием инертных материалов для производства асфальтобетона и составил 60,12 километров (план - 63,0 километра).

По итогам реализации ВП:

1) в муниципальном образовании «Город Томск» отремонтировано 2,9 километра улично-дорожной сети (план - 2,73 километра);

2) в «ЗАТО Северск» отремонтировано 9,2 километра улично-дорожной сети (план - 8,14 километра);

3) в г. Стрежевой отремонтировано 3,8 км пешеходных дорожек, обустроено в соответствии с требованиями национальных стандартов 25 пешеходных переходов.

В рамках КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (план - 0 единиц).

По итогам реализации КПМ плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1 000 км² территории Томской области составляет 10,8 км/тыс. км² (план - 10,8км/тыс. км²).

В рамках КПМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» протяженность улично-дорожной сети, содержание которой осуществляется за счет средств субсидии, составила 273,2 км (план - 272,1 км).

В 2025 году предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» в сумме 200, млн. рублей, в результате выполнены следующие виды работ:

– устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения - 2,81 км;

– нанесение дорожной разметки - 286,8 км;

– ремонт элементов обустройства автомобильных дорог - 4,25 км;

– восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с использованием инертных материалов и другие виды работ - 2,95 км;

– санитарное содержание улично-дорожной сети муниципальному образованию «Город Томск» - 273,2 км.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»					
1	РП «Региональная и местная дорожная сеть»	5 498 032,6	5 476 441,7	-21 590,9	99,6
2	РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	87 070,8	86 579,8	-491,0	99,4
3	РП «Безопасность дорожного	225 800,2	222 176,3	-3 623,9	98,4

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	движения»				
	Итого по НП:	5 810 903,6	5 785 197,8	-25 705,8	99,6

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2025 году составило 5 476 441,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 828 889,4 тыс. рублей.

В 2025 году в рамках регионального проекта:

1) проведены ремонтные работы на 28 участках автомобильных дорог общей протяженностью 157,3 километров (план – 127,9 километров), в том числе:

– на региональных автомобильных дорогах отремонтировано 20,778 километров;

– в «ЗАТО Северск» отремонтировано 1,969 километров;

– в г. Томске отремонтировано 17,838 километров;

– на региональных и межмуниципальных дорогах, не входящих в агломерацию отремонтировано 116,673 километра;

2) завершены основные работы по ремонту мостового перехода (северный мост) через р. Томь на км 6+000 автомобильной дороги Объездная дорога г. Томска в Томском районе (техническая готовность — 98%). Ведется работа по устранению недочетов. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год;

3) начаты работы по ремонту мостового перехода через р. Кию, техническая готовность объекта — 63%. Подрядчиком ООО «ТСК» не завершены работы в установленный государственным контрактом срок. ОГКУ «Томскавтодор» принято решение о расторжении контракта по инициативе Заказчика. Для завершения работ на объекте 02.03.2026 заключен государственный контракт с ООО «А.А.Т». Срок исполнения по контракту - 22.10.2026;

4) начаты работы по ремонту мостового перехода через р. Чая на км 275+355 а/д Томск - Каргала – Колпашево в Колпашевском р-не, техническая готовность объекта – 53%. В процессе выполнения работ подрядчиком обнаружены недостатки в технической документации, которые не могли быть выявлены при заключении государственного контракта. 24.12.2025 заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до 30.06.2026. Зимнее содержание данного участка осуществляет подрядной организацией;

Не выполнен капитальный ремонт мостового перехода через р. Кайма на км 34 а/д Стрежевой – Нижневартовск. К основным работам подрядная организация (ООО «Торгово-строительная компания») не приступила. Государственный контракт расторгнут ОГКУ «ТОМСКАВТОДОР» 29.09.2025 по причине ненадлежащего исполнения подрядной организацией обязательств. ОГКУ «ТОМСКАВТОДОР» ведется претензионная работа.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование регионального проекта за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 86 579,8 тыс. рублей.

В 2025 году в рамках регионального проекта:

1) завершено строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6-8 (план – 1 штука);

2) приобретено и установлено 2 стационарных комплекса фотовидеофиксации (план – 2 штуки).

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Финансирование регионального проекта за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 222 176,3 тыс. рублей.

В 2025 году в рамках регионального проекта:

1) проведены областные конкурсы и соревнования среди отрядов юных инспекторов движения (далее - ЮИД). Проведен региональный этап Всероссийских соревнований ЮИД, межмуниципальный этап конкурса ЮИД «Светофорный ринг»;

2) организовано 25 смен с дневным пребыванием для ЮИД;

3) издано 5 000 штук печатной продукции по пропаганде БДД для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.);

4) приобретён 1 комплект учебно-игрового оборудования (г. Асино);

5) изготовлено 159 000 штук световозвращающих приспособлений для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

6) 140 специалистов (110 сотрудников ГПС МЧС России по Томской области и 30 сотрудников ДПС ГИБДД) обучены приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

7) нанесено 456 731,24 м² горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;

8) установлено 8 875,0 погонных метров барьерного ограждения;

9) установлено 118 погонных метров пешеходных ограждений;

10) установлено 4 проекционных пешеходных перехода;

11) установлен 681 дорожный знак.

16. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»

Цель ГП - модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области

16.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 г од (тыс. рублей)	Профинансиро вано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансиров ания (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 г од (тыс. рублей)	Профинансиро вано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансиров ания (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
	Объем ассигнований - всего	2 837 703,9	2 863 035,4	25 331,5	100,9
1	Областной бюджет, всего	2 437 599,4	2 419 543,0	- 18 056,4	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	2 126 985,6	2 109 504,5	- 17 481,1	99,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	310 613,8	310 038,5	- 575,3	99,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	121 149,5	120 600,7	-548,8	99,5
4	Внебюджетные источники	278 955,0	322 891,7	43 936,7	115,8

16.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный за показатель	Едини ца измер ения	План 2025 год	Факт 2025 год	Проце нт выпол нения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод <i>(убывающий)</i>	Департамент ЖКХ и государствен ного жилищного надзора Томской области	ед.	58	58	100	Достигнут
2	Фактический расход топливно- энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг	Департамент ЖКХ и государствен ного жилищного надзора Томской области	тыс. т. усл. топл.	3 395,67	3 395,67	100	Достигнут
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации	Департамент ЖКХ и государствен ного жилищного надзора Томской области	%	67	67	100	Достигнут

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по итогам 2025 года составило - 58 аварий, что ниже уровня 2024 года на 29 аварий (план 2025 - 58 аварий, факт 2024 - 87 аварии). Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры способствует снижению аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг составил 3 395,67 тыс. т. усл. топл. (план - 3 395,67 тыс. т. усл. топл.). Данный показатель введен в государственную программу в 2025 году.

Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, выше уровня 2024 года на 2 п.п. и составляет 67% (план - 67%, факт 2024 - 65%). На перевыполнение показателя повлияло подключение к сетям газоснабжения потребителей населенных пунктов г. Томска, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского и Кривошеинского районов в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 718 771,2 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему году составляет 33,3% (план 2025 - 3%). Перевыполнение планового показателя в 11 раз сложилось в результате масштабного капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам реализации ВП проведен капитальный ремонт 89 объектов коммунальной инфраструктуры в 19 муниципальных образованиях Томской области:

1) в рамках проведенных работ отремонтированы:

- 29 котельных;
- 16 участков тепловых сетей, протяженностью 4,0 км;
- 29 участков холодного водоснабжения, протяженностью 8,4 км;
- 8 водозаборных скважин;
- 1 канализационная насосная станция;
- 2 водонапорные башни;
- 1 дизель-генератор;
- 3 инженерные сети;

2) приобретено для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения при ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ 250 приборов отопительно-электрических бытовых КЭВ-60.

В рамках реализации ВП «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области» заключены 3 концессионных соглашения (план нарастающим итогом с 2023 года – 3 единицы).

По итогам реализации ВП в 2025 году продолжены выплаты концеденту по 2 концессионным соглашениям:

1) 23,9 млн. рублей - строительство газовой водогрейной котельной мощностью 24 МВт в пос. Зональная Станция Томского района;

2) 29,0 млн. рублей - строительство газовой водогрейной котельной в с. Первомайское Первомайского района.

В рамках реализации ВП «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» количество построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры Томской области составило 2 единицы (план – 3 единицы):

По итогам реализации ВП выполнены работы по строительству:

1) газовой блочно-модульной котельной мощностью 18 МВт в городе Кедровом;

2) газовой блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново Молчановского района.

Недостижение планового значения обусловлено поздним сроком получения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Зырянское Зырянского района - 22.11.2025 года. С учетом ограниченного временного интервала подрядчиком не завершены работы в установленный контрактом срок. Техническая готовность объекта на 31.12.2025 - 90%. В настоящее время на объекте осуществляются пусконаладочные работы.

В рамках реализации ВП «Чистая вода» количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание, составило 136 единиц в 18 муниципальных образованиях (план – 135 единиц).

Подпрограмма (направление) «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 148 275,0 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ» осуществлены 100% выплаты концеденту по концессионному соглашению 2020 года на строительство газовых котельных в г. Асино, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации ВП начато строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», расположенного в с. Вороновка Шегарского района. Завершение работ 31.05.2026 года.

В рамках реализации ВП «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации ВП предоставлена субсидия на поддержку газоснабжающей организации ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению Томской области для бытовых нужд по регулируемым ценам.

Данная мера поддержки обеспечила поставку сжиженного углеводородного газа более 5 тысяч потребителям в 120 населенных пунктах Томской области.

Подпрограмма (направление) «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 147 940,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях» технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях составили 8,71% при плане 8,87%, что составило 422,462 млн кВт х ч. при плане 459,6 млн кВт х ч.

В рамках реализации ВП «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» 6 транспортных средств (2 грузовых самосвала, 2 грузовых тягача и 2 автобуса ПАЗ) переоборудовано на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (план – 30 штук).

Недостижение обусловлено невозможностью точного прогнозирования количества переоборудованных средств, что связано с особенностью субсидирования: размер выплаты зависит от вида транспортного средства и от статуса получателя (является юридическое лицо субъектом малого или среднего предпринимательства или нет) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321.

В рамках реализации КПМ «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» АНО «Томский центр ресурсоснабжения и энергоэффективности» подготовлено 5 инвестиционных проектов по модернизации систем тепло/электро/водоснабжения населенных пунктов Томской области (план – 5 единиц):

- 1) водоснабжения с. Кожевниково;
- 2) водоснабжения с. Молчаново;
- 3) теплоснабжения с. Каргасок;
- 4) теплоснабжения с. Кожевниково;
- 5) теплоснабжения с. Кривошеино.

Подпрограмма (направление) «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 1 038 122,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:

– доля потребителей, получивших коммунальный ресурс по льготному тарифу, от общего числа льготных потребителей составила 100% (план – 100%);

– доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации КПМ предоставлена субсидия:

1) ООО «Кузбасс-пригород» на возмещение недополученных доходов возникших вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по двум маршрутам: «Тайга – Томск - 2» и Томск – 2 - Асино» за фактическое количество перевезенных пассажиров;

2) ресурсоснабжающим организациям (15 организаций) на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды, холодной воды и (или) водоотведения по льготным тарифам.

В рамках реализации КПМ «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» предоставлена субвенция на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного транспорта).

По итогам реализации КПМ 19 муниципальным образованиям, кроме муниципального образования Томский район, переданы государственные полномочия (план – 19 единиц).

В рамках реализации КПМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»:

– доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета составила 80% (план – 80%);

– доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета составила 80%(план – 80%).

По итогам реализации КПМ в 2025 году:

1) на территории 7 муниципальных образований электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций (план – 7 единиц);

2) на территории 6 муниципальных образований теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или нефтепродукты (план – 6 единиц).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансиро вано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклоне ние финансирова ния (тыс. рублей)	Процен т исполн ения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»					
1	РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	663 292,7	662 408,5	-884,2	99,8
	Итого по НП:	663 292,7	662 408,5	-884,2	99,8

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2025 году составило 662 408,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 304 556,5 тыс. рублей и внебюджетных источников 193 233,3 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта:

1) в г. Томске выполнены работы по:

– капитальному ремонту тепловой сети тепломагистрали № 8 по ул. Беринга от тепловой камеры 826-3 в сторону тепловой камеры 823/8;

– капитальному ремонту тепловой сети тепломагистрали № 11С от тепловой камеры 8Б-09-5 до тепловой камеры 11-13, расположенной по ул. Иркутский тр., 134т в г. Томске;

– строительству участка квартальной тепловой сети 6В от тепловой камеры У-С25А (101) до тепловой сети по адресу: улица Большая Подгорная, дом 159А;

– реконструкции водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого;

2) в ЗАТО Северск выполнен капитальный ремонт водоводов неочищенной воды и водопровода для собственных нужд водозабора № 2, расположенные по адресу: ул. Сосновая, 22, сооружение № 1в (инв. № 101032700);

3) в г. Стрежевой выполнен капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т. А у КНС-1 до ТК-11-ТК-10.

В результате выполненных работ для 55 229 человек улучшено качество предоставленных коммунальных услуг в г. Томске, г. Северске и г. Стрежевом.

17. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	795 433,6	784 440,2	-10 993,4	98,6
1	Областной бюджет, всего	795 433,6	784 440,2	-10 993,4	98,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	795 433,6	784 440,2	-10 993,4	98,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

17.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления	Департамент цифровой трансформации и Администрации Томской области	%	36,7	72,3	197	Достигнут
2	Уровень обеспечения доступности контента в условиях развития информационного общества Томской области	Департамент цифровой трансформации и Администрации Томской области	%	100	100	100	Достигнут

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В отчётном году достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления составило 72,3% (план – 36,7%). Перевыполнение показателя в 1,9 раза обусловлено пересмотром методики расчета показателя (Постановление

Правительства Российской Федерации от 28.01.2025 № 58 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»).

Уровень обеспечения доступности контента в условиях развития информационного общества Томской области составил 100%, что соответствует плановому значению.

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 784 440,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) составило 93 единицы, что соответствует плановому значению показателя.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество запросов сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), направляемых органами власти Томской области и подведомственными им учреждениями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия составило 541 тыс. единиц (план – 490 тыс. единиц). Мероприятие носит заявительный характер;

2) обеспечено функционирование единого портала исполнительных органов Томской области и интеграционной системы Ситуационного центра Губернатора Томской области (план – 2 единицы);

3) 800 граждан муниципальных районов и городских округов Томской области прошли обучение основам компьютерной грамотности, в том числе по использованию систем получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством интернет - порталов (план – 800 человек).

В связи с невыполнением поставщиком услуг условий контракта на оказание услуг по организационному обеспечению и сопровождению форума кибербезопасности показатель «Количество проведенных мероприятий» не выполнен (план – 1 единица).

В рамках реализации КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» уровень надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий) составил 99,97% (план – 97,1%). Перевыполнение показателя на 2,87 п.п. связано с единым подходом в организации деятельности ОГКУ «ТО МФЦ» и постоянной работой над повышением качества предоставления услуг.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в «Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных и муниципальных услуг» составил 99,97% (план – 90%). Перевыполнение значения показателя связано с применением единых подходов в организации деятельности ОГКУ «ТО МФЦ» и постоянной работой над повышением качества предоставления услуг.

По итогам КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество государственных работ, на которые доведены государственные задания, выполнены в полном объеме (план – 3 единицы). ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» выполнил государственные работы в сфере информационно-коммуникационных технологий в соответствии с государственным заданием;

2) в отделы и территориально обособленные структурные подразделения ОГКУ «ТО МФЦ» поступило 1 413 600 обращений от жителей региона (план – 950 000 единиц). Перевыполнение показателя обеспечено за счет деятельности 20 отделов ОГКУ «ТО МФЦ» (292 универсальных окна приема), 3 территориальных обособленных структурных подразделений и 45 пунктов выездного обслуживания, 2-х центров оказания услуг для бизнеса Томской области (2 окна для бизнеса). Сеть ОГКУ «ТО МФЦ» охватывает 18 из 20 муниципальных образований Томской области.

В рамках реализации КПМ «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» 360 информационных материалов размещено в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона (план – 360 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведено 24 информационных кампании в региональных, межрегиональных и федеральных средствах массовой информации (план – 24 единицы);

2) количество издательских и презентационных проектов составило 2 единицы (план – 2 единицы). Изготовлена издательская продукция, информирующая о военной службе по контракту в Вооруженных силах РФ, в литературно - краеведческом журнале «Начало века» опубликованы прозаические произведения, стихотворения, документальные очерки и др. материалы томских авторов, сибирских и российских прозаиков, поэтов и писателей.

**Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию национальных проектов государственной
программы**

Таблица 3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»					

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
1	РП «Цифровое государственное управление»	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
2	РП «Отечественные решения»	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по НП:	0,0	0,0	0,0	0,0

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Финансирование на реализацию регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

96,14% обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг от общего количества обращений направлено в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ (план - 51%).

100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг предоставлены в электронной форме (план - 96%).

На платформе, разработанной Минцифрой России, внедрена типовая информационная система «Государственная жилищная инспекция» Томской области, обеспечивающая оказание госуслуг онлайн для сферы жилищно-коммунального хозяйства (план - 1 единица).

Средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций социальной сферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ составила выше 4,5 баллов.

Региональный проект «Отечественные решения»

Финансирование на реализацию регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

83,22% рабочих мест и компонентов государственных информационных систем исполнительных органов власти Томской области переведено на отечественное программное обеспечение (план - 63,43%).

18. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП - эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

18.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	12 604 619,8	12 539 459,8	-65 160,0	99,5
1	Областной бюджет, всего	12 595 769,8	12 505 959,6	-89 810,3	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	11 683 821,0	11 594 395,4	-89 425,7	99,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	911 948,8	911 564,2	-384,6	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	5 900,0	21 460,7	15 560,7	363,7
4	Внебюджетные источники	2 950,0	12 039,5	9 089,5	408,1

18.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	Департамент финансов Томской области	степень качества	2,0	3,0	66,7	Не достигнут
2	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области,	Департамент государственного заказа Томской области	%	7,5	18,3	244	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	в общем объеме средств						
3	Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области	Департамент финансов Томской области	%	96,5	97,9	101,5	Достигнут
4	Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах	Департамент финансов Томской области	%	90	90	100	Достигнут

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В 2025 году в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области присвоена третья степень качества (план – вторая степень, факт 2024 – вторая степень, расчет показателя на основании данных предшествующего года отчетному). Снижение степени качества обусловлено ростом государственного долга в связи с дефицитом средств налоговых и неналоговых доходов.

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 18,3%, что выше планового значения 2025 года (план - 7,5%) на 10,8 п.п., на 6,9 п.п. факта 2024 года - 11,4%. Перевыполнение показателя обусловлено принятыми мерами по повышению эффективности государственных закупок, в том числе активной практикой проведения совместных закупок, позволивших увеличить экономию бюджетных средств за счет укрупнения лота, мероприятиями по унификации закупочной деятельности (разработка типовых форм документов, выработка единых подходов в работе комиссии и т.д.) и расширению круга участников закупок.

Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 97,9%, что выше планового значения 2025 года (план – 96,5%) на 1,4 п.п., на 1,9 п.п. факта 2024 года – 96,0%.

Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах составила 90% (план – 90%, факт 2024 – 90%).

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 142 018,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса»*:

– 95% главных распорядителей средств областного бюджета, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области используют централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план – 95%);

– количество информационных систем, используемых для обеспечения стадий бюджетного процесса в Томской области составило 7 единиц (план – 7 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 10 130 рабочих мест подключено к информационной системе «Электронный бюджет» (план – 10 130 единиц);

2) заключены 3 государственных контракта на изготовление (печать) бланков (материалов) по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов (план – 3 единицы).

Подпрограмма (направление) «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 9 052 641,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»*:

– 90% составил минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Томской области (план – 90%);

– 20 муниципальных образований Томской области получили финансовую поддержку, имеющих право на получение соответствующих форм финансовой поддержки, что соответствует плановому значению на 2025 год (план – 100%).

Подпрограмма (направление) «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 2 995 046,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Эффективное управление государственным долгом Томской области»* отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,4% (план – 2,5%, динамика значения показателя «убывающий»), в связи со своевременно произведенными процентными платежами на обслуживание государственного долга Томской области, а также прочими расходами, связанными с обслуживанием государственного долга Томской области. Просроченные долговые обязательства отсутствуют.

Подпрограмма (направление) «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 104 674,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности»:*

1) работает 9 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (план – 9 единиц);

2) 80 901 человек принял участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности (план – 20 500 человек).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено функционирование 7 интерактивных каналов (социальные сети, портал финансовой грамотности) и 2 «горячих» линий (по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности);

2) издано 10 выпусков журнала «Ваши личные финансы» и детской версии журнала «Ваши личные финансы»;

3) выпущено 33 теле - и радио-сюжетов по финансовой грамотности;

4) издано 4 брошюры (брошюра «Популярные схемы мошенничества: как не дать себя обмануть», лифлеты по информационной безопасности на тему защиты в мессенджерах и установки самозапрета на кредиты через «Госуслуги», брошюра «Дропы: как не сесть в тюрьму за банковский перевод», брошюра «Программа долгосрочных сбережений»);

5) проведены 62 мероприятия, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в разных форматах для различных целевых аудиторий (школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, педагогов, трудовых коллективов и пр.), в том числе 6 выездных мероприятий на территории Первомайского, Зырянского, Томского, Кожевниковского и Каргасокского районов, а также проведен финансовый фестиваль в городе Томске;

6) проведено 383 консультации граждан по финансовым вопросам. специалистами Регионального центра финансовой грамотности;

7) проведено мониторинговое исследование уровня финансовой грамотности населения Томской области путем опроса представителей целевых групп.

В рамках реализации ВП *«Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»* 19 223 жителя Томской области приняли участие

в обсуждение бюджетных решений (план – 25 500 человек). Недостижение обусловлено снижением участников интернет - голосования по причине низкого качества работы сети интернет, особенно в сельской местности (число проголосовавших через интернет снизилось с 9,1 до 4,4 тысячи человек).

В результате конкурсного отбора, выделены субсидии из областного бюджета на реализацию 77 инициативных проектов в 15 муниципальных районах (кроме Колпашевского района) и в 1 городском округе (г. Кедровый).

По итогам 2025 года в полном объеме реализовано 75 проектов, по двум проектам («Благоустройство территории Высокоярского СДК в с. Высокий Яр Бакчарского района Томской области» и «Благоустройство территории кладбища в д. Панычево Бакчарского района Томской области») реализация проектов продлена до 1 мая 2026 года.

Подпрограмма (направление) «Управление государственными закупками Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 24 661,6 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением составило 3 единицы (план – 2,5 единиц). Перевыполнение показателя обусловлено проведением мероприятий по расширению круга участников закупок:

- приглашены поставщики (подрядчики, исполнители) посредством сервисов электронной площадки при проведении закупок;

- проведены обучающие семинары для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг.

По итогам реализации КПМ подготовлено и проведено 1 940 закупок (план – 1100 единиц). Фактическое значение показателя определено потребностями заказчиков Томской области в приобретении товаров, работ, услуг.

Эффективная организация процесса централизации закупок позволила оптимизировать административно - управленческие процессы исполнительных органов Томской области, контролировать издержки их основной деятельности, сократить затраты и число административного и управленческого персонала, что привело к экономии бюджетных средств.

19. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

19.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансиро вано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирован ия (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	168 921,6	167 890,4	-1 031,2	99,4
1	Областной бюджет, всего	168 896,2	167 867,6	-1 028,6	99,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	168 896,2	167 867,6	-1 028,6	99,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	25,4	22,8	-2,6	89,8
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

19.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	90,5	97,0	107,2	Достигнут

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2025 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 97,0%, что выше плана 2025 года на 7.5 п.п. и соответствует уровню 2024 года (план 2025 – 90,5%, факт 2024 – 97,0%).

Перевыполнение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями) и передачей в федеральную и муниципальную собственность имущества, находящегося в Казне Томской области.

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Управление государственным имуществом Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 99 609,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «*Рациональное использование государственного имущества Томской области*» результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 260,6% (план - 100%). Перевыполнение показателя обусловлено пополнением доходной части бюджета Томской области в сумме 115,8 млн. рублей (в 2024 году – 60,5 млн. рублей) в основном за счет дивидендов и перечисления части прибыли предприятиями – 78,8 млн. рублей (в 2024 году – 24,6 млн. рублей), в том числе от сдачи имущества в аренду и продажи имущества и земли – 35,5 млн. рублей (в 2024 году – 35,0 млн. рублей).

– доля земельных участков, являющихся собственностью Томской области, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 91,5% (план – 91,0%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 12 земельных участков (план – 22 земельных участка) поставлены на государственный кадастровый учет. Причиной невыполнения показателя является неисполнение Подрядчиком государственного контракта на выполнение кадастровых работ по причине отказа собственников смежных земельных участков согласовывать границы земельных участков;

2) заключено 224 государственных контракта (план – 221 штука):

– 1 договор на выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета;

– 1 договор на выполнение работ по проведению строительно - технической экспертизы и технического обследования объектов капитального строительства;

– 13 договоров на приобретение услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг;

– 2 государственных контракта на приобретение услуг по охране имущества, не закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за областными государственными учреждениями;

– 2 государственных контракта на приобретение услуг по оценке имущества для предоставления в пользование и управление;

– 204 счета на оплату взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области;

– 1 исполнительный лист на оплату коммунальных услуг при использовании имущества, не закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за областными государственными учреждениями;

3) проведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 29 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (план – 56 штук). Причиной невыполнения показателя является удорожание услуг, а также отсутствие потребности оценки арендной платы за земельные участки в полном объеме (с 01.01.2026 года арендная плата рассчитывается от кадастровой стоимости);

4) приобретено:

– 50 неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security (план 2025 – 52 штуки);

– 109 металлических стеллажей для ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»;

5) 2 государственных учреждения выполнили (предоставили) в полном объеме 7 государственных работ (услуг), в рамках государственного задания;

6) обеспечена охрана 4 – х объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области (план – 4 штуки).

В рамках реализации КПМ «Приватизация областного государственного имущества» доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации составила 0,0% (план – 1,06%). Недостижение показателя связано с отсутствием заявок на проведение торгов на продаваемые объекты государственного имущества Томской области.

Доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период составила 100% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ проведена оценка в отношении 15 объектов приватизации (план - 8 объектов). Увеличение планового значения показателя мероприятия связано с внесением изменений в прогнозный план приватизации.

В рамках реализации КПМ «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов составила 6,8% (план - 6,5%).

Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены

в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением дополнительных внеплановых проверок.

Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки составила 10,82% (план - 9,0%).

Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением дополнительных внеплановых проверок.

По итогам реализации КПМ ОГБСУ «Областное имуществовое казначейство» и ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» выполнили (предоставили) в полном объеме 3 государственные работы:

1) обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения;

2) обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области;

3) организационно - техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом.

В рамках реализации КПМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области» доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты - планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов составила 100% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты - внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении 3 692 объектов (план - 3 550 объектов).

20. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2025 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	Объем ассигнований - всего	1 076 976,7	1 072 546,1	-4 430,6	99,6
1	Областной бюджет, всего	1 076 414,4	1 071 983,8	-4 430,6	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	950 548,9	946 132,4	-4 416,5	99,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	125 865,5	125 851,4	-14,1	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники	562,3	562,3	0,0	100

20.2. Показатели цели ГП за 2025 год

Таблица 2

п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	44	48	109,0	Достигнут

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2025 года доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области составила 48,0% от числа опрошенных граждан Томской области (план - 44,0%). Данный показатель является агрегированным и формируется обобщением нескольких компонентов: оценки качества предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечения безопасности от характерных для субъекта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, а также оценки деятельности Губернатора Томской области. В 2024 году расчет значения показателя не производился.

20.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма (направление) «Развитие кадрового потенциала региона»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 9 216,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области» доля выполненных мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации составила 100%, что соответствует плановому значению показателя.

Доля специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению), составила 100%, что выше планового значения (план – 90,0%).

По итогам реализации КПМ 23 специалиста прошли обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (план – 21 человек).

В рамках реализации КПМ «Награды Томской области» доля граждан, награжденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов от представленных к награждению, составила 100%, что соответствует плановому значению.

Наградами разных уровней награждено почти 4 000 томичей и жителей области:

- 99 государственными наградами по Указу Президента Российской Федерации и поощрением Президента Российской Федерации;
- 1 знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»;
- 24 знаками отличия «Родительская доблесть»;
- 39 знаками отличия «За заслуги в сфере образования»;
- 4 Почетными грамотами Томской области;
- 1 знаком «Милосердие и благотворительность» (организация);
- 10 орденами «Томская слава»;
- 144 медалями «За достижения»;
- 81 медалями «За добровольческую деятельность»;
- 128 знаками «Будущее Томской области»;
- 573 Почетными грамотами Администрации Томской области;
- 1 289 Благодарностями Администрации Томской области;
- 1 578 памятными (поздравительными) адресами от имени Губернатора Томской области.

Подпрограмма (направление) «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 82 762,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области»:

- 71,0% государственных гражданских служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 54,0%);

- проведены 2 конкурса профессионального мастерства среди государственных гражданских и муниципальных служащих (план – 1 единица);
- 52,0% муниципальных служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 38,0%);
- 75,0% мероприятий по профессиональному развитию соответствуют приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, от общего количества реализованных мероприятий (из 67 реализованных мероприятий по профессиональному развитию 50 соответствуют приоритетным направлениям) (план – 75,0%).

Фактический расчет показателей по профессиональному развитию осуществляется с учетом бесплатных обучающих программ.

В рамках реализации КПМ *«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»* доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, составила 49,55% (план – 39,6%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- в 20 муниципальных образованиях Томской области проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, по итогам которого составлен рейтинг муниципального и городских округов, муниципальных районов Томской области (план – 20 единиц);
- 20 муниципальным образованиям Томской области предоставлена субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области (план – 20 единиц);
- в 20 муниципальных образованиях Томской области проведены социологические исследования по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в том числе деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, с применением IT-технологий (план – 20 единиц);
- проведено торжественное мероприятие в г. Томске, посвященное дню местного самоуправления, которое направлено на повышение роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества (план – 1 единица). В мероприятии приняли участие порядка 300 человек.

Подпрограмма (направление) «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 717 887,9 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:*

- 100% служащих Администрации Томской области обеспечены материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам (план – 100%);

– 2 областных государственных учреждения улучшили материально-техническую базу (ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», ОГБУ «Столовая Администрации Томской области», план – 2 единицы). Приобретены транспортные средства (4 автомобиля НАVAL F7 и 1 автомобиль VOYAH DREAM), шкаф пекарский «Abat КЭП-10П-01».

В рамках реализации КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» 100% судебных участков мировых судей обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями Томской области.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 126,5% актов гражданского состояния зарегистрированы в установленные сроки (план – 99,0%).

В рамках реализации ВП «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение» не завершён выборочный капитальный ремонт здания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» (далее – ОГБУ «СХО»), расположенного в г. Томске по ул. Дальне - Ключевская (план – 1 объект).

По причине длительного срока разработки и экспертизы проектно-сметной документации (нарушение срока исполнения контракта со стороны подрядчика ООО «Томпроект») государственный контракт на проведение капитального ремонта заключен в ноябре 2025 года со сроком – до 01.09.2026.

Подпрограмма (направление) «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2025 году составило 10 050,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»:

– 42,7% граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации удовлетворены качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (план – 36,7%);

– 7 300 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (план - 7 300 человек);

– 3 300 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России (план – 3 300 человек).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 11 представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений приняли участие в мероприятиях по вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации (план – 7 человек);

2) 2 000 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации (День России, Крымская Весна, День народного единства, Праздник Весны и труда, День Победы, Сабантуй) (план – 2 000 человек). В мероприятиях приняли участие все муниципальные образования Томской области;

3) 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, проведены в г. Томске, Чаинском, Томском районах (план – 6 единиц);

4) 5 500 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации (план – 855 человек). Перевыполнение планового значения связано с совместным проведением дополнительных мероприятий Департаментом культуры Томской области.

По итогам реализации КПМ «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» проведено одно социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план – 1 исследование).

В рамках реализации КПМ 700 жителей Томской области приняли участие в социологических исследованиях (план – 700 человек) области и 100 иностранных граждан, проживающих в 15 муниципальных образованиях.

По данным исследования ноября - декабря 2025 года доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в регионе, составляет 93,2%. 96,4% респондентов сообщили, что не испытывали враждебного отношения и неприязни из-за своей национальной принадлежности за последний год.

По итогам реализации КПМ «Содействие развитию российского казачества на территории Томской области»:

– 46 человек томского казачества приняли участие в мероприятиях по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма (план – 46 человек);

– 506 казаков привлечены к участию в патрулировании территории по обеспечению охраны общественного порядка в г. Томске, Каргасокском, Томском, Шегарском, Парабельском, Молчановском районах Томской области (план – 506 человек).

В рамках реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 16 представителей казачьих объединений в целях возрождения, развития и сохранения традиционной казачьей культуры приняли участие: в военно-полевых сборах в г. Омске, в мероприятиях, посвященных Дню памяти Ермака Тимофеевича в с. Вагай Тюменской области, в международном фестивале «Москва – казачья станица» и конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа», во Всероссийском форуме «Казачий кадровый резерв» (план – 16 человек);

2) проведена акция «Атаманская елка» для учащихся общеобразовательных организаций Томской области, с учетом казачьего компонента и праздника казачьей молодежи «Наследники казачьей славы» в целях вовлечения представителей казачества к государственной и иной службе (план – 1 мероприятие).

По итогам реализации КПМ «Поддержка и сохранение русского языка» 93,0% граждан из общего числа опрошенных, постоянно используют русский язык в быту (план – 93,0%).

В рамках реализации результатов КПМ 1 500 человек приняли участие в мероприятиях по поддержке и сохранению русского языка (Дни славянской письменности и культуры, Макариевские образовательные чтения (план – 1 500 человек).

По итогам реализации КПМ «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области» проведено 10 мероприятий, направленных на социальную, культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Томской области (план – 4 исследования).

В рамках реализации мероприятий КПМ 4 000 иностранных граждан приняли участие в мероприятиях по социальной, культурной адаптации и интеграции иностранных граждан (проведены лекции адаптационного курса для иностранных студентов ВУЗов и трудовых мигрантов, изготовлены и распространены брошюры «Памятка иностранному гражданину» и «Памятка для трудовых мигрантов») (план – 530 человек). Показатель перевыполнен в связи с увеличением объема финансирования.

Подпрограмма (направление) «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 34 125,9тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

– 5 720 граждан приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области (план – 5 720 человек);

– проведено 1 социологическое исследование по выявлению состояния институтов гражданского общества Томской области (план – 1 единица).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 22 социально ориентированной некоммерческой организации предоставлена финансовая поддержка на сумму 24 761,5 тыс. рублей (план – 21 штука);

2) 165 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций получили методическую поддержку деятельности (план – 165 человек);

3) 20 000 человек приняли участие в социологическом исследовании по выявлению состояния институтов гражданского общества Томской области (план – 20 000 человек), направленное на информационно – аналитическое обеспечение деятельности органов государственной власти, оценку эффективности управления, а также на выявление актуальных социальных проблем и потенциала гражданской активности жителей региона. Реализован цикл социологических исследований, состоящий из 12 массовых опросов населения, 4 электоральных опросов населения, 20 фокус - групп, экспертного опроса.

В рамках реализации КПМ «*Организация деятельности Общественной палаты Томской области*» проведено 15 заседаний Общественной палаты Томской области и органов, входящих в ее состав (план – 15 штук).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведено 134 мероприятия с участием членов Общественной палаты Томской области (план – 134 мероприятия);

2) доля удовлетворенных заявлений о возмещении расходов, понесенных членами общественной наблюдательной комиссии Томской области, составила 0% по причине отсутствия обращений за возмещением расходов (план – 100%).

Оценка эффективности государственных программ Томской области за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2018 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП.

По итогам проведенной оценки эффективности из 20 ГП - 5 ГП имеют рейтинг «высокоэффективные», 15 ГП являются «эффективными».

№ п/п	Наименование ГП	Соисполнитель, участник ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
1	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	0,94	Высокоэффективная
2	Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	0,92	Высокоэффективная
3	Государственная программа «Научно-технологическое развитие Томской области»	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	0,92	Высокоэффективная
4	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	Департамент спорта Томской области	0,92	Высокоэффективная
5	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	0,92	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование ГП	Соисполнитель, участник ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
6	Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»	Департамент по культуре Томской области	0,90	Эффективная
7	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	0,89	Эффективная
8	Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	0,89	Эффективная
9	Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	Департамент строительства Томской области	0,88	Эффективная
10	Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	0,88	Эффективная
11	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	0,88	Эффективная
12	Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Департамент защиты населения и территории Томской области	0,88	Эффективная
13	Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	0,88	Эффективная
14	Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	0,87	Эффективная

№ п/п	Наименование ГП	Соисполнитель, участник ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
15	Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	0,87	Эффективная
16	Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	0,86	Эффективная
17	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	Департамент образования Томской области	0,86	Эффективная
18	Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	Департамент финансов Томской области	0,86	Эффективная
19	Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,85	Эффективная
20	Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	0,84	Эффективная

**Информация о достижении целевых показателей региональных проектов Томской области
в 2025 году**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»							
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»							
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»							
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0.	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
ГП «Научно-технологическое развитие Томской области»							
Национальный проект «Молодежь и дети»							
Региональный проект «Создание сети современных кампусов»							
1	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования – резидентах кампуса	Департамент градостроительного развития Томской области	%	103	129	125,2	Достигнут
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»							
Региональный проект «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»							
1	Количество обученных по программе профессионального обучения «Оператор БАС»	Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	чел.	50	50	100	Достигнут
ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»							
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»							
Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
1	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро, малые, средние)	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	0,55	1,4	254,5	Достигнут
2	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	60	98,9	164,8	Достигнут
Региональный проект «Производительность труда»							
1	Доля предприятий, достигших ежегодный 5%-ного прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Департамент экономики Администрации Томской области	%	50	56,67	113,3	Достигнут
2	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	195	200	102,6	Достигнут
3	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на	Департамент экономики Администрации	усл. ед	28	38	135,7	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом	Томской области					
4	Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке «Фабрика офисных процессов», являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки «Фабрика процессов», под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	150	155	103,3	Достигнут
5	Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	180	221	122,8	Достигнут
6	Количество Соглашений, заключенных между Союзом «Торгово-промышленная палата Томской области» и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	12	12	100	Достигнут
7	Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	1	1	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
8	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Департамент экономики Администрации Томской области	%	101,7	109,6	107,8	Достигнут
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»							
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»							
1	Количество туристских поездок по территории Российской Федерации	Департамент экономики Администрации Томской области	млн. чел.	0,3	0,3508	116,9	Достигнут
ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»							
Национальный проект «Молодежь и дети»							
Региональный проект «Россия – страна возможностей»							
1	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	Департамент по молодежной политике Томской области	%	18,15	29,8	164,2	Достигнут
2	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	Департамент по молодежной политике Томской области	%	7	11,7	167,1	Достигнут
Региональный проект «Мы вместе»							
1	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Департамент по молодежной политике Томской области	%	3,33	5,3	159,2	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Департамент по молодежной политике Томской области	%	41,16	65,59	159,4	Достигнут
3	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	Департамент по молодежной политике Томской области	%	27,7	32,2	116,3	Достигнут
ГП «Развитие образования в Томской области»							
Национальный проект «Молодежь и дети»							
Региональный проект «Все лучшее детям»							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Департамент образования Томской области	%	80,26	81,81	101,9	Достигнут
2	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Департамент образования Томской области	%	1,16	1,72	148,3	Достигнут
Региональный проект «Педагоги и наставники»							
1	Доля образовательных организаций, в которых доля вакантных должностей не более 4 % от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	Департамент образования Томской области	%	18,0	18,0	100	Достигнут
Региональный проект «Профессионалитет»							
1	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	Департамент образования Томской области	%	85,0	95,33	112,1	Достигнут
2	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Департамент образования Томской области	%	43,0	66,37	154,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
3	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Департамент образования Томской области	%	30,0	48,5	161,7	Достигнут
ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»							
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»							
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»							
1	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Департамент по молодежной политике Томской области	%	49,8	79,9	160,4	Достигнут
2	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Департамент по молодежной политике Томской области	%	75,0	82,5	110,0	Достигнут
3	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения	Департамент по молодежной политике Томской области	%	52,2	56,7	108,6	Достигнут
4	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Департамент по молодежной политике Томской области	%	36,5	42,5	116,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
5	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий	Департамент по молодежной политике Томской области	%	96,5	85,7	112,6	Достигнут
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»							
1	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Департамент здравоохранения Томской области	%	5	46,1	свыше 100%	Достигнут
2	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Департамент здравоохранения Томской области	%	55,6	62,0	111,5	Достигнут
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	19,0	19,0	100	Достигнут
4	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Департамент здравоохранения Томской области	%	4,1	8,4	204,9	Достигнут
5	Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	15,0	16,0	93,8	Не достигнут (по причинам труднодоступности дорожного сообщения; низкой доли до госпитального тромбозиса; поздней обращаемости пациентов за медицинской

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							помощью)
6	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	Департамент здравоохранения Томской области	%	93,1	98,1	105,4	Достигнут
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»							
1	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	72,1	65,9	91,4	Не достигнут (по причине увеличения количества запущенных стадий онкологический заболеваний в 2020-2021 гг.)
2	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	68,4	97,7	Не достигнут (по причине отсутствия врача-онколога в ряде медицинских учреждений)
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	17,6	17,5	100,6	Достигнут
4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	56,6	56,7	100,2	Достигнут
Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»							
1	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под	Департамент здравоохранения	%	80,0	99,9	124,9	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий	Управления здравоохранения Томской области					
2	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	18,0	21,7	120,6	Достигнут
3	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Департамент здравоохранения Томской области	%	16,2	13,6	84,0	Не достигнут (по причине отсутствия возможности для жителей отдаленных районов области пройти обучение (из-за необходимого недельного курса занятий в школе для пациентов с сахарным диабетом))
Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»							
1	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов	Департамент здравоохранения Томской области	%	5,1	4,4	86,3	Не достигнут (по причинам недостаточного коечного фонда; значительной удаленности от областного центра медицинских организаций Томской области, осуществляющих

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением						х (противовирусную терапию)
2	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	100	111,1	Достигнут
3	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Департамент здравоохранения Томской области	%	7,39	8,8	119,1	Достигнут
4	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	3,82	3,4	89,0	Не достигнут (по причине изменения в течение года одного из составляющего компонента показателя)
5	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Департамент здравоохранения Томской области	%	93,0	93,1	100,1	Достигнут
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»							
1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Департамент здравоохранения Томской области	%	98,0	100	102,0	Достигнут
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
1	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	4,0	4,2	105,0	Достигнут
Региональный проект «Здоровье для каждого»							
1	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Департамент здравоохранения Томской области	%	7,4	24,36	свыше 100%	Достигнут
2	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	Литр чистого (100%) спирта	9,36	9,03	103,7	Достигнут
3	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более, убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	17,99	15,8	113,9	Достигнут
4	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	Департамент здравоохранения Томской области	%	0	0	100	Достигнут
5	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	Департамент здравоохранения Томской области	%	0	0	100	Достигнут
6	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	Департамент здравоохранения Томской области	%	15,0	9,62	64,1	Не достигнут (по причинам: 1. в Томской области осуществляют деятельность 3 центра здоровья для взрослых, все – на территории областного центра. 2. Значительная удаленность и малая населенность (менее 200 тыс.

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							человек на муниципальный район) части территорий региона, а также низкая транспортная доступность некоторых территорий области)
Региональный проект «Медицинские кадры»							
1	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	57,5	57,6	100,2	Достигнут
2	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	Человек	96,3	96,3	100	Достигнут
3	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации, убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	0	свыше 100%	Достигнут
Национальный проект «Семья»							
Региональный проект «Охрана материнства и детства»							
1	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой,	Департамент здравоохранения Томской области	%	16	20,5	128,1	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности						
2	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Департамент здравоохранения Томской области	%	20	67,7	338,5	Достигнут
3	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Департамент здравоохранения Томской области	%	80	65,1	81,4	Не достигнут (связано с длительным оформлением документов на постановку на диспансерное наблюдение после проведения профилактического осмотра)
4	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Департамент здравоохранения Томской области	%	32	22,6	70,6	Не достигнут (связано с направлением граждан на дополнительное обследование и увеличением сроков диспансеризации. Также в ряде медицинских организаций отсутствуют необходимые медицинские специалисты)
5	Младенческая смертность, убывающий	Департамент здравоохранения Томской области	Промилле (0,1 процента)	4,2	3,6	116,7	Достигнут
ГП «Развитие культуры в Томской области»							
Национальный проект «Семья»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»							
1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Департамент по культуре Томской области	%	58,8	96,7	164,4	Достигнут
2	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Департамент по культуре Томской области	%	110	116,54	105,9	Достигнут
ГП «Жилье и городская среда в Томской области»							
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»							
Региональный проект «Жилье»							
1	Объем жилищного строительства	Департамент строительства Томской области	млн. кв. м.	0,546	0,3779	69,2	Не достигнут (по причине переноса срока ввода в эксплуатацию 3-х МКД на 2026 год: 1. г. Томск, Московский тракт, 109 – застройщик на стадии банкротства; 2. г. Томск, Карташова, 13а – задержка поставки лифтового оборудования; 3. с. Моряковский Затон, ул. Советская, 13Б – недостаточный объем финансирования строительства объекта)
2	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	Департамент строительства Томской области	тыс. чел.	7,14	8,5554	119,8	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
3	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года	Департамент строительства Томской области	%	9,8	9,3	94,9	Не достигнут (перенос срока ввода в эксплуатацию 3-х МКД на 2026 год: 1. г. Томск, Московский тракт, 109 – застройщик на стадии банкротства; 2. г. Томск, Карташова, 13а – задержка поставки лифтового оборудования; 3. с. Моряковский Затон, ул. Советская, 13Б – недостаточный объем финансирования строительства объекта.)
4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	Департамент строительства Томской области	кв. м. на чел.	28,5	28,5	100	Достигнут
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»							
1	Количество благоустроенных общественных территорий	Департамент строительства Томской области	ед.	43	43	100	Достигнут
2	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды	Департамент строительства Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»							
1	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Департамент экономики Администрации Томской области	%	13,78	13,78	100	Достигнут
ГП «Социальная поддержка населения Томской области»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Направление проектной деятельности «Семья»							
Региональный проект «Многодетная семья»							
1	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	4,6	5,9	128,3	Достигнут
2	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	0,316	0,287	90,9	Не достигнут (по причине изменения репродуктивного поведения (поздние браки и рождаемость детей); изменение модели семьи (переход от традиционной модели семьи с 3-я и более детьми к модели с одним или 2-я детьми); ежегодное снижение численности населения как в целом по Российской Федерации, так и по региону, в том числе снижение численности женщин фертильного возраста)
Региональный проект «Старшее поколение»							
1	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	31,8	32,0	100,6	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	2,6	2,6	100	Достигнут
Региональный проект «Поддержка семьи»							
1	Суммарный коэффициент рождаемости	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Ед.	1,199	1,171	97,7	Не достигнут (по причине изменения репродуктивного поведения (поздние браки и рождаемость детей); изменение модели семьи (переход от традиционной модели семьи с 3-я и более детьми к модели с одним или 2-я детьми); ежегодное снижение численности населения как в целом по РФ, так и по региону, в том числе снижение численности женщин фертильного возраста)
ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»							
Национальный проект «Экологическое благополучие»							
Региональный проект «Сохранение лесов»							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	100,0	100,25	100,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	38,5	-11,4	-25,9	Не достигнут (связано с неблагоприятными погодными условиями)
3	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Департамент лесного хозяйства Томской области	тыс. га.	30,0	32,6307	108,8	Достигнут
Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»							
1	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	100	92,4	108,2	Достигнут
2	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	7,3	19	260,3	Достигнут
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»							
Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»							
1	Оснащенность лесопожарных формирований Томской области беспилотными авиационными системами для осуществления охраны лесов от пожаров	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	27,6	27,6	100	Достигнут
ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»							
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»							
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»							
1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	45,9089	45,9089	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	75,8494	75,8494	100	Достигнут
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»							
1	Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к установке	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	100	100	100	Достигнут
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»							
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	чел.	1,42	1,2184	116,6	Достигнут
ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»							
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»							
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»							
1	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Миллион чел.	0,0104	0,0552	530	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Штука	20	21	105	Достигнут
ГП «Развитие информационного общества Томской области»							
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»							
Региональный проект «Цифровое государственное управление»							
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	96	100	104,2	Достигнут
2	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	53	55,41	104,5	Достигнут
3	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	51	96,14	188,5	Достигнут
4	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	шт.	1	1	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме						
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»							
Региональный проект «Отечественные решения»							
1	Доля программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	63,43	83,22	131,2	Достигнут
ГП «Развитие рынка труда в Томской области»							
Национальный проект «Кадры»							
Региональный проект «Управление рынком труда»							
1	Количество точек присутствия территориальных отделов и удаленных рабочих мест, в которых реализован региональный проект	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	25	25	100	Достигнут
Региональный проект «Образование для рынка труда»							
1	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятия по обучению	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	75	100	133,3	Достигнут
Региональный проект «Человек труда»							
1	Количество участников федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» от регионов	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	10	7	70	Не достигнут (в 2025 г. впервые проведен федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2025 год	Факт 2025 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							<p>мехатронике и робототехнике». Учитывая, что профессия специалиста по мехатронике и робототехнике находится на начальной стадии своего развития и распространения, количество квалифицированных специалистов на рынке труда остается недостаточным. Число участников конкурса оказалось ниже планируемого)</p>