

П А С П О Р Т
регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и
национальным проектам
(протокол заседания от «27» апреля 2026 г.
№ ВМ-Пр-970)

"Региональная и местная дорожная сеть" (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Региональная и местная дорожная сеть" (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Прудиус С.В.	Заместитель Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи		
5.	Руководитель регионального проекта	Мильке А.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	45,9089	48,8231
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	Процент	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	75,8494	78,3461

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций														
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть	-	Единица	0,0000	2024	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

	городских агломераций													
1.1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

В 2026 году запланирован ремонт на 28 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения, а также на 4 искусственных сооружениях в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													

2.1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	-	Единица	0,0000	2024	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

В 2026 году запланирован ремонт на 9 автомобильных дорогах местного значения г. Томска и ЗАТО Северск. По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.

3 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

В период 2027-2030 запланировано выделение федерального бюджета на строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске. По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	5 498 032,56	5 849 277,90	3 700 472,00	4 911 651,20	0,00	0,00	19 959 433,66
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 498 032,56	5 849 277,90	3 700 472,00	4 911 651,20	0,00	0,00	19 959 433,66
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	5 058 929,24	5 849 277,90	3 700 472,00	4 911 651,20	0,00	0,00	19 520 330,34
1.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	627 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 083,68
1.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	627 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 083,68
1.1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	1 066 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 187,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	---------------------

	финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	0,00	0,00	431 431,60	780 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 274 631,60
2.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	431 431,60	780 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 274 631,60
2.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	269 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
2.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	269 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
2.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	269 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
2.1.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	431 431,60	780 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 274 631,60
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	5 498 032,56	6 280 709,50	4 480 572,00	4 974 751,20	0,00	0,00	21 234 065,26
	в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	5 498 032,56	6 280 709,50	4 480 572,00	4 974 751,20	0,00	0,00	21 234 065,26

ИТОГО:	585 374,6 0	642 024,0 0	809 555,6 0	853 024,6 0	884 235,6 0	1 418 620, 60	2 670 264, 60	4 091 417, 60	5 038 181, 60	5 336 031, 60	5 402 841, 60	6 118 277,90
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В 2026 году запланирован ремонт на 28 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения, а также на 4 искусственных сооружениях в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.

1.1.1.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 ,	-	07.08.2026	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о
--------	--	---	------------	----	----	-------------	--

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						текущем состоянии реализации результата
1.1.2.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2025	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.3.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2028	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.4.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2029	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.5.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2030	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата

1.1.6.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	09.08.2027	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	12.11.2025	16	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

13

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2026	13	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2027	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2029	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2030	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.11.2028	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.13.	Контрольная точка"Сведения о	-	16.06.2028	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2025	04	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

1.1.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2026	04	13	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2027	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	17.06.2030	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный

15

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.06.2029	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

1.1.19.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.12.2026	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2026 года
1.1.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.05.2028	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.21.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.12.2025	06	18	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" ,	-	19.12.2028	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2028 года

16

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.12.2029	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2029 года

1.1.24.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.12.2030	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2030 года
1.1.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2025	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2026	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2027	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.28.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2030	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет об	-	20.12.2027	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности

17

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица						по итогам 2027 года

1.1.30.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.05.2029	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждены	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными	13	Мильке А.В.	Соглашение о

18

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.36.	Контрольная точка"План по брендированию на 2027 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.03.2027	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.37.	Контрольная точка"План по брендированию на 2028 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.03.2028	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.38.	Контрольная точка"План по брендированию на 2030 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.03.2030	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.39.	Контрольная точка"План по брендированию на 2026 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	17	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.40.	Контрольная точка"План по брендированию на 2029 год" ,	-	26.03.2029	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию

19

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

	значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.41.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	18		14	Мильке А.В. Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.42.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2028	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Мильке А.В. Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.43.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Мильке А.В. Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.44.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная	-	26.12.2030	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Мильке А.В. Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В 2026 году запланирован ремонт на 9 автомобильных дорогах местного значения г. Томска и ЗАТО Северск. По итогам года будет сформирована информационно- аналитическая справка.
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		

1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.2028	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.17.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.05.2027	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2025	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2028	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2029	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	28.11.2030	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

25

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	--

		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
2.1.24.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2025	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.25.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2026	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.26.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2027	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.27.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2030	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.28.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.35.	Контрольная точка "Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.36.	Контрольная точка "Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2028	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.37.	Контрольная точка "Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2029	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.38.	Контрольная точка "Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2030	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.39.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
2.1.40.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
2.1.41.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В период 2027-2030 запланировано выделение федерального бюджета на строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске. По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.
3.1.1.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2027	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.2.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2029	02	04	Назаров И.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2030	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	13.11.2028	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
3.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.06.2028	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2027	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2030	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	18.06.2029	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						
3.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.05.2028	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2027	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2030	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.05.2029	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует			бюджету субъекта
3.1.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2027	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.18.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2027	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица						Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2028	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2028	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2029	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2029	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	27.12.2030	03	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						
3.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	04	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2027	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	29.12.2028	15	Взаимосвязь с иными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	
1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	20.00	0,00	20.00
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	10.00	10.00	20.00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	30.00	20.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60.00	30.00	90.00